

**ΠΡΟΣ :**

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  
«ΑΙΓΕΑΣ»ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τηλ.: 210 767 5284

**ΚΟΙΝ.:**

Φ.917/197/83890

Σ.6897

Αθήνα, 24 Σεπ 25

**ΘΕΜΑ:** Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή 2 Συγκροτημάτων των 13 Διαμερισμάτων, στο Στρατόπεδο «ΚΑΤΕΧΑΚΗ» και 1 Συγκροτήματος των 13 Διαμερισμάτων στο Α/Δ Μαριτσών, της ν. Ρόδου)**ΣΧΕΤ.:** α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)  
β. Φ.917.1.35/10/910236/Σ.4344/19 Δεκ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Γ2  
γ. Σύμβαση 05/2025 της 736 ΔΣΕ  
δ. Φ.917.44/84/2259/Σ.785/14 Αυγ 25/736 ΔΣΕ  
ε. Το υπ' αριθ. 3-6/18 Σεπ 25/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το άρθρο 156 του (α) σχετικού.

β. Το (β) όμοιο, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, **ΠΥ 6.000.000,00€**.

γ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο υπογράφηκε η Αρχική Σύμβαση (Α.Σ.) του έργου θέματος, με προσφερθείσα μέση έκπτωση 11,34% και συμβατικό αντικείμενο 5.334.498,38€ (2.857.649,24€ για εργασίες, 514.376,86€ για 18% Γ.Ε. και Ο.Ε., 505.803,92€ για απρόβλεπτα, 106.744,77€ για απολογιστικές εργασίες, 317.440,03€ ως εκτίμηση αναθεώρησης και 1.032.483,56€ για ΦΠΑ 24%), με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 690 εργάσιμες και μη ημέρες.

δ. Το (δ) όμοιο, με το οποίο υποβλήθηκε από την 736 ΔΣΕ για έγκριση, ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), υπογεγραμμένος και από τον ανάδοχο χωρίς καμία επιφύλαξη.

ε. Το (ε) σχετικό.

**ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε**(1) Την Νέα Τιμή (ΝΤ) μονάδας των νέων εργασιών, όπως ΝΤ1 (προσαύξηση τιμής εκσκαφών λόγω βράχου) του 1<sup>ου</sup> Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).(2) Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), δηλαδή την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης επιπλέον δαπάνης **270.184,00€**, από το κονδύλιο των απροβλέπτων, έναντι των 505.803,92€, χωρίς υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης Δαπάνης ποσού 5.334.498,38€ με ΦΠΑ 24%, λόγω

αύξησης ποσοτήτων των εγκεκριμένων με στην Α.Σ, χρωματουργικών εργασιών, απαραίτητων για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

2. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (ε) σχετικού.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

4. Χειριστής θέματος, Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675284 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5284, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : [str-asden-dmx@army.gr](mailto:str-asden-dmx@army.gr).

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής  
Διοικητής

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης  
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-