



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Δ. Κακονύκτη
Τηλέφωνο: 26713-60556
E-mail: dkakonikti@pin.gov.gr

Αργοστόλι, 16 Ιουνίου 2025

Αρ. Πρωτ.: οικ. 54078/10421

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ανάδοχο του έργου:
SICAP ΑΤΕ
Βασιλικό Χαλκίδα,
Τ.Κ. 34002 Εύβοια
Τηλ.: 22210 55057
e-mail: sicap@sabo.gr

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 182.112,11€ (με Φ.Π.Α.)
Ανάδοχος: SICAP Α.Τ.Ε.**

Έχοντας υπόψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το εν λόγω έργο.
- 2) Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν. και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017.
- 3) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 4) Τη με αρ. πρωτ. 3398/804/22-1-2025 (ΑΔΑ: 617Χ7ΛΕ-ΔΡΑ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004362133) δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού 122.226,40 € με Φ.Π.Α.
- 5) Την υπ' αρ. 114035/27506/2019/5-3-2020 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου.
- 6) Την υπ' αρ. 55188/13294/29-9-2020 έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου.
- 7) Την υπ' αρ. 40773/8986/15-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΟΖ7ΛΕ-ΚΛ7) Απόφαση ανασυγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
- 8) Το από 15-9-2023 υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του από 15-9-2023 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως υπογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής, τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο του έργου.

Συνημμένα: Ένα (1) Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Σπ. Βιτωράτου

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ν. Ανδρεάτος
Πολιτικός Μηχανικός