

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ #346.008,22# ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06-26
(απαλλασσόμενου ΦΠΑ)**

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Φθορών στο Κτίριο Επικοινωνιών της BEN-1^η ΣΣ» CPV: 45213332-9

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αθήνα.

Συμβαλλόμενοι:

1) Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκπροσωπούμενο από την ΜΠΥ Α' ΠΕ/ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων.

1) Ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ» οδός Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου 4, Ν. Ερυθραία, ΤΚ 14671, Α.Φ.Μ. 094422417 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νόμιμα εκπροσωπούμενος από την Ευσταθία Πατσαλού.

1. Με την υπ' αριθ. Φ.917.252303/3/325915/Σ.144/21 Απρ 26/ΓΕΝ/Γ4-Ι (9ΞΘΩ6-ΗΧ6, 26AWRD019050742) Απόφαση, ανατέθηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση Φθορών στο Κτίριο Επικοινωνιών της BEN» στο όνομα του δεύτερου από τους συμβαλλομένους, που στο εξής για συντομία θα αποκαλείται «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ».

2. Για την εκτέλεση του ως άνω έργου εγκρίθηκε με την ανωτέρω Απόφαση ποσό τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (346.008,22€) συμπεριλαμβανομένων ΓΕ&ΟΕ 18% ποσού 45.896,45€, απροβλέπτων ποσού 45.131,51€ και απαλλασσόμενου ΦΠΑ, με αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 48,52%.

3. Η παραπάνω δαπάνη των 346.008,22€ ευρώ τις πιστώσεις ΝΑΤΟ του ΕΦ 1011.2030000000.0001 του ΑΛΕ 4940289899 σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης έτους 2026 υπ' αριθ. Πρωτ.772/26 Μαρ 26/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΔΠ-ΙΙΙ (9ΥΙΙ6-ZB5-26REQ018731563) και η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του δικαιούχου. Ο εργολάβος υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

4. Για την αποπεράτωση του έργου ορίζεται προθεσμία πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και ο χρόνος συντήρησης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση, κατά τη διάρκεια της οποίας το έργο ευρίσκεται σε εγγύηση και ο εργολάβος υποχρεούται να το συντηρεί σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5. Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ε.Σ.Υ. 1^η ΣΣ και στα άρθρα 170 και 172 του ν.4412/2016.

6. Για κάθε εξ αιτίας της Υπηρεσίας η λόγω ανωτέρας βίας καθυστέρηση περάτωσης των εργασιών συντάσσεται πρωτόκολλο παράτασης προθεσμίας για ανάλογο χρόνο. Για κάθε επιβράδυνση της περάτωσης των εργασιών εξ αιτίας του εργολάβου πέρα από τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν εφαρμόζεται ημερήσια ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον ανάδοχο των συμβατικών υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσή του με τις εντολές της Υπηρεσίας, αυτός θα κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4412/2016.

7. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την εν ισχύει νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται στα επίσημα αντίγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα:

1. 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και 2^{ος} ΠΚΤΜΝΕ
2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 1^{ης} ΣΣ
3. Ειδική Αιτιολόγηση

8. Κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης EUROBANK με αριθμό 7002040791 από 11 Ιουνίου 2026 ποσού 17.300,41€ σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 της διακήρυξης του διαγωνισμού, για την καλή εκτέλεση των εργασιών.

9. Ο εργολάβος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών επί του τόπου του έργου, αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με αυτούς. Επίσης, ρητώς εγγυάται την ακρίβεια του τιμήματος του έργου, μετά από υπολογισμό που ενήργησε και το οποίο θεωρεί δίκαιο, εύλογο και αληθές.

10. Διευθύνουσα Υπηρεσία για το έργο είναι το τμήμα ΓΕΝ/Γ4-V.

11. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε ηλεκτρονικά και αφού έγινε αμοιβαίως αποδεκτή, υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΜΠΥ Α' ΠΕ/ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου
Διευθύντρια Γ4

Ευσταθία Πατσαλού