

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ -ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη Θεσσαλονίκη και στο κατάστημα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, Φράγκων 2- 4, στις 11 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, οι: 1) Μαρία Τσαγκάρη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και 2) Αντώνιος Αραβίδης του Γεωργίου με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α02301776 και ΑΦΜ 059830604, νόμιμος εκπρόσωπος της τεχνικής εταιρείας Α. ΑΡΑΒΙΔΗΣ – Ι .ΜΠΑΛΙΚΑΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΑΜΕΚ” που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ολύμπου 14, Τριάδι Θέρμης, Τ.Κ. 57001, με ΑΦΜ 999030521, ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, αφού έλαβαν υπόψη:

Α. το άρθρο 132 παρ.1 περ. γ, εδάφιο ββ του Ν.4412/2016 και την απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους”,

Β. την από 03-11-2025 Σύμβαση με ΑΔΑΜ 25SYV017849927,

Γ. την με αρ.πρωτ. ΓΠ 14540/10-11-2025 αίτηση του δευτέρου των συμβαλομένων για παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας - δυσμενείς καιρικές συνθήκες,

Δ. την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 που προβλέπουν ότι με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Ε. την από 10-11-2025 , με αρ. πρωτ. ΕΔΔ 7/10-11-2025 και ΑΔΑ 9ΩΔ4Β98-ΖΙΛ Απόφαση περί Τροποποίησης της από **03-11-2025 σύμβασης** με **ΑΔΑΜ 25SYMV017849927** και **ΑΔΑ ΡΓ2ΘΒ98-9ΚΑ** της Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης,

Συνομολογούν την τροποποίηση της παραγράφου Γ της από 03 Νοεμβρίου 2025 Σύμβασης ως ακολούθως:

“Οι εργασίες θα αποπερατωθούν εντός δεκαεννέα (19) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της Πράξης Ανάθεσης (αρ. πρωτ. ΓΠ 13983/29-10-2025 και ΑΔΑΜ: 25AWRD017820636), ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025”.

Κατά τα λοιπά η από 03 Νοεμβρίου 2025 Σύμβαση παραμένει ως έχει.

Για τη βεβαίωση αυτών που συμφωνήθηκαν, συντάξαμε αυτή τη σύμβαση και υπογράφεται από τα δύο μέρη σε τρία (3) αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Πρόεδρος
του Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης
του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης/ Πρόεδρος
της Επιτροπής Διοίκησης και
Διαχείρισης των
Διοικητικών Δικαστηρίων
Θεσσαλονίκης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Μαρία Τσαγκάρη
Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ