



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 113470/02-04-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σχετ.: 107291

Διεύθυνση: Λασαίας 1Α
ΤΚ-Πόλη: 713 05 - Ηράκλειο
Πληροφορίες: Φανης Χανδάνος
Τηλέφωνο: 2813 412518
e-mail: chandanos@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΑΝΔΡΟΓΕΩΣ Ι.Κ.Ε.
Μάχης Κρήτης 10, Τ.Κ. 71303
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
andrageosike@gmail.com
Με συνημμένη επιμέτρηση

Θέμα: Εγκριση 1^{ης} τμηματικής επιμέτρησης του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΡΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ) ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2024ΝΠ20200002	Αρ. Υπ.	ΚΥ Π	Κωδικός ΣΔ	2024ΝΠ20200002
Έργο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΡΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ) ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	293.900,00 €	Ημ. ΕΔΠ	04-07-2024
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ				
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΑΝΔΡΟΓΕΩΣ ΙΚΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	6,10%	Ποσό Σύμβασης	278.012,48 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	18-02-2025

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εχοντας υπόψη:

- Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την υπ' αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/08-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
3. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με αρ. 1434/2024 (πρακτικό Νο 35/23-12-2024), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Διεξαγωγής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου και το έργο αυτό κατακυρώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία ΑΝΔΡΟΓΕΩΣ ΙΚΕ.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 8694/13-01-2025 απόφαση νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
7. Την από 18-02-2025 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 278.012,48 € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
8. Το άρθρο 151 παρ.1 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 70 παρ. 8 του Ν.4782/2021
9. Το με αριθμό πρωτ. 107291/31-3-2026 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η 1η Τμηματική Επιμέτρηση Εργασιών του έργου του θέματος.
10. Την 2-4-2026 Έκθεση αφανών εργασιών της 1ης επιμέτρησης του επιβλέποντα Χανδάνου Θεοφάνη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση της 1^{ης} Τμηματικής Επιμέτρησης Εργασιών του έργου: **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΡΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ) ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** όπως αυτή ελέγχθηκε και έγινε δεκτή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Συνημμένα:

1^η τμηματική επιμέτρηση

Εσωτερική διανομή

1. Φ. έργου
2. Χρονολογικό αρχείο

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε./Π.Κ.

Σγουρώ Μαργέτα
Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός με Α' β.