

10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Δ/Π ΚΑΙ Τ/Δ ΣΕ Α/Δ
ΛΗΜΝΟΥ (ΑΕΕ 04/20)
2021ΣΕ23710001 της ΣΑΕ237/1 του ΠΔΕ &
2021ΝΑ47100041, ΣΑΝΑ471, Ιδιωτική συμμετοχή Υ.Π.Α.Ανάδοχος : ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.
ΑΦΜ : 999721006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:		14.301.819,47	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:		37,11%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
			2021ΣΕ23710001 της ΣΑΕ237/1 του ΠΔΕ		2021ΝΑ47100041, ΣΑΝΑ471
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά με ΦΠΑ	8.994.140,57	Αθροισμα ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	α) Για εργασίες	3.791.694,07	223.246,69
			β) Για ΦΠΑ	910.006,58	53.579,19
			Αθροισμα	4.701.700,65	276.825,88
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με ανάλυση της επόμενης σελίδας	0,00	Ποσό ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	α) Για εργασίες	469.531,31	24.712,17
			β) Για ΦΠΑ	112.687,52	5.930,92
			Αθροισμα	582.218,83	30.643,09
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	8.994.140,57	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	α) Για εργασίες	4.261.225,38	247.958,86
			β) Για ΦΠΑ	1.022.694,10	59.510,11
			Αθροισμα	5.283.919,48	307.468,97
			ΣΥΝΟΛΟ		5.591.388,45
Συνολική αξία εκτελεσθεισων εργασιων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ	5.591.388,45	Συνολικές κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις		0,00
			β) Για ΦΠΑ		0,00
			Αθροισμα		0,00
Υπόλοιπο Εγκρίσεων	3.402.752,12	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			5.591.388,45

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Φ.917/1568/Σ.318/20 Απρ 23/ΔΑΥ/Γ2/3 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία
ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ EURO

2021ΣΕ23710001 της ΣΑΕ237/1 του ΠΔΕ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ :	469.531,31	Τετρακόσιες Εξήντα Εννέα Χιλιάδες Πεντακόσια Τριάντα Ένα ευρώ και Τριάντα Ένα λεπτά
ΦΠΑ 24%:	112.687,52	Εκατόν Δώδεκα Χιλιάδες Εξακόσια Ογδόντα Επτά ευρώ και Πενήντα Δύο λεπτά
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ :	582.218,83	Πεντακόσιες Ογδόντα Δύο Χιλιάδες Διακόσια Δεκαοκτώ ευρώ και Ογδόντα Τρία λεπτά

2021ΝΑ47100041, ΣΑΝΑ471

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ :	24.712,17	Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Επτακόσια Δώδεκα ευρώ και Δεκαεπτά λεπτά
ΦΠΑ 24%:	5.930,92	Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Τριάντα ευρώ και Ενενηντά Δύο λεπτά
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ :	30.643,09	Τριάντα Χιλιάδες Εξακόσια Σαράντα Τρία ευρώ και Εννέα λεπτά

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ :	494.243,48	Τετρακόσιες Ενενηντά Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Σαράντα Τρία ευρώ και Σαράντα Οκτώ λεπτά
ΦΠΑ 24%:	118.618,44	Εκατόν Δεκαοκτώ Χιλιάδες Εξακόσια Δεκαοκτώ ευρώ και Σαράντα Τέσσερα λεπτά
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ :	612.861,92	Εξακόσιες Δώδεκα Χιλιάδες Οκτακόσια Εξήντα Ένα ευρώ και Ενενηντά Δύο λεπτά

Ανω Λιόσια

11/08/2026

Ο Επιβλέπων

Κωνσταντίνης Γεράσιμος
ΣΓΟΣ (ΜΕ)

11/8/26
ΣΓΟΣ (ΜΕ)
Σάββας Λαζαρίδης

Ο Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας



ANASTASIOS PAVLIDIS

12/08/2026 13:21

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου
1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No. Διαταγ.		Έτος	Μήνας	Ημ	Αρχικά		Συμπληρωματικά			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					Εργασίες	ΦΠΑ	Εργασίες		ΦΠΑ	
		2023	7	20	7.253.339,17 € ✓	1.740.801,40 € ✓				Αρχική Σύμβαση
		Σύνολο Εγκρίσεων				8.994.140,57 € ✓			0,00 € ✓	
		Αθροισμα Εγκρίσεων							8.994.140,57 €	
2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ										

2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ										
Αριθ. Εντολής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά			Συμπληρωματικά			
				2021ΣΕ23710001 της ΣΑΕ237/1 του ΠΔΕ	ΦΠΑ	Εργασίες	2021ΝΑ47100041, ΣΑΝΑ471	ΦΠΑ	Εργασίες	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1η	2023	12	0	54.014,31	12.963,43	2.842,85	682,29			70.502,88 ✓
2η	2024	1	0	166.138,10	39.873,15	8.744,11	2.098,59			216.853,95 ✓
3η	2024	3	0	342.071,46	82.097,15	18.003,76	4.320,90			446.493,27 ✓
4η	2024	8	0	372.560,19	89.414,45	19.608,43	4.706,02			486.289,09 ✓
5η	2025	3	0	385.314,59	92.475,50	20.279,72	4.867,13			502.936,94 ✓
6η	2025	4	0	899.946,33	215.987,12	47.365,60	11.367,74			1.174.666,79 ✓
7η	2025	4	0	853.445,50	204.826,92	44.918,18	10.780,36			1.113.970,96 ✓
8η	2025	4	0	584.098,29	140.183,59	30.742,02	7.378,08			762.401,98 ✓
9η	2026	3	26	134.105,30	32.185,27	30.742,02	7.378,08			204.410,67 ✓
10η	2026	8	7	469.531,31	112.687,52	24.712,17	5.930,92			612.861,92 ✓
	Σύνολα			4.261.225,38	1.022.694,10	247.958,86	59.510,11	0,00	0,00	5.591.388,45