



Ηράκλειο, 04-09-2026

Αριθ. Πρωτ.: 832/Δ.Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΧΕΠΑ 42, ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ,

Τ.Κ. 71307

Τηλ: 2810360311

e-mail : info@protipokat.gr

Ταχ. Δ/ση : Εσταυρωμένος 71410

Ταχ. Θυρίδα : 1939

Πληροφορίες : Χαραλάμπος Γ.Κουτρούλης

Τηλέφωνα : 2810379347

Email : kutrulis@hmu.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΘΕΜΑ: 2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΜΕΠΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 802/ΔΤΥ/27-08-2026 αίτηση του αναδόχου.
2. Τον συνημμένο της με αρ. πρωτ. 802/ΔΤΥ/27-08-2026 πίνακα ειδικού απολογισμού δαπάνης έργου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 6α του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να περιοριστούν οι εγγυήσεις του έργου κατά 5% επί της αξίας των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις.
4. Την 1^η Απόφαση μείωσης εγγυήσεων ποσού **2.277,46 €** με αρ. πρωτ. 308/ΔΤΥ/22-04-2026.
5. Την από 08-08-2025 έκθεση ελέγχου 1^{ης} Επιμέτρησης Αφανών της επιβλέπουσας του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 809/ΔΤΥ/11-09-2025 Απόφαση έγκρισης 1^{ης} Επιμέτρησης Αφανών του Έργου.
7. Την από 19-09-2025 έκθεση ελέγχου 2^{ης} Επιμέτρησης Αφανών της επιβλέπουσας του έργου.
8. Την με αρ. πρωτ. 963/ΔΤΥ/23-10-2025 Απόφαση έγκρισης 2^{ης} Επιμέτρησης Αφανών του Έργου.
9. Το με αρ. πρωτ. 801/ΔΤΥ/27-08-2026 απόφαση ελέγχου επαλήθευσης 3^{ης}, 4^{ης} 5^{ης} και Τελικής επιμέτρησης.
10. Την από 02-09-2026 έκθεση ελέγχου επιμετρήσεων της επιβλέπουσας του έργου.
11. Την με αρ. πρωτ. 831/ΔΤΥ/03-09-2026 Απόφαση έγκρισης 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και Τελικής Επιμέτρησης Έργου (ΑΔΑ: 9ΜΜΟ46ΜΗ2Ι-ΧΤ6)

12. Τη συνολική δαπάνη των εργασιών αυτών που ανέρχεται στο ποσό των **99.978,77 €** βάσει του 2^{ου} Ειδικού Απολογιστικού Πίνακα Δαπάνης Έργου.

Αποφασίζουμε

Τη μείωση εγγυήσεων του παραπάνω έργου κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την αναλυτική επιμέτρησή τους, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι το ποσό: $[(99.978,77 \times 5\%) - 2.277,46] \text{ €} = (4.998,94 - 2.277,46) \text{ €} = \mathbf{2.721,48 \text{ €}}$

Εσωτ. διανομή: 1.Φ.Δ.Τ.Υ., 2.Φ.Έργου

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.

Χαράλαμπος Γ. Κουτρούλης