

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**ΚΟΙΝ.:**115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2821005042-44-40
e-mail procurement.115cw@haf.gr
Φ.830/9484
Σ.4442
Χανιά, 24 Σεπ 24**ΘΕΜΑ:** Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης του Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού 57/2024 με Τίτλο: «Προμήθεια Εργαλείων»

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α' 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(7) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 παρ.1γ αυτού περί δυνατότητας παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 100% αυτής, ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται προ της λήξης του χρόνου ισχύος της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

(8) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2024 επί ΑΛΕ 2410206001 (ΚΑΕ 1325) σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 7799/24 Ιουλ 24 (ΑΔΑ: Ρ6ΟΣ6-Θ9Σ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1148/23 Ιουλ 24 Εντολής Αγοράς Υλικών.

ε. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 24REQ015199676 και 24REQ015199703, αντίστοιχα.

στ. Την υπ' αριθμ. 59/2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος προς τον οικονομικό φορέα του Πίνακα Αποδεκτών, ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/7512/Σ.3485/30 Ιουλ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 24PROC015210980).

ζ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.830/7918/Σ.3683/08 Αυγ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ (ΑΔΑ: 6ΨΕΚ6-ΘΟΘ, ΑΔΑΜ: 24AWRD015268844) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ΠΥΠ 59/2024 στον οικονομικό φορέα του Πίνακα Αποδεκτών.

η. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. Σ.57/2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24SYMV015450610) μεταξύ της 115ΠΜ και του οικονομικού φορέα «AIR INDUSTRIAL – Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ, η οποία έλαβε χώρα την 8 Αυγ 24, ήτοι έως την **19 Σεπ 24**.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στο από 17 Σεπ 24 email του οικονομικού φορέα «AIR INDUSTRIAL – Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το οποίο αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμφωνητικού Σ.57/2024 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως τη **Παρασκευή 18 Οκτ 24**, επικαλούμενος καθυστέρηση στην παράδοση μέρους των υλικών του συμβατικού αντικειμένου από το εργοστάσιο κατασκευής.

ι. Την αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων στο υπόψη email από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) με την οποία εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «AIR INDUSTRIAL – Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» περί

παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.57/2024 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως τη **Παρασκευή 18 Οκτ 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 παρ.1γ του Ν. 4412/2016

ια. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν εν γένει τις δημόσιες συμβάσεις.

ιβ. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 59/2024.

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ1ι ανωτέρω, ήτοι την αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «AIR INDUSTRIAL – Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.57/2024 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι **Παρασκευή 18 Οκτ 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο 206 παρ.1γ του Ν.4412/2016.

3. Αρμόδια για συνεργασία ορίζεται η Ανθσγός (Ο) Αργυρή Συμεουδάκη και η Ασμίας (ΥΤΑ) Κονδυλία-Γρηγορία Γκίκα, τηλεφ. 2821005042-44.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (Ι) Δημήτριος Πατσούρας
Διοικητής

ΜΥ (Α' Βαθμού) Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

«AIR INDUSTRIAL – Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Λεωχάρους 24, ΤΚ 18531, Πειραιάς,

Τηλεφ. 2104137637,

Email: info@air-industrial.gr,

Αποδέκτες για Πληροφορία

115ΠΜ/ΜΣΒ/5ο ΣΜΗΝΟΣ, ΤΜ.ΟΙΚ.(2)