



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αναρτητέο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αργοστόλι, 10 Δεκεμβρίου 2024

Αρ. πρωτ.: 108283/21362

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, ΤΚ 28100 Αργοστόλι
 Πληροφορίες: Νικόλαος Ανδρεάτος
 Τηλέφωνο: 26713 60631
 Δ/ση ηλεκτρ. ταχυδρ.: nikos.andreatos@pin.gov.gr
dsni_texn_ergon.kef@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ

Ως ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ως ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**», Π/Υ 450.000,00 € με ΦΠΑ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2021, ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. ασφαλ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το υπόψη έργο, και ιδίως το άρθρο 156 αυτού.
5. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το υπόψη έργο.
6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ».
7. Την υπ' αρ. 101811/24361/24-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΗ67ΛΕ-Β50) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τοποθέτηση προσωπικού στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων», τις υπ' αρ. 72038/15772/6-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΖΑ7ΛΕ-8ΧΙ) και 76239/16701/21-9-2022 (ΑΔΑ: 9ΚΨΑ7ΤΗΛΕ-ΠΤΠ) αποφάσεις Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί μετακίνησης και τοποθέτησης υπαλλήλων και προϊσταμένων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και τις λοιπές εν γένει αποφάσεις στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.
8. Την υπ' αρ. 23376/5148/12-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΚ07ΛΕ-ΨΜ5, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012498939 2023-04-12) δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**», ποσού 419.235,58 € με ΦΠΑ.

9. Την υπ' αρ. 31797/6878/13-04-2023 (ΑΔΑ: 90ΕΜ7ΛΕ-Α27) απόφαση του Τμήματος Κτηριακών & Υδραυλικών Έργων (Διευθύνουσας Υπηρεσίας) με θέμα "1) Ορισμός επίβλεψης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» 6) Συγκρότηση επιτροπής παρ. 8 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16, ως ισχύει".
10. Την υπ' αρ. 827-50/01-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΩΦΜ7ΛΕ-93Σ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του υπόψη έργου μέχρι και τις 03-01-2025.
11. Την με αρ. πρωτ. 107685/21205/06-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Κτηριακών & Υδραυλικών Έργων (Διευθύνουσας Υπηρεσίας) με τα συνημμένα αυτής, για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του υπόψη έργου.

Και επειδή:

Με τον υπόψη 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- (1) Δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του έργου, διότι είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό οικονομικό συμβατικό ποσό και δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες, ώστε να απαιτείται απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- (2) Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά το άρθρο 156 §3 του Ν. 4412/2016 και επομένως δεν απαιτείται η γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
- (3) Γίνεται ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών.
- (4) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- (5) Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- (6) Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- (7) Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», ποσού 419.235,58 € με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι δαπάνες του 1ου Α.Π.Ε., σε σχέση και με την αρχική σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες	237.983,93	273.681,51
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	42.837,11	49.262,67
Άθροισμα Ι	280.821,04	322.944,19
Απρόβλεπτα	42.123,16	0,00
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα ΙΙ	322.944,19	322.944,19
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ με Γ.Ε. & Ο.Ε.	9.893,23	9.893,23
Άθροισμα ΙΙΙ	332.837,42	332.837,42
Αναθεώρηση	5.255,79	5.255,79
Άθροισμα ΙV	338.093,21	338.093,21
Φ.Π.Α. 24 %	81.142,37	81.142,37
Γενικό Σύνολο	419.235,58	419.235,58

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Νικόλαος Ανδρεάτος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Ανάδοχο έργου «Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» και διά του αντικλήτου κ. Χρήστου Τζούφη
e-mail: xpapadae@otenet.gr e-mail: christos.tzoufis@gmail.com
2. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Κτηριακών & Υδραυλικών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφαλληνίας και επιβλέποντα έργου
e-mail: mvagelatou@pin.gov.gr e-mail: grigopoulos@pin.gov.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Πρόεδρο Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (για ενημέρωση)
gramoikepi@pin.gov.gr
2. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Υποδομών και Τεχνικών Έργων
antipin_texn_prog@pin.gov.gr
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
antipin.kef@pin.gov.gr
4. Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
gd_metaforon@pin.gov.gr giannoulis@pin.gov.gr

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Γ. Ρηγόπουλος