

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)Ηράκλειο, 17-10-2024
Αριθ. Πρωτοκόλλου:364852
Σχετ.: 364600/17-10-2024.Διεύθυνση: Λασαίας 1Α
ΤΚ-Πόλη: 713 05 - Ηράκλειο
Πληροφορίες: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 281341519
e-mail: sofiadaskalaki@creteregion.grΠρος: Παράρτημα Ι
Κοινοποίηση: Παράρτημα ΙΙ
Συνημμένα: Παράρτημα ΙΙΙ**Θέμα: Αποστολή του 2ου Λογαριασμού του Έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2022ΝΠ30200007	Αρ. Υπ.		Κωδικός ΣΔ	00.40.24.012
Έργο	ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2012ΕΠ00200002)				
Υποέργο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	37.200,00 €	Ημ. ΕΔΠ	20-02-2024
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	Καπαρουνάκης Μηνάς-Κυριάκος Περδικογιάννης Στέφανος Ανώνυμη Εμπορική- Τεχνική ? Κατασκευαστική Εταιρεία με διακριτό τίτλο «ΤΕCΝΙCΟ Α.Ε.»				
Ποσ. Έκπτωσης	1,00%	Ποσό Σύμβασης	36.815,72 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	04-06-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ**Έχοντας Υπόψη:**

- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
- Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
- Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.

6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **04-06-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **36.815,72 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την με αρ. πρωτ. 364600/17-10-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του Έργου.

Σας στέλνουμε

Την 2η Εντολή Πληρωμής του ανωτέρου έργου, ποσού

Εργασίες:	Δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (ολογράφως)	14.285,70 €
ΦΠΑ:	Τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (ολογράφως)	3.428,70 €
Σύνολο:	Δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (ολογράφως)	17.714,26 €

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Λογαριασμό της Προμήθειας, ποσού **17.714,26 €** και παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγο προβλήματος με τον Πάροχο το τιμολόγιο εκδόθηκε ως Δελτίο αποστολής - Τιμολόγιο με ημερομηνία 10-10-2024

Η ανωτέρω προμήθεια υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 117Α «Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εντολή Περιφερειάρχη

/Η Αν. Προϊσταμένη

**ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)**

ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Εσωτερικοί Αποδέκτες

Εξωτερικοί Αποδέκτες
1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης 71303, Ηράκλειο Email: pta@pta.gr Τηλ:28103024692. 2. Περιφέρεια Κρήτης Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Μ. Μουσούρου 15, 71201 Ηράκλειο Email: andr.kokosalis@crete.gov.gr Τηλ.: 2813410139 3. My Home & Office interiors ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ - ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε Λ. Κνωσού 208, Ηράκλειο Τηλ. 2810-324001 6973 533055 e-mail: passas.g@gmail.com

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εσωτερική Κοινοποίηση

Εξωτερική Κοινοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Συνημμένα
— Τιμολόγιο — Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών

My HOME
& OFFICE

ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ Μ.-ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
Λ.ΚΝΩΣΟΥ 208,71409 ,Ηράκλειο ,
ΑΦΜ:081180540 , ΔΟΥ:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:145442527000
ΤΗΛ: 2810 324001
e-mail:kaparounakisminas@gmail.com



ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ
Δ.Αποστολής Τιμολόγιο	0-ΔΕΔΔ000000001	10/10/2024	12:42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ	
Κωδικός	000011			Τόπος Φόρτωσης	Εδρα μας
Επωνυμία	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ			Υποκ/μο Πελάτη	
Επάγγελμα	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ			Διεύθυνση Παρόδοσης	ΛΑΣΣΑΙΑΣ
Διεύθυνση	ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ			Σκοπός Διακίνησης	Προς Πώληση
Πόλη/ Τ.Κ.	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	71202		Τρόπος Αποστολής	ΟΔΩΣΣΕ
Α.Φ.Μ./ΔΟΥ	997579388	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		Αριθμός Αυτοκινήτου	
Τηλέφωνο	2813			Τρόπος Πληρωμής	ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
				Σχετικά Παραστατικά	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β2G		ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:	
ΑΔΑΜ:	245ΥΜΝ014875827	Λογισμικό προϋπολογισμού	
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	245ΥΜΝ014875827	ΑΝΑΒΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 1007.913.0001	

Κωδικός	Περιγραφή Είδους Serial Number	M.M	CPV	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Αξία Προ Έκπτωσης	Έκπτωση %	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ %
100.394.001	ΓΡΑΦΕΙΟ A-L 160*80 ΔΙΑΦ. ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ 25χλ.	TEM	Γραφείο	16,00	207,90	3.326,40		3.326,40	24,00
010.394.001	ΓΡΑΦΕΙΟ A-L 180*80*72 384/767	TEM	Γραφείο	2,00	217,80	435,60		435,60	24,00
012.394.001	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 90*60*72 384/767	TEM	Γραφείο	18,00	108,90	1.960,20		1.960,20	24,00
014.320.01.	ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΟΝ 1+3 384	TEM	Γραφείο	18,00	128,70	2.316,60		2.316,60	24,00
JET	ΚΑΘΙΣΜΑ JET ΕΡΓΑΣΙΑΣ	TEM	Καθίσματα, καρέκλες και συναφή υλικά και	16,00	178,20	2.851,20		2.851,20	24,00
LUNA	ΚΑΘΙΣΜΑ Δ/ΝΤΟΥ LUNA	TEM	Καθίσματα, καρέκλες και συναφή υλικά και	2,00	267,30	534,60		534,60	24,00
PM102CCCC	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚ. ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	TEM	Καθίσματα, καρέκλες και συναφή υλικά και	4,00	138,60	554,40		554,40	24,00
PM101D0D0	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥ ΜΙΜΟΣΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ	TEM	Καθίσματα, καρέκλες και συναφή υλικά και	11,00	128,70	1.415,70		1.415,70	24,00
PM132D0D2	ΚΑΘΙΣΜΑ 4ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΜΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛ. ΜΠΑΡΑ	TEM	Καθίσματα, καρέκλες και συναφή υλικά και	1,00	673,20	673,20		673,20	24,00

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Πρωτ.Υπόλοιπο	0,00
Νέο Υπόλοιπο	17.714,26
Σύν.Ποσότητας	90,00

Ανάλυση Φ.Π.Α.		
% ΦΠΑ	Υποκείμενη	Αξία Φ.Π.Α
24%	14.285,70	3.428,56

Αξία Πρό Έκπτωσης	14.285,70
Έκπτωση %	0,00
Αξία Έκπτώσεων	0,00
Καθαρή Αξία	14.285,70
Αξία Επιβαρύνσεων	
Αξία ΦΠΑ	3.428,56
ΠΛΗΡΩΤΕΟ	17.714,26

Παρατηρήσεις
ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ.

MARK: 400007361882969

UID: 28BF670AE1CF8B94D00237CA0F5BD1746971CEBB

Υ.Π.Α.Η.Ε.Ι 70A86CB2B06B2CE06EAC7558700BE72DFBFB14F

Υ.Π.Α.Η.Ε.Ι: Information systems IMFACT Min. AE <https://invoicing.gr/> Αρμόδιος: Αξιοδότησης
2023-10-10 10:38:52 002 Invoici etwincina V1 24100023

ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΝΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
Α. ΚΝΩΣΟΥ 208 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ 081180540 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σελίδα 1 / 2

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ		ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ
Δ. Αποστολής Τιμολόγιο		0-ΔΕΛΔ000000001	10/10/2024	12:42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ	
Κωδικός	000011	Τόπος Φόρτωσης	Ελευκός
Επωνυμία	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	Υποκ/με Πελάτη	
Επώνυμο	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ	Διεύθυνση Παράδοσης	ΛΑΣΣΙΑΣ
Διεύθυνση	ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	Σκοπός Διακίνησης	Προς Πώληση
Πόλη/ Τ.Κ.	ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71202	Τρόπος Αποστολής	ΟΔΙΚΩΣ
Α.Φ.Μ./ΔΟΥ	997579388 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Αριθμός Αυτοκινήτου	
Τηλέφωνο	2813	Τρόπος Πληρωμής	ΕΠΙ ΠΥΣΤΩΣΕΙ
		Σχετικό Παραστατικό	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β2G		ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:	
ΑΔΑΜ:	24SYMV014875827	Λοιπός προϋπολογισμός	
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	24SYMV014875827	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 1007.913.0001	

Κωδικός	Περιγραφή Είδους Serial Number	Μ.Μ	CPV	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Αξία Προ Έκπτωσης	Έκπτωση %	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ %
A16A2	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 25x14, ΔΙΑΦ. ΔΙΑΣΤ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ	TEM	Καθίσματα, καρέκλες και συνολική μέση και	2,00	108,90	217,80		217,80	24,00

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ		Ανάλυση Φ.Π.Α.			Αξία Πρό Έκπτωσης	
Προυγ.Υπόλοιπο	0,00	% ΦΠΑ	Υποκείμενη	Αξία Φ.Π.Α	Αξία Πρό Έκπτωσης	14.285,70
Νέο Υπόλοιπο	17.714,26	24%	14.285,70	3.428,56	Έκπτωση %	0,00
Σύν.Ποσότητας	90,00				Αξία Έκπτώσεων	0,00
					Καθαρή Αξία	14.285,70
					Αξία Επιβαρύνσεων	
					Αξία ΦΠΑ	3.428,56
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ	17.714,26

Παρατηρήσεις
ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2ου ΟΡΘΟΥ.

MARK: 400007361882969

UID: 28BF670AE1CF8B94D05237CACE5BD1746971CEBB

Υ.Π.Α.Η.Ε.Σ. 70A88CB2B0582CE08EAC7558700BE72DFBFBB14F

Υ.Π.Α.Η.Ε.Σ. Information system IMPACT Min. ΑΕ 188α Vasilakou st' Αρτέμις Αδριακόπολης
2023 10 10/10/2023 10:10:10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΡΑΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΗΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΙΣΟ Δ.Τ.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ
Α. ΚΙΩΣΤΟΥ 708 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Α.Π.Δ. 081180540 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σελίδα 2 / 2