

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Προς την
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ / WEBUILD /
HITACHI Rail STS»

Παιανία Αττικής
 (19^ο χιλ. Παιανίας- Μαρκόπουλο)
 Τ.Κ. 19 002
 ΑΦΜ: 998825645

Υπόψη : κ. Σπ. Καλαϊτζή

Αρ. Πρωτ. : CON-06/004-AM-15782

30 Ιανουαρίου 2025

Θέμα : **Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου CON-06/004**
Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης
 Πιστοποίηση Πληρωμής Αρ.10 6^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών.

Σχετ. : 1) CON-06/004 ΑΙΑΣΑ-23487/02.12.2024(παρελήφθη 02.12.2024)
 2) CON-06/004 ΑΙΑΣΑ-23561/16.12.2024 (παρελήφθη 18.12.2024)

Αναφερόμαστε στις ανωτέρω σχετικές επιστολές με τις οποίες μας υποβάλατε προς έλεγχο τον 10^ο λογαριασμό της 6^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης και συμπληρωματικά στοιχεία για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

2.096.342,84 Ευρώ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κατόπιν σχετικού ελέγχου, εγκρίνει τον ανωτέρω λογαριασμό όπως διορθώθηκε και σας αποστέλλει συνημμένο και υπογεγραμμένο το πρωτότυπο της 10^{ης} Πιστοποίησης Πληρωμής της 6^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

1.615.525,01 Ευρώ

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε το αίτημά σας προς Πληρωμή συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία.

Ευάγγελος Κολοβός
 Διευθυντής Έργων Μετρό Θεσσαλονίκης

Συνημμένα : 10^η Πιστοποίηση Πληρωμής 6^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης.

Σε απάντηση των : 1) CON-06/004 ΑΙΑΣΑ-23487/02.12.2024(παρελήφθη 02.12.2024)
 2) CON-06/004 ΑΙΑΣΑ-23561/16.12.2024 (παρελήφθη 18.12.2024)

Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Όχι
 Μέχρι την : --