



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Ρ5Ν1ΩΕ1-Τ04

Δ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Αρ.Πρ. : 7558 / Οικ.

Ημ.Πρ. : 27/07/2026



ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Παλαιόχωρα Χανίων

Τ.Κ. : 73001

Τηλ.: 2823340327

Πληροφορίες: Παπαδοκωνσταντάκης Χρ.

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} Επιμέτρησης του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 26ης ΚΑΙ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 ΖΩΝΗΣ, ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικότερα το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις».
2. Την με Αριθ. Πρ. 2790/18-03-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018668820) σύμβαση για το ποσό των 73.656,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, μεταξύ του κου Περράκη Κων/νου Αντωνίου, Δημάρχου Καντάνου - Σελίνου, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, και του αναδόχου «ΗΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», για την κατασκευή του αναφερόμενου στο θέμα.
3. την από με αριθμό πρωτ. 7546/27-07-2026 αίτηση του αναδόχου «ΗΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με την οποία υποβλήθηκαν τα επιμετρητικά στοιχεία με την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών.
4. Την από 27-07-2026 έκθεση επιβεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών της 2^{ης} επιμέτρησης του επιβλέποντα μηχανικού του έργου, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 2^η επιμέτρηση είναι αληθή και επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση της 2^{ης} επιμέτρησης του παραπάνω έργου.

Κοινοποίηση:

1. ΗΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ανάδοχος)

Εσωτερική Διανομή:

1. Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καντάνου - Σελίνου

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Υ.
Δήμου Καντάνου - Σελίνου**

**Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**