

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑθήνα, 16.06.2026
Αρ. Πρωτ: 466

Προς : Οικονομικές Υπηρεσίες

Από: κ. Θεόδωρος Σταυρόπουλος, Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών

Κοιν: κ. Θεοδόσης Μπακιρτζής, Επικεφαλής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟ: «Επιθεώρηση, έλεγχος και δοκιμές των εργασιών κατασκευής (TPI, third Party Inspections) για την ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας»

Σύμβαση Νο.: 1007/2023

Ανάδοχος: ERGOCERT HELLAS S.E.

Θέμα: Εντολή Πληρωμής 30^{ης} Πιστοποίησης Εργασιών

Υποβάλλονται συνημμένα τα έγγραφα που αφορούν την 30η Εντολή Πληρωμής Πιστοποίησης Εργασιών για την χρονική περίοδο από 01.04.2026 έως 30.04.2026, ποσού 7.860,34 € πλέον ΦΠΑ.

Εισηγητής	Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών	Επικεφαλής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Digitally signed by k.stamou Date: 2026.06.16 12:31:20 +03'00' Κωνσταντίνος Στάμου Ημερ:	t.stavrou Digitally signed by t.stavrou Date: 2026.06.16 16:27:09 +03'00' Θεόδωρος Σταυρόπουλος Ημερ:	 Θεοδόσης Μπακιρτζής Ημερ:

Συνημμένα:

1. Επιστολή Αναδόχου
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
3. Φορολογική Ενημερότητα
4. 30^η Πιστοποίηση Εργασιών
5. Τιμολόγιο: ΤΠΥ0001572/09.06.2026



ERGOCERT HELLAS A.E.

ΕΛΕΓΧΟΙ·ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ·ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. 998756358 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 43560606000
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2 - Τ.Κ. 546 27 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. ΤΗΛ. 2310 552167 - FAX 2310 552197
Email: info@ergocert.gr Website: www.ergocert.gr

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ	No	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΟΠΟΣ
A'	ΤΠΥ0001572	9/6/2026	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ		
ΠΟΛΗ :	ΑΘΗΝΑ	ΤΗΛ:	2130882000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΣΟΥ 109-111	Τ.Κ :	11526
Α.Φ.Μ:	997104868	Δ.Ο.Υ.:	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΣ (ΤΜΧ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΑΞΙΑ (€)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (Τ.Ρ.Ι.) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1	7.860,34	7.860,34

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Third Party Inspections), ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ», ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1007/2023 ΚΑΙ ΤΗΝ 30Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (05-06-26) ΓΙΑ ΤΗΝ 30Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ (No. 30): 7.860,34 €, WBS: 07913103CF105103 (6.257,15 €), 07912303CF105104 (782,71 €), 07914103CF105104 (820,49 €). ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: 807,18 €, ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: 95,61 €, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: 05.015.07 Κωδ. Αριθμός: 00 - Κεντρικά γραφεία επί της Λεωφόρου Μεσογείων 109-111, 11526, Αθήνα
--

ΑΞΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ :	7.860,34
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ				
ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΦΠΑ 24%:	1.886,48
×				
Πίστωση 30 ημερών			ΠΛΗΡΩΤΕΟ :	9746,82€

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ: (Η χρέωση εξόδων τραπεζής επιβαρύνει τον πελάτη.)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: (5215 - 052645 - 390) - IBAN: GR59 0172 2150 0052 1505 2645 390

EUROBANK: (0026.0139.36.0201021155) - IBAN: GR42 0260 1390 0003 6020 1021 155

ALPHA BANK: (715-00-2002-009060) - IBAN: GR09 0140 7150 7150 0200 2009 060

* ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2472/97 ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.
* ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

M.A.P.K 400013887206281

Αναγν.(UID): B842A693DD50DF6774EAAEBB6A812120300B16BA

03B4885EE4ACBDAE18C36CA0CC8DB5717C4E9350

Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.: ENTERSOFTONE A.E. <https://einvoice.sifecos.gr>

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: RF97923979001005301426862

QR ΠΛΗΡΩΜΗΣ:



**ERGOCERT HELLAS A.E.**

ΕΛΕΓΧΟΙ·ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ·ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

----- **ERGOCERT HELLAS ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** -----

Ταχ. Δ/ση : Κεφαλληνίας 2
Τ.Κ. : 54627, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Τσιβιλτίδης Χαράλαμπος
Τηλ. : 2310552167 & 6976699067
Email : charis.tsiviltidis@ergocert.gr

Θεσσαλονίκη, 08/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 529

Προς:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ (ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ) Τηλ.: 216 2000401-5 Δ/ση: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109- 111, 11527 ΑΘΗΝΑ E-mail: d.boukas@ena-on.gr
Υπόψη1:	κου. Μπούκα Δημήτριου
Κοινον.1:	Ergocert Hellas ΑΕ Τμήμα Ρυθμιστικών & Κανονιστικών θεμάτων Email: secretary@ergocert.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή 30^{ης} Πιστοποίησης αναφορικά με την Σύμβαση 1007/2023 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ», ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Συνημμένα υποβάλλεται η **30^η Πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών** εκ μέρους του Αναδόχου (ERGOCERT HELLAS A.E.) της υπ' αριθ. Σύμβασης 1007/2023 με τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ) για την: **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ», ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.**

Με εκτίμηση,

Για την ERGOCERT HELLAS ΑΕ

Τσιβιλτίδης Χαράλαμπος

M.Sc., Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

30η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από 01.04.2026 - 30.04.2026

Προϋπολογισμός :		609.525,00 €			
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	Για Υπηρεσίες Επιθεώρησης	490.667,62 €	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για Υπηρεσίες Επιθεώρησης	163.003,16 €
	Για Απρόβλεπτα	0,00 €		β) Για ΦΠΑ 24%	39.120,77 €
	Σύνολο Συμβατικής Αμοιβής	490.667,62 €		γ) Προκαταβολή	45.805,88 €
	Για ΦΠΑ 24%	117.760,23 €			
	Συνολική Αμοιβή (με ΦΠΑ)	608.427,85 €		Άθροισμα	247.929,80 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	α) Για Υπηρεσίες Επιθεώρησης	-		δ) Απόσβεση προκαταβολής	16.738,72 €
	β) Για ΦΠΑ 24%	-		ε) Τόκοι Προκαταβολής	3.543,29 €
	Σύνολο	0,00 €		Σύνολο:	227.647,79 €
Άθροισμα εγκρίσεων	Σύνολο:	608.427,85 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για Υπηρεσίες Επιθεώρησης	7.860,34 €
				β) Για ΦΠΑ 24%	1.886,48 €
				Άθροισμα:	9.746,82 €
				γ) Μείον Απόσβεση Προκαταβολής	807,18 €
				δ) Μείον Τόκοι Προκαταβολής	95,61 €
				Σύνολο:	8.844,03 €
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, της απόσβεσης, των τόκων και του ΦΠΑ)	Σύνολο:	236.464,29 €		α) Για Υπηρεσίες Επιθεώρησης	170.863,53 €
				β) Για ΦΠΑ 24%	41.007,25 €
				γ) Προκαταβολή	45.805,88 €
				Άθροισμα:	257.676,66 €
				δ) Μήνες Πιστοποιημένων Εργασιών	34,00
				ε) Μείον Αθροιστική Απόσβεση Μηνιαίων προκαταβολών	17.545,90 €
				ζ) Μείον Αθροιστικών Τόκων Μηνιαίων Προκαταβολών	3.666,47 €
				Σύνολο:	236.464,29 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων		371.963,55 €	Κρατήσεις:		0,00 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	236.464,29 €

Ο υπογράφων μηχανικός, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμό 11280Α απόφαση του ΔΣ της ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της ανωτέρω σύμβασης,

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο το ποσό των Ευρώ:

Ποσό προ ΦΠΑ	7.860,34 €	Σημειώσεις: (*) Η Μηνιαία Αμοιβή του επιθεωρητή όπως προκύπτει από την σύμβαση, το άρθρο 5.1 της Διακήρυξης και το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ., λαμβάνοντας υπ όψιν τα μέτρα δικτύου για τα οποία παροσχέθηκαν υπηρεσίες και τον παρακάτω τύπο. $\text{Πληρωμή} = \text{Αμοιβή} * \frac{\text{πρ διεύρως}}{[(A - A_{\text{αποσβ}}) * 78\% * \dots + 208.080 \text{ m}]}$ $[(A - A_{\text{αποσβ}}) * 22\% * \dots] - B$ 7.662 ττα.
Ποσό με ΦΠΑ	9.746,82 €	
Ποσό μετά την αφαίρεση απόσβεσης και τόκων	8.844,03 €	

.../.../2026

Κωνσταντίνος Στάμου

.../.../2026

Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών

Θεόδωρος Σταυρόπουλος

Ανάδοχος:  ERGOCERT HELLAS S.A.	Κύριος του Έργου: ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ», ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Αρ. Σύμβασης: 1007/2023 Ημερομηνία Έκδοσης: 05/06/2026	
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Νο. 30 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ από : 01.04.2026 - 30.04.2026			
	Τιμή Σύμβασης (€)	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις Σύμβασης έως Σήμερα (€)	Συνολικό Εγκεκριμένο Ποσό (€)
Συνολικό Συμβατικό Ποσό (Ευρώ)	490.667,62	0,00	490.667,62
Ανακεφαλαιωτικό Ποσό Πιστοποιήσεων έως σήμερα (Ευρώ)	163.003,16	0,00	163.003,16
Υπόλοιπο προς πιστοποίηση συμπεριλαμβανομένης της παρούσας (Ευρώ)	319.804,12	0,00	319.804,12
Ποσό Παρούσης Πιστοποίηση (Ευρώ)	7.860,34	0,00	7.860,34
Για την ERGOCERT HELLAS S.A.	Για την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ		
	Ο Δ/τής Έργων Περιφέρειας	Ο Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών	
Όνομα: Σ. Λιάκος Ημερομηνία: 05/06/2026 Υπογραφή	k.stamou Digitally signed by k.stamou Date: 2026.06.08 17:17:08 +03'00' Όνομα: Ημερομηνία: Υπογραφή	t.stavropoulos Digitally signed by t.stavropoulos Date: 2026.06.09 12:09:15 +03'00' Όνομα: Σταυρόπουλος Ημερομηνία: Υπογραφή	

SPYRIDON
N LIAKOS

Digitally signed by
SPYRIDON LIAKOS
Date: 2026.06.08
17:08:15 +03'00'

Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών
Θεόδωρος Σταυρόπουλος



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο : 1007/2023

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ», ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ): ERGOCERT HELLAS A.E.

30η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - Από 01.04.2026 - 30.04.2026

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Υπάρχουσες Εγγυητικές Επιστολές

Ημερομηνία	Αριθμός	Ταμείο/Τράπεζα	Ποσό
Α. Συμμετοχής			
24/9/2021	7002029975	EUROBANK	12.190,00 €
Β. Καλής Εκτέλεσης			
2/6/2023	ε-179126	ΤΜΕΔΕ	19.627,00 €
Γ. Προκαταβολών			
17/7/2023	ε-183071	ΤΜΕΔΕ	29.439,76 €
Απαιτούμενες Εγγυητικές Επιστολές			
Β. Καλής Εκτέλεσης			
2/6/2023	ε-179126	ΤΜΕΔΕ	19.627,00 €
Γ. Προκαταβολών			
17/7/2023	ε-183071	ΤΜΕΔΕ	29.439,76 €
Απαιτούμενες Εγγυητικές Επιστολές			49.066,76 €
Υπάρχουσες Εγγυητικές Επιστολές			61.256,76 €
Διαφορά (ΜΕΙΟΝ)			12.190,00 €

..../..../2026

Κωνσταντίνος Στάμου

..../..../2026

Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών
Θεόδωρος Σταυρόπουλος



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1007/2023: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ», ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ): ERGOCERT HELLAS A.E.

30η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ERGOCERT - Από 01.04.2026 - 30.04.2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ

Α' ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Ποσά σε Ευρώ, παρ. 4 άρθρο 39 ΠΔ 609/85)

Ποσό 1 ^{ης} Προκαταβολής	ρ1 =	45.805,88
Συμβατικό ποσό που δεν έχει πληρωθεί στον Ανάδοχο κατά τη χορήγηση της 1 ^{ης} Προκαταβολής	Σ1 =	490.667,62
Ποσό 2 ^{ης} Προκαταβολής	ρ2 =	
Συμβατικό ποσό που δεν έχει πληρωθεί στον Ανάδοχο κατά τη χορήγηση της 2 ^{ης} Προκαταβολής	Σ2 =	
Σύνολο Προκαταβολών (ρ1+ρ2+....)	Σρ1 =	45.805,88
Ποσοστό Παρακράτησης Π = 100 x 1,10 x (ρ1/Σ1+ρ2/Σ2+...)		10,27
Συνολικό Ποσό 30 ^{ης} Πιστοποίησης		7.860,34
Απόσβεση Σ.κ.Π		807,18
Απόσβεση Προκαταβολών μέχρι και την Προηγούμενη Πιστοποίηση		16.738,72
Απόσβεση Προκαταβολών με την 30η Πιστοποίηση		17.545,90
Αναπόσβεστο τμήμα Προκαταβολών 30ης Πιστοποίησης		28.259,98

Β' ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ (Ποσά σε Ευρώ, παρ. 5 άρθρο 39 ΠΔ 609/85)										
α/α	ΛΟΓ.	Ημερομηνία Υποβολής Λογ/σμού	Ποσό Απόσβεσης (Ευρώ)	Αναπόσβ. Προκαταβ. (Ευρώ)	Διάστημα υπολογισμού τόκων		Αριθμός Μηνών		Ετήσιο Επιτόκιο	Ποσό Τόκων
					από	έως	από αρχή	τρέχων		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		30/11/2023	1.087,68	44.718,20	15/11/2023	30/11/2023	0,5	0,5	4,06	75,66
2		31/12/2023	659,90	44.059,30	1/12/2023	31/12/2023	1,5	1	4,06	149,07
3		31/1/2024	217,54	43.841,76	1/1/2024	31/1/2024	2,5	1	4,06	148,33
4		29/2/2024	326,43	43.516,33	1/2/2024	29/2/2024	3,5	1	4,06	147,23
5		31/3/2024	303,56	43.212,77	1/3/2024	31/3/2024	4,5	1	4,06	146,20
6		30/4/2024	375,68	42.837,09	1/4/2024	30/4/2024	5,5	1	4,06	144,93
7		31/5/2024	428,65	42.408,44	1/5/2024	31/5/2024	6,5	1	4,06	143,48
8		30/6/2024	498,68	41.909,76	1/6/2024	30/6/2024	7,5	1	4,06	141,79
9		31/7/2024	640,71	41.269,05	1/7/2024	31/7/2024	8,5	1	4,06	139,63
10		30/8/2024	556,35	40.712,70	1/8/2024	31/8/2024	9,5	1	4,06	137,74
11		30/9/2024	674,15	40.038,55	1/9/2024	30/9/2024	10,5	1	4,06	135,46
12		31/10/2024	980,04	39.058,51	1/10/2024	31/10/2024	11,5	1	4,06	132,15
13		30/11/2024	769,92	37.624,78	1/11/2024	30/11/2024	12,5	1	4,06	127,30
14		31/12/2024	881,34	37.407,25	1/12/2024	31/12/2024	13,5	1	4,06	126,56
15		31/1/2025	665,81	36.741,44	1/1/2025	31/1/2025	14,5	1	4,06	124,31
16		28/2/2025	333,16	36.408,28	1/2/2025	28/2/2025	15,5	1	4,06	123,18
17		31/3/2025	566,53	35.841,75	1/3/2025	31/3/2025	16,5	1	4,06	121,26
18		30/4/2025	553,92	35.287,83	1/4/2025	30/4/2025	17,5	1	4,06	119,39
19		31/5/2025	509,24	34.778,59	1/5/2025	31/5/2025	18,5	1	4,06	117,67
20		30/6/2025	571,90	34.206,69	1/6/2025	30/6/2025	19,5	1	4,06	115,73
21		31/7/2025	518,89	33.687,80	1/7/2025	31/7/2025	20,5	1	4,06	113,98
22		31/8/2025	601,54	33.086,26	1/8/2025	31/8/2025	21,5	1	4,06	111,94
23		30/9/2025	527,65	32.568,61	1/9/2025	30/9/2025	22,5	1	4,06	110,16
24		31/10/2025	713,91	31.844,70	1/10/2025	31/10/2025	23,5	1	4,06	107,74
25		30/11/2025	672,81	31.171,89	1/11/2025	30/11/2025	24,5	1	4,06	105,46
26		31/12/2025	444,98	30.726,91	1/12/2025	31/12/2025	25,5	1	4,06	103,96
27		31/1/2026	417,57	30.309,34	1/1/2026	31/1/2026	26,5	1	4,06	102,55
28		28/2/2026	856,83	29.452,51	1/2/2026	28/2/2026	27,5	1	4,06	99,65
29		31/3/2026	385,35	29.067,16	1/3/2026	31/3/2026	28,5	1	4,06	98,34
30		30/4/2026	807,18	28.259,98	1/4/2026	30/4/2026	29,5	1	4,06	95,61
ΣΥΝΟΛΟ										3.566,47

.../.../2026

Κωνσταντίνος Στάμου

.../.../2026

Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών
Θεόδωρος Σταυρόπουλος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ERGOCERT HELLAS A.E.

30η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Από: 01/04/2026

Έως: 30/04/2026

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ						
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1007/2023	Εντολη Εργασίας	W.B.S	Πιστοποίηση Αναδόχου	η δικτύου παρούσας περιόδου	η δικτύου προηγούμενης περιόδου	η δικτύου ανακεφαλαιωτικά
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ						
ΑΓΡΙΝΙΟ				0	0,00	0,00
ΠΥΡΓΟΣ				0	0,00	0,00
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0106	07913103CF105103	15, 18, 25	0,00	925,25	925,25
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0107	07913103CF105103	15	0,00	174,68	174,68
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0108	07913103CF105103	3-4-6	0,00	1.016,69	1016,69
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0109	07913103CF105103	3-4-6	0,00	1.174,36	1174,36
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0110	07913103CF105103	6-7	0,00	526,83	526,83
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0111	07913203CF105103	6-7	0,00	249,74	249,74
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0112	07913203CF105103	9	0,00	751,78	751,78
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0113	07913203CF105103	10-11	0,00	1.137,39	1137,39
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0114	07913203CF105103	13	0,00	185,07	185,07
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0115	07913203CF105103	15	0,00	66,20	66,2
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0116	07913203CF105103	15	0,00	1.011,21	1011,21
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0117	07913203CF105103	15	0,00	447,27	447,27
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0118	07913203CF105103	16, 18, 22	0,00	1.034,08	1034,08
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0119	07913203CF105103	18, 19, 20	0,00	962,40	962,40
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0120	07913203CF105103	20, 21, 22	0,00	691,51	691,51
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0121	07913203CF105103	20, 21, 22	0,00	1.088,69	1088,69
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0122	07913203CF105103	20, 21, 22, 23, 24	0,00	1.022,14	1022,14
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0123	07913203CF105103	24	0,00	581,83	581,83
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0131	07913203CF105103	24,25	0,00	332,89	332,89
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0132	07913203CF105103	25	0,00	820,80	820,80
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0133	07913203CF105103	25,26,27	0,00	997,11	997,11
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0134	07913203CF105103	27,28	0,00	875,11	875,11
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0135	07913203CF105103	27,28,29	0,00	1.007,23	1007,23
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0136	07913203CF105103	27,28,29,33	0,00	1.047,31	1047,31
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0137	07913203CF105103	33	0,00	451,92	451,92
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0140	07913203CF105103	33	0,00	262,39	262,39
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0141	07913203CF105103	33	0,00	179,36	179,36
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0142	07913203CF105103	33	0,00	145,73	145,73
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0143	07913103CF105103	28,29	0,00	0,00	0,00
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0166	07913103CF105103	28	0,00	74,99	74,99
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0144	07913103CF105103	14	0,00	821,43	821,43
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0148	07913103CF105103	18	0,00	18,55	18,55
Σύνολο σε η δικτύου ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ στις πόλεις της ΔΕ για τα οποία παρασχέθηκαν υπηρεσίες				0,00	20.081,94	20.081,94
ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ						
ΑΓΡΙΝΙΟ	AGRI - 0004	07912303CF105104	3, 28	0,00	1.194,74	1194,74
ΑΓΡΙΝΙΟ	AGRI - 0005	07912303CF105104	3-4, 24, 25	0,00	1.151,36	1151,36
ΑΓΡΙΝΙΟ	AGRI - 0006	07912303CF105104	4,16,7,8,24,28	0,00	2.042,75	2042,75
ΑΓΡΙΝΙΟ	AGRI - 0007	07912303CF105104	8, 23, 24,28	0,00	844,06	844,06
ΑΓΡΙΝΙΟ	AGRI - 0008	07912303CF105104	23	0,00	44,55	44,55
ΑΓΡΙΝΙΟ	AGRI - 0009	07912303CF105104	28,29	0,00	509,07	509,07
ΑΓΡΙΝΙΟ	AGRI - 0010	07912303CF105104	4,28	0,00	285,44	285,44
ΑΓΡΙΝΙΟ	AGRI - 0011	07912303CF105104	25,26,28	0,00	1.656,64	1656,64
ΑΓΡΙΝΙΟ	AGRI - 0012	07912303CF105104	4, 8,29	0,00	325,91	325,91

ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0013	07912303CF105104	28,29,30	0,00	1.424,08	1424,08
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0014	07912303CF105104	4, 16, 8, 23	0,00	1.608,25	1608,25
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0015	07912303CF105104	16, 7, 25	0,00	1.797,07	1797,07
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0016	07912303CF105104	22, 23	0,00	1.060,84	1060,84
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0017	07912303CF105104	33	0,00	1.129,76	1129,76
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0018	07912303CF105104	24, 25	0,00	670,39	670,39
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0037	07912303CF105104	31, 33	0,00	840,60	840,6
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0020	07912303CF105104	34	380,82	0,00	380,82
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0029	07913403CF105104	18, 19, 21, 23	0,00	1.331,31	1331,31
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0030	07913403CF105104	18, 23, 24,27	0,00	470,91	470,91
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0033	07913403CF105104	15-16	0,00	1.074,64	1074,64
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0034	07913403CF105104	14, 18	0,00	932,44	932,44
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0035	07913403CF105104	28	0,00	319,72	319,72
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0036	07913403CF105104	23,26,27,33	0,00	796,26	796,26
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0037	07913403CF105104	16	0,00	441,00	441,00
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0038	07913403CF105104	22, 23	0,00	764,78	764,78
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0039	07913403CF105104	19, 21, 22, 23	0,00	1.131,39	1131,39
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0040	07913403CF105104	19, 21, 22, 23	0,00	780,13	780,13
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0041	07913403CF105104	18, 22	0,00	848,27	848,27
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0042	07913403CF105104	22,27,28	0,00	1.116,81	1116,81
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0044	07913403CF105104	23	0,00	8,03	8,03
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0048	07913403CF105104	16	0,00	2,66	2,66
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0124	07913103CF105104	3-4-6-7	0,00	1.276,85	1276,85
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0125	07913103CF105104	13, 23	0,00	1.273,12	1273,12
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0126	07913103CF105104	13	0,00	1.503,56	1503,56
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0127	07913103CF105104	13-14-18, 23	0,00	1.478,71	1478,71
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0128	07913103CF105104	15, 18, 23, 24	0,00	1.374,26	1374,26
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0129	07913103CF105104	13-14, 16, 18, 23	0,00	1.210,71	1210,71
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0145	07913103CF105104	13	0,00	189,96	189,96
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0147	07913103CF105104	18	0,00	5,70	5,70
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0163	07913103CF105104	26	0,00	268,00	268,00
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0143	07913103CF105104	29, 33	0,00	759,27	759,27
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0164	07913103CF105104	34	810,06	0,00	810,06
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0167	07913103CF105104	34	1.065,72	0,00	1065,72
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0170	07913103CF105104	34	1.168,58	0,00	1168,58
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΡΥΡΓ - 0001	07913103CF105104	27, 28,29	0,00	695,41	695,41
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΡΥΡΓ - 0002	07913103CF105104	31	0,00	783,91	783,91
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΡΥΡΓ - 0005	07913103CF105104	27, 28,29	0,00	1.692,66	1692,66
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΡΥΡΓ - 0003	07913103CF105104	33, 34	210,84	770,98	981,82
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΡΥΡΓ - 0006	07913103CF105104	33	0,00	944,40	944,40
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΡΥΡΓ - 0009	07913103CF105104	34	188,36	0,00	188,36
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΡΥΡΓ - 0004	07913103CF105104	27, 28	0,00	1.092,71	1092,71

Σύνολο σε τι δικτύου ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ στις πόλεις της ΔΕ για τα οποία παρασχέθηκαν υπηρεσίες			3.824,38	41.924,07	45.748,45
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ					
		W.B.S	τεμ. συνδέσεων παρούσας περιόδου	τεμ. συνδέσεων προηγούμενης περιόδου	τεμ. συνδέσεων ανεκεφαλαιωτικά
ΑΓΡΙΝΙΟ			0	0,00	0
ΠΥΡΓΟΣ			0	0,00	0
ΠΑΤΡΑ			0	0,00	0
Σύνολο σε τεμάχια συνδέσεων στις πόλεις της ΔΕ			0,00	0,00	0,00

..../..../2026

Κωνσταντίνος Στάμου

..../..../2026

Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών
Θεόδωρος Σταυρόπουλος

30η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ERGOCERT HELLAS A.E - Από 01.04.2026 - 30.04.2026

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

A (Συμβατικό Τμήμα ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ)	490.667,62
Προκαταβολή	45.805,88
A μετά την αφαίρεση της προκαταβολής	444.861,74
$A_{0(ολικό)} = 10\% \times a$	44.486,17
$(A - A_{0(ολικό)})$	400.375,57
$A_{0(μηνιαίο)} = A_{0(ολικό)} / 21$	2.118,39
$\{[(A - A_{0(ολικό)}) \times (\text{m δικτύου μέσης}) / (208.000)] \times 78\%$	30.151,19
$\{[(A - A_{0(ολικό)}) \times (\text{m δικτύου χαμηλής}) / (208.000)] \times 78\%$	68.687,11
$\{[(A - A_{0(ολικό)}) \times (\text{τεμ. συνδέσεων}) / (7662)] \times 22\%$	0,00
m δικτύου μέσης παρούσης περιόδου	0,00
m δικτύου χαμηλής παρούσης περιόδου	3.824,38
m δικτύου μέσης ανακεφαλαιωτικά	20.081,94
m δικτύου χαμηλής ανακεφαλαιωτικά	45.748,45
τεμάχια συνδέσεων	0,00
τεμάχια συνδέσεων ανακεφαλαιωτικά	0,00
$ \begin{aligned} & \text{m δικτύου} \\ & \Pi_{\text{ανακεφαλ}} = A_{0(μηνιαίο)} + [(A - A_{0(ολικό)}) \times 78\% \times \frac{\text{m δικτύου}}{208.000 \text{ m}} + \\ & \quad (A - A_{0(ολικό)}) \times 22\% \times \frac{\text{τεμ. συνδέσεων}}{7.662 \text{ τεμ.}}] - \Pi \end{aligned} $	170.863,53
Χρονική Διάρκεια (μήνες πιστοποίησης)	34,00
$\Pi = \text{Το σύνολο των προηγούμενων εγκεκριμένων πιστοποιήσεων}$	163.003,16
$\Pi_{(μηνιαίο)} = \Pi_{\text{ανακεφαλ}} - \Pi$	7.860,34
Τύπος υπολογισμού δαπάνης $ \Pi_{\text{μηνιαίο}} = A_{0(μηνιαίο)} + [(A - A_{0(ολικό)}) \times 78\% \times \frac{\text{m δικτύου}}{208.000 \text{ m}} + (A - A_{0(ολικό)}) \times 22\% \times \frac{\text{τεμ. συνδέσεων}}{7.662 \text{ τεμ.}}] - \Pi $	
ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΜΗΝΑ :	7.860,34 €

.../.../2026

Κωνσταντίνος Στάμου

.../.../2026

Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών
Θεόδωρος Σταυρόπουλος



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1007/2023: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ», ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ERGOCERT HELLAS A.E.

30η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Από: 01/04/2023

Έως: 30/04/2023

Διαχωρισμός Παγίων ΥΒΣ

Αριθμός Εντολής Πληρωμής	Διαχωρισμός Ποσών WBS								Σύνολο από την αρχή
	ευρώ Υπηρεσίες	Ανάλυση Δαπάνης							
		ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (ΣΙ) 07913103CF105103	ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (ΡΕ) 07913103CF105104	ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (ΣΙ) 07913203CF105103	ΠΑΤΡΑ (ΣΙ) 07913403CF105103	ΠΑΤΡΑ (ΡΕ) 07913403CF105104	ΑΓΡΙΝΙΟ (ΡΕ) 07912303CF105104	ΠΥΡΓΟΣ (ΡΕ) 07914103CF105104	
1η	10.591,95	5.295,98	5.295,98						10.591,95
2η	5.416,42	4.031,58	2.364,44						17.008,37
3η	2.118,39	1.059,20	1.059,20						19.126,76
4η	3.169,03	1.547,60	1.621,43						22.295,79
5η	2.965,06	1.867,30	1.088,79						26.261,88
6η	3.659,44	2.207,78	1.450,66						28.910,32
7η	4.174,21	2.502,26	1.671,95						33.084,63
8η	4.856,22	1.604,69	3.251,53						37.940,75
9η	6.239,25	2.410,90	3.828,35						44.180,00
10η	5.417,79	1.059,20	4.368,59						49.597,79
11η	6.564,91					3.536,79	3.028,12		56.162,70
12η	9.543,66			4.855,48			4.687,18		65.706,36
13η	7.497,58			2.650,00		3.623,23	1.224,35		73.203,91
14η	8.582,67			2.485,30		3.736,51	2.360,76		81.786,48
15η	6.483,74			1.155,33		2.589,57	2.737,85		88.270,22
16η	3.244,37			3.244,37		0,00	0,00		91.514,59
17η	5.516,96			2.655,95		2.861,01			97.031,55
18η	5.394,13			838,83		2.420,30	2.135,00		102.425,68
19η	4.056,02			1.882,39		1.197,57	1.879,06		107.384,70
20η	5.569,19			2.083,50	524,84	2,32	2.958,53		112.953,89
21η	5.052,99				3.202,54		1.850,45		118.006,91
22η	5.857,89				1.233,36	748,53	1.682,27	2.193,73	123.864,80
23η	5.138,32				1.588,10	686,75	1.382,87	1.080,80	129.003,12
24η	6.952,16	311,73			1.926,23	1.094,21	1.963,76	1.656,22	135.955,28
25η	6.551,91		1608,0		2.087,24		1.235,72	1.560,35	142.507,16
26η	4.333,23						1.622,70	2.710,53	146.840,39
27η	4.056,31						2.358,99	1.707,42	150.906,73
28η	8.343,89		14,57	173,66	2.937,38	961,88	1.339,57	2.916,83	159.250,55
29η	3.752,57						2.011,42	1.741,15	163.003,19
30η	7.860,34		6257,15				782,71	820,49	170.883,50
Σύνολο :	163.003,16	23.898,61	33.951,23	22.025,81	13.899,68	23.458,67	37.241,02	16.387,51	

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ						
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1007/2023	Εντολή Εργασίας	W.B.S	Πιστοποίηση Αναδόχου	η δικτύου παρεχόμενος περιόδου	η δικτύου παραγόμενη περιόδου	η δικτύου ανακατασκευαστική
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ						
ΜΕΡΙΣΟ				0	0,00	0,00
ΠΥΡΡΟΣ				0	0,00	0,00
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0105	07913103CF105103	15, 16, 25	0,00	925,25	925,25
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0107	07913103CF105103	15	0,00	174,68	174,68
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0108	07913103CF105103	3-4-5	0,00	1.016,68	1.016,68
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0109	07913103CF105103	3-4-6	0,00	1.174,36	1.174,36
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0110	07913103CF105103	6-7	0,00	526,83	526,83
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0111	07913203CF105103	6-7	0,00	249,74	249,74
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0112	07913203CF105103	9	0,00	751,78	751,78
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0113	07913203CF105103	10-11	0,00	1.137,39	1.137,39
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0114	07913203CF105103	13	0,00	185,07	185,07
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0115	07913203CF105103	15	0,00	66,20	66,20
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0116	07913203CF105103	15	0,00	1.011,21	1.011,21
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0117	07913203CF105103	15	0,00	447,27	447,27
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0118	07913203CF105103	16, 18, 22	0,00	1.034,08	1.034,08
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0119	07913203CF105103	18, 19, 20	0,00	962,40	962,40
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0120	07913203CF105103	20, 21, 22	0,00	691,51	691,51
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0121	07913203CF105103	20, 21, 22	0,00	1.098,60	1.098,60
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0122	07913203CF105103	20, 21, 22, 23, 24	0,00	1.022,14	1.022,14
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Μ.Π.)	PATR - 0123	07913203CF105103	24	0,00	581,83	581,83
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0131	07913203CF105103	24,25	0,00	332,69	332,69
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0132	07913203CF105103	25	0,00	820,80	820,80
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0133	07913203CF105103	25,26,27	0,00	997,11	997,11
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0134	07913203CF105103	27,28	0,00	875,11	875,11
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0135	07913203CF105103	27,28,29	0,00	1.007,23	1.007,23
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0136	07913203CF105103	27,28,29,33	0,00	1.047,31	1.047,31
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0137	07913203CF105103	33	0,00	451,92	451,92
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0140	07913203CF105103	33	0,00	262,39	262,39
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0141	07913203CF105103	33	0,00	179,36	179,36
ΠΑΤΡΑ (Μ.Π.)	PATR - 0142	07913203CF105103	33	0,00	145,73	145,73
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0143	07913103CF105103	28,29	0,00	0,00	0,00
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0156	07913103CF105103	28	0,00	74,99	74,99
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0144	07913103CF105103	14	0,00	821,43	821,43
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Μ.Π.)	PATR - 0148	07913103CF105103	18	0,00	18,55	18,55
Σύνολο σε η δικτύου ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ στις πόλεις της ΔΕ για τα οποία παρασχεθήκαν υπηρεσίες				0,00	20.081,94	20.081,94

ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ						
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0064	07912303CF105104	3, 28	0,00	1.154,74	1154,74
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0065	07912303CF105104	3-4, 24, 25	0,00	1.151,35	1151,35
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0066	07912303CF105104	4, 16, 7, 8, 24, 28	0,00	2.642,75	2642,75
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0067	07912303CF105104	5, 23, 24, 28	0,00	844,06	844,06
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0068	07912303CF105104	23	0,00	44,55	44,55
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0069	07912303CF105104	28, 29	0,00	509,07	509,07
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0070	07912303CF105104	4, 28	0,00	285,34	285,34
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0071	07912303CF105104	25, 26, 28	0,00	1.656,64	1656,64
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0072	07912303CF105104	4, 6, 29	0,00	325,91	325,91
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0073	07912303CF105104	26, 29, 30	0,00	1.424,08	1424,08
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0074	07912303CF105104	4, 16, 5, 23	0,00	1.058,26	1058,26
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0075	07912303CF105104	16, 7, 25	0,00	1.797,07	1797,07
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0076	07912303CF105104	22, 23	0,00	1.050,84	1050,84
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0077	07912303CF105104	33	0,00	1.129,76	1129,76
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0078	07912303CF105104	23, 25	0,00	670,39	670,39
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0079	07912303CF105104	31, 33	0,00	840,59	840,59
ΑΓΡΙΝΙΟ	ΑΓΡΙ - 0080	07912303CF105104	34	380,82	0,00	380,82
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0029	07913403CF105104	18, 19, 21, 23	0,00	1.331,31	1331,31
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0030	07913403CF105104	18, 23, 24, 27	0,00	470,91	470,91
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0033	07913403CF105104	15-16	0,00	1.074,84	1074,84
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0034	07913403CF105104	14, 16	0,00	932,44	932,44
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0035	07913403CF105104	26	0,00	310,72	310,72
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0036	07913403CF105104	23, 26, 27, 33	0,00	795,26	795,26
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0037	07913403CF105104	16	0,00	441,00	441,00
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0038	07913403CF105104	22, 23	0,00	764,78	764,78
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0039	07913403CF105104	19, 21, 22, 23	0,00	1.131,39	1131,39
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0040	07913403CF105104	19, 21, 22, 23	0,00	780,13	780,13
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0041	07913403CF105104	18, 22	0,00	845,27	845,27
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0042	07913403CF105104	22, 27, 28	0,00	1.110,81	1110,81
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0044	07913403CF105104	23	0,00	8,03	8,03
ΠΑΤΡΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0046	07913403CF105104	15	0,00	2,56	2,56
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0124	07913103CF105104	3-4-6-7	0,00	1.276,85	1276,85
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0125	07913103CF105104	15, 23	0,00	1.273,12	1273,12
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0126	07913103CF105104	13	0,00	1.508,56	1508,56
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0127	07913103CF105104	12-14-16, 23	0,00	1.478,71	1478,71
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0128	07913103CF105104	15, 16, 23, 24	0,00	1.374,20	1374,20
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0129	07913103CF105104	12-14, 16, 18, 23	0,00	1.216,71	1216,71
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0145	07913103CF105104	13	0,00	189,95	189,95
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0147	07913103CF105104	18	0,00	5,70	5,70
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0163	07913103CF105104	26	0,00	268,00	268,00
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0143	07913103CF105104	29, 33	0,00	759,27	759,27
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0164	07913103CF105104	34	810,06	0,00	810,06
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0167	07913103CF105104	34	1.055,72	0,00	1055,72
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ (Χ.Π.)	ΠΑΤΡ - 0170	07913103CF105104	34	1.168,58	0,00	1168,58
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΠΥΡΓ - 0001	07913103CF105104	27, 28, 29	0,00	605,41	605,41
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΠΥΡΓ - 0002	07913103CF105104	31	0,00	763,91	763,91
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΠΥΡΓ - 0005	07913103CF105104	27, 28, 29	0,00	1.692,56	1692,56
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΠΥΡΓ - 0009	07913103CF105104	33, 34	210,84	770,98	981,82
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΠΥΡΓ - 0006	07913103CF105104	23	0,00	944,40	944,40
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΠΥΡΓ - 0008	07913103CF105104	34	188,26	0,00	188,26
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.Π.)	ΠΥΡΓ - 0004	07913103CF105104	27, 28	0,00	1.692,71	1692,71
Σύνολο σε μετρώμενα ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ στις πόλεις της ΔΕ για τα οποία παραστέθηκαν υπηρεσίες			3.824,38	41.924,07	45.748,45	
ΤΕΛΙΚΑ/Α ΤΥΓΧΑΕΣΕΩΝ						
	W.B.S		τεμ. συνδέσεων παραρτίσας περιόδου	0	τεμ. συνδέσεων παραρτίσας περιόδου	0
ΑΓΡΙΝΙΟ			0	0,00	0	0
ΠΥΡΓΟΣ			0	0,00	0	0
ΠΑΤΡΑ			0	0,00	0	0
Σύνολο σε τεμάχια συνδέσεων στις πόλεις της ΔΕ			0,00	0,00	0,00	

.../.../2026

Κωνσταντίνος Στάμου

.../.../2026

Επικεφαλής Τομέα Κατασκευών
Θεόδωρος Σταυρόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ε-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ημερομηνία: 13/05/2026
Αριθμ. Συστήματος: 000/Φ/781226/2026
Αριθμ. Πρωτ: 1620068
Ωρα: 13:58
Αριθμός Εγκυρότητας: 00728778CB447E9CCA

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (Ν.4611/2019)

Ο ε-Ε.Φ.Κ.Α βεβαιώνει ότι Ο/Η:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ERGOCERT HELLAS ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Μ.Ε./Α.Μ.Α. :
Α.Φ.Μ. : 998756358
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2 ΚΑΙ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 60 0 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

* Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του/της.

Το παρόν Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019, της αριθ. 15435/913/16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και της υπ' αριθ. οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας, μετά από αίτηση του / της ανωτέρω.

Η βεβαίωση αυτή ισχύει αποκλειστικά:

* Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων (άρθρα 39 παρ. 7 του Ν. 2065/92 και 59 Ν. 2676/99), με τον όρο της παρακράτησης ποσού ΜΗΔΕΝ (0,00) € από κάθε ποσό που θα του/της καταβληθεί.

ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ (Μέχρι 12/11/2026)

Ο ε-ΕΦΚΑ επιφυλάσσεται στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο διαπιστώσει ότι οφείλονται εισφορές να τις αναζητήσει.

Ο Διοικητής του ε-ΕΦΚΑ



Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Αριθμός
Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία
Ωρα έκδοσης

88432831
06/05/2026 13:32:12

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΦΜ 998756358 ΔΟΥ (4224) ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ERGOCERT HELLAS ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2 ΚΑΙ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 60 0 - 54627 - Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ισχύει από
06/05/2026

Ισχύει έως
06/07/2026

Το παρόν χορηγείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης) και ισχύει για 2 μήνες.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: ΕΞΙ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ERGOCERT HELLAS ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ