

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

## 6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Δ/Π ΚΑΙ Τ/Δ ΣΕ Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ (ΑΕΕ 04/20)  
Ανάδοχος : ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ                                                                                                                                  |              |                                   |                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                                                                                                            |              | 14.301.819,47                     | ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:                           |                                                |
| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                                                                                                                                                                  |              |                                   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                                       |                                                |
| Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά με ΦΠΑ                                                                                                                                           | 8.994.140,57 | Αθροισμα ΠΛΗΡΩΜΩΝ<br>ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ | α) Για εργασίες<br>β) Για ΦΠΑ.<br><br>Αθροισμα | 1.389.577,51<br>333.498,02<br><br>1.723.075,53 |
| Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά<br>συμφωνα με ανύψηση της επόμενης<br>σελίδας                                                                                            | 0,00         | Ποσό ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ<br>ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ   | α) Για εργασίες<br>β) Για ΦΠΑ.<br><br>Αθροισμα | 947.311,93<br>227.354,86<br><br>1.174.666,79   |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                                                                                                                                                         | 8.994.140,57 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ                 | α) Για εργασίες<br>β) Για ΦΠΑ.<br><br>Αθροισμα | 2.336.889,44<br>560.852,88<br><br>2.897.742,32 |
| Συνολικη αξια εκτελεσθεισων εργασιων<br>συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ                                                                                                        | 2.897.742,32 |                                   | α) Κρατήσεις<br>β) Για ΦΠΑ.<br><br>Αθροισμα    | 0,00<br>0,00<br><br>0,00                       |
| Υπόλοιπο Εγκρίσεων                                                                                                                                                         | 6.096.398,25 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ             |                                                | 2.897.742,32                                   |
| Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Φ.917/1568/Σ.318/20 Απρ 23/ΔΑΥ/Γ2/3 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία |              |                                   |                                                |                                                |
| ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ EURO                                                                         |              |                                   |                                                |                                                |

|                |              |                                                                                                       |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ : | 947.311,93   | Εννιακόσιες Σαράντα Επτά Χιλιάδες Τριακόσια Έντεκα ευρώ και Ενενήντα Τρία λεπτά                       |
| ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ :  | 1.174.666,79 | Ένα Εκατομμύριο Εκατόν Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσια Εξήντα Έξι ευρώ και Εβδομήντα Εννέα Λεπτά |

Άνω Λιόσια

19/04/2025

Ο Επιβλέπων

Κωνσταντίνος Γεωργίου  
ΣΤΟΣ (ΜΕ)

ΣΤΟΣ (ΜΕ)  
Σάββας Λαζαρίδης

Άνω Λιόσια

26/05/2025

Ο Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Σταχός Μ.Ε. Αλέξανδρος  
Βουρλόκας  
Διακότης 206 ΠΑΥ



## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

## 1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν

| Αρ.Συμφ            | Έτος | Μήνας | Ημ | Αρχικά         |                | Συμπληρωματικά |     | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |
|--------------------|------|-------|----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|
|                    |      |       |    | Ποσό           | ΦΠΑ            | Ποσό           | ΦΠΑ |                |
|                    | 2023 | 7     | 20 | 7.253.339,17 € | 1.740.801,40 € |                |     | Αρχική Σύμβαση |
| Σύνολο Εγκρίσεων   |      |       |    | 8.994.140,57 € |                | 0,00 €         |     |                |
| Αθροισμα Εγκρίσεων |      |       |    | 8.994.140,57 € |                |                |     |                |

## 2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

| Αριθ.<br>Εντολής | Έτος | Μήνας | Ημ. | Πληρωμές κατά τα<br>προηγούμενα έτη με<br>ΦΠΑ | Πληρωμές κατά το τρέχον έτος |            |              | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ        |
|------------------|------|-------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------------|
|                  |      |       |     |                                               | Εργασιών                     | ΦΠΑ        | Σύνολο       |                     |
| 1η               | 2023 | 12    | 0   | 70.502,88                                     | 56.857,14                    | 13.645,14  | 70.502,28    | Γιαρυσσα<br>πληρωμή |
| 2η               | 2024 | 1     | 0   | 0,00                                          | 174.882,22                   | 41.971,73  | 216.853,95   |                     |
| 3η               | 2024 | 3     | 0   | 0,00                                          | 360.075,22                   | 86.418,05  | 446.493,27   |                     |
| 4η               | 2024 | 8     | 0   |                                               | 392.168,62                   | 94.120,47  | 486.289,09   |                     |
| 5η               | 2025 | 3     | 0   |                                               | 405.594,31                   | 97.342,63  | 502.936,94   |                     |
| 6η               | 2025 | 4     | 0   |                                               | 947.311,93                   | 227.354,86 | 1.174.666,79 |                     |
| Σύνολα           |      |       |     | 70.502,88                                     | 2.336.889,44                 | 560.852,88 | 2.897.742,32 |                     |