



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού
11.600.000,00€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)**

**2^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :**

1.600.094,29 €

Συνολική Δαπάνη Εργασιών (Σ.Δ.Ε.):	727.648,93 €
ΓΕ & ΟΕ (18%)	130.976,81 €
Σύνολο	858.625,74 €
Ποσό απρόβλεπτων (9 %) :	77.276,32 €
Σύνολο	935.902,06 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	330.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	24.496,56 €
Συνολική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.290.398,62 €
Φ.Π.Α. (24%):	309.695,67 €
Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.)	1.600.094,29 €

Χρηματοδότηση : Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9775.05.041)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: αριθ. πρωτ. 3659/4-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΑΘ7Λ7-ΞΨ9)

Στην Αθήνα σήμερα 17 / 03 / 2021, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦΕΝΟΣ,

Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ευθυμίου**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 4412/16, 4281/2014, 4270/2014, του Ν.Δ.496/74, και του Π.Δ. 7/2013, όπως ισχύουν και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, καλούμενο εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ,

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», με έδρα την Αθήνα, οδός Πατησίων 67, Τ.Κ 10434, αρ. ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 3973001000 και Α.Φ.Μ. 099361574 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον **ΔΙΟΧΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ** του Θεολόγου, κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής, Μιαούλη 19, Τ.Κ 15236 (Α.Δ.Τ. : ΑΟ 176533, Α.Φ.Μ. 020993346 της Δ.Ο.Υ. Α Περιστερίου), Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με το από 06-11-2017

πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής ΔΣ και το από 07-11-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, τα οποία καταχωρήθηκαν στις 27-11-2017 στο Γ.Ε.Μ.Η., με **ΚΑΚ, αντίστοιχα, 1260080 και 1260081**, καλούμενη εφεξής «**Ανάδοχος**», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Το πρώτο των συμβαλλομένων δια του ως άνω εκπροσώπου του αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α' / 31.1.2013).
4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την με αρ. 3696/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΩΗ7Λ7-Χ9Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για: α) Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου και β) την κατακύρωση της σύμβασης στην ως άνω εταιρεία με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», με προσφερόμενη μέση έκπτωση πενήντα οκτώ και εβδομήντα έξι τοις εκατό (58,76 %) και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 4.934.905,69 € ήτοι: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 3.425.014,19€, απρόβλεπτα 308.251,28€, απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 207.627,12€, ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% 15.412,58€, αναθεώρηση 23.457,48€ και Φ.Π.Α. (24%) 955.143,04€.
6. Την υπ' αρ. 203/2019 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Την από 26.8.2019 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ανωτέρω αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.
8. Την από 13.10.2020 1η Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ανωτέρω αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.
9. Την με αρ. 2024/2020 (ΑΔΑ: ΩΠΣ7Λ7-Φ4Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου συνολικού χρόνου 10 μηνών.
10. Την υπ' αριθμ. 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021.
11. Το από 2-12-2020 Πρακτικό (14η συνεδρία - θέμα 16ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 2ης Σ.Σ.Ε του ως άνω έργου.

12. Την με αριθ. πρωτ. 45/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΔ17Λ7-ΠΧΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

13. Την υπ' αρ. 99/2021 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με δ.τ. «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**», η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ**», το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/Ε/ΕΕ) (Α' 147)», όπως ισχύουν, τους όρους και τα περιεχόμενα των εγγράφων της αρχικής Σύμβασης και τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3ος ΑΠΕ) του έργου.

Στην 2η Συμπληρωματική Σύμβαση συμπεριλαμβάνονται οι ανωτέρω εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν ούτε κατά τον χρόνο μελέτης ούτε κατά το χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης, και ως εκ τούτου να ενταχθούν στο αρχικό έργο, τη συναφθείσα (κύρια) σύμβαση και στα εγκεκριμένα «Τεύχη Δημοπράτησης».

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.600.094,29€). Στο ως άνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται ποσό τριακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (309.695,67€), το οποίο αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν. 4412/16, όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9775.05.041).

Δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα να εκτελεστούν εργασίες πλέον των συμβατικών ποσοτήτων, αν προηγουμένως δεν υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση και την απαιτούμενη πληρωμή τους.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το άρ. 156 του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 παρ. 4 του Ν.4412/2016 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) για την ασφαλιστική κάλυψη του έργου.

Ως προθεσμία περαίωσης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου παραμένει αυτή της αρχικής σύμβασης και των εγκεκριμένων παρατάσεων αυτής.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητά του, των παραπάνω προθεσμιών, επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/16.

Εξάλλου, ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, αντί του συνολικού ποσού του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.600.094,29€) σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις **οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής** και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων για την εκτέλεση του έργου, την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στη νομοθεσία και ιδίως στο Ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ' αριθμ. 850ΙΛΓ2190919/24-02-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς ποσού **64.519,93€** που αποτελεί το 5% επί της αξίας της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1 περίπτωση (β) του Ν. 4412/2016.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα, δύο (2) από τα οποία λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΟΧΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ