

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ3 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ)  
ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΩΝ)  
Τηλ. 6-02-3332-31  
Φ.831/3203  
Σ.760

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών  
[Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Ατομικός Σάκος Ιματισμού, Δίκοχα Αξκών –  
Υπξκών) – Δ.10/24 – ΣΠ 11/25]

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251/Α') «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

β. Τις διατάξεις του ν.2292/95 (ΦΕΚ 35/Α') «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

γ. Τις διατάξεις του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

δ. Τον ν.3310/05 (ΦΕΚ Α' 30) «Μέτρα για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

στ. Τις διατάξεις του ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

ζ. Τον ν.4172/13 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Τις διατάξεις του ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α') «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

θ. Τις διατάξεις του ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α') «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

ι. Τις διατάξεις του ν.4700/20 (ΦΕΚ 127/Α') «*Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο ... και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια. Τις διατάξεις του ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/Α') «*Ψηφιακή Διακυβέρνηση – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ. Τις διατάξεις του ν.4782/21 (ΦΕΚ 36, Α') «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ. Τις διατάξεις του ν.4819/21 (ΦΕΚ 129, Α') «*Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30<sup>ης</sup> Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιδ. Τις διατάξεις του ν.4912/22 (ΦΕΚ 59, Α') «*Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιε. Τις διατάξεις του ν.5135/24 (ΦΕΚ Α' 147) «*Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιστ. Τις διατάξεις του ν.5144/24 (ΦΕΚ Α' 162) «*Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιζ. Τις διατάξεις του πδ 80/2016 (ΦΕΚ 145, Α') «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιη. Τις διατάξεις του πδ 39/2017 (ΦΕΚ 64, Α') «*Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών*».

ιθ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300, Β') «*Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών που Εξαρτώνται απ'*

αυτές", όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 Απόφαση (ΦΕΚ 1753, Β').

κ. Την υπ' αριθμ. 2/96667/0026/9-3-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δίνονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης που πραγματοποιούνται βάσει «Συμφωνιών-Πλαίσιο».

κα. Την υπ' αριθμ. Π1/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

κβ. Την υπ' αριθμ. 95213/05-10-22 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις επί των ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν.4412/16, περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.

κγ. Την υπ' αριθμ. 64233/215/9 Ιουλ 21 (ΦΕΚ Β' 2453) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κδ. Την υπ' αριθμ. 76928/13 Ιουλ 21 (ΦΕΚ Β' 3075) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

κε. Την υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/12 Απρ 23 (ΦΕΚ 2385, Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κστ. Την υπ' αριθμ. 79581/16-10-25 (9ΑΞΜ46ΝΛΣΞ-ΧΘΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ανακοινώθηκε ο ΔΤΚ που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ' εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/16.

κζ. Τη με αριθμ. Φ.831/9954/3 Σεπ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.831/3423/Σ.696/26 Μαρ 24/ΓΕΑ/Δ6/4β όμοια, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα υποδείγματα για τη διενέργεια των διαγωνισμών με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδων ευρώ) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

κη. Το υπ' αριθμ. Φ.831/483/16-01-25/ΓΕΑ/Δ6 έγγραφο, με το οποίο τροποποιούνται οι επιβαλλόμενες κρατήσεις στις συναφθείσες συμβάσεις από 01 Δεκ 25 και καθορίζονται στο ύψος των 6,10% από 6,2476% για ποσά από 1.000,01 € (χιλίων ευρώ και ενός λεπτού) και άνω.

κθ. Τις υπ' αριθμ. 01468/18-07-12/Ε2.1 ΤΠ, Α-00227 και Α-00704 ΠΕΔ, οι οποίες καλύπτουν τις προδιαγραφές των ειδών θέματος.

λ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/1553/Σ.400/28-03-24/ΔΑΥ/Γ3/3 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα της προμήθειας των ειδών θέματος και δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ να διενεργήσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο (ΣΠ) 3 ετών, προϋπολογισθείσας αξίας 498.390,00 € (τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ) άνευ ΦΠΑ.

λα. Την υπ' αριθμ. Δ.10/24 διακήρυξη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ανωτέρω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 21-05-24 και καταληκτική την 04-06-24.

λβ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/961/Σ.259/26-02-25/ΔΑΥ/Γ3/3 απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. Δ.10/24 διαγωνιστικής διαδικασίας, στους Οικονομικούς Φορείς (ΟΦ) «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε. ΙΩΡΟΖΑΝ», «ΠΕΧΑ ΙΚΕ» και «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ» και την εγγραφή αυτών στην υπό σύναψη ΣΠ 3 ετών.

λγ. Την υπ' αριθμ. 11/25 ΣΠ που υπεγράφη μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και των ανωτέρω ΟΦ.

λδ. Την υπ' αριθμ. 491/20-01-26 (ΑΔΑ 9ΒΓΗ6-Ε13) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), ποσού αξίας 206.001,20 € (διακοσίων έξι χιλιάδων ενός ευρώ και είκοσι λεπτών), επί ΑΛΕ 2410902001, ΕΦ 10112040000000, έτους 2026 με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ειδών θέματος.

λε. Την υπ' αριθμ. Φ.831/521/Σ.134/09-02-26/ΔΑΥ/Γ3/3 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 1<sup>ου</sup> μίνι διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 11/25 ΣΠ, εντός ποσού 145.091,18 € (εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ, στον μειοδότη ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ», για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

| Οικονομικός Φορέας           | Αντικείμενο                          | Ποσότητα (Τεμάχια) | Τελική Τιμή  | Σύνολο Ανά Οικονομικό Φορέα |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ | 18934000-5 Ατομικός Σάκος Ι-ματισμού | 5.950              | 105.731,50 € | 117.009,10 €                |
|                              | 18440000-5 Δίκοχα Αξκών & Υπξκών     | 1.270              | 11.277,60 €  |                             |
| ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίς ΦΠΑ)           |                                      |                    |              | 117.009,10 €                |
| ΦΠΑ 24%                      |                                      |                    |              | 28.082,18 €                 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ              |                                      |                    |              | 145.091,18 €                |

λστ. Την υπ' αριθμ. 12/26 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση (ΕΣ) που υπεγράφη στις 17-03-26 μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και του ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ», με οριζόμενο χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών τους 4 μήνες από την επομένη της υπογραφής της, ήτοι έως την 18<sup>η</sup> Ιουλ 26.

λζ. Το υπ' αριθμ. Φ.831/2217/Σ.521/18-06-26/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο, με το οποίο υποβλήθηκε η από 17-06-26 επιστολή του ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ», με την οποία ο ανάδοχος αιτήθηκε την αλλαγή του εργοστασίου κατασκευής των τελικών προϊόντων από το εργοστάσιο της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας στον Βύρωνα Αττικής, στο εργοστάσιο της εταιρείας «ΖΑΟΥΑΝΓ ΛΟΥΧΙΟΥ TEXTILE CO LTD» που εδρεύει στην Κίνα.

λη. Το υπ' αριθμ. Φ.831/2595/Σ.611/23-06-26/ΔΑΥ/Γ3 έγγραφο, με το οποίο καλείται η ΥΠ/ΠΑ να ενημερώσει τον ανωτέρω ΟΦ ότι δεν υφίσταται αντένδειξη στην επίκληση του νέου κατασκευαστή από την πλευρά του αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση του κατασκευαστή δεν αποτελεί όρο της υπ' αριθμ. 12/26 ΕΣ και της υπ' αριθμ. 11/25 ΣΠ, υπό την προϋπόθεση ότι τα υπό προμήθεια είδη απαιτείται να πληρούν όλους τους όρους της οικείας ΕΣ και ΣΠ.

λθ. Το υπ' αριθμ. Φ.831/2260/Σ.529/23-06-26/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο, με το οποίο υποβλήθηκε στη Διοίκηση το από 19-06-26 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ», στο οποίο ο ανάδοχος δηλώνει με επικύρωση το νέο εργοστάσιο κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών θέματος.

μ. Το υπ' αριθμ. Φ.831/2580/Σ.608/15-07-26/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο, με το οποίο υποβλήθηκε στη Διοίκηση το από 14-07-26 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ», όπου ο ανάδοχος αιτείται τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών της υπ' αριθμ 12/26 1<sup>ης</sup> ΕΣ έως την 17<sup>η</sup> Νοε 26, χωρίς την επιβολή προστίμου καθυστέρησης, επικαλούμενος ανωτέρα βία και ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους. Συγκεκριμένα, ο υπόψη ΟΦ επικαλείται την αδυναμία μεταφοράς των από 20 Μαΐ 26 έτοιμων, προς φόρτωση, προϊόντων, εξαιτίας των έκτακτων και απρόβλεπτων εξελίξεων από την πολεμική σύρραξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες προκάλεσαν αφενός μεν σοβαρές διαταραχές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, με σημαντική έλλειψη διαθέσιμων εμπορευματοκιβωτίων (containers), καθώς μεγάλος αριθμός αυτών παραμένει δεσμευμένος σε πλοία που βρίσκονται εντός ή εκτός του Περσικού Κόλπου, αφετέρου δε περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα και στις διελύσεις από τα Στενά της περιοχής, με σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθόσον δίνεται προτεραιότητα στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου.

μα. Το υπ' αριθμ. Φ.831/2912/Σ.688/16-07-26/ΔΑΥ/Γ3 έγγραφο, με το οποίο εντέλλεται το 201ΚΕΦΑ, κατόπιν εξέτασης του ανωτέρω αιτήματος του ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ», να υποβάλει γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, προκειμένου η Διοίκηση να αποφανθεί επί αυτού.

μβ. Το υπ' αριθμ. Φ.831/10156/Σ.5123/27-07-26/201ΚΕΦΑ έγγραφο, με το οποίο υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 11/27-07-26-26 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία:

(1) Γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις, οι οποίες τάσσονται από το ν.4412/16 (άρθρα 204, 206 και 207), την υπ' αριθμ. 11/25 ΣΠ και την υπ' αριθμ. 12/26 ΕΣ, για παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης κατά 4 μήνες, ήτοι έως την 17<sup>η</sup> Νοε 26, με την επιβολή κυρώσεων, με βάση το σκεπτικό της εν λόγω γνωμοδότησης.

(2) Εισηγείται την μη αποδοχή του αιτήματος της από 14 Ιουλ 26 επιστολής του ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ», για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης κατά 4 μήνες, ήτοι έως την 17 Νοε 26, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, αλλά τη χορήγηση παράτασης για ίσο χρονικό διάστημα, ήτοι έως την 17<sup>η</sup> Νοε 26, με την επιβολή προστίμου 5%, επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με βάση το ν.4412/16 (άρθρα 206 έως 209), την υπ' αριθμ. 11/25 ΣΠ, την υπ' αριθμ. 12/26 ΕΣ και το σκεπτικό της εν λόγω γνωμοδότησης.

μγ. Το γεγονός ότι ο ΟΦ υπέβαλλε εμπρόθεσμα (14-07-26) το αίτημά του για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, ήτοι πριν τη λήξη του (18-07-26).

μδ. Το γεγονός ότι το αιτούμενο επιπλέον χρονικό διάστημα για την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου κατά 4 μήνες, ήτοι έως την 17<sup>η</sup> Νοε 26, είναι ίσο με τον αρχικά καθορισθέντα στους όρους της σύμβασης χρόνο παράδοσης (4 μήνες).

με. Το γεγονός ότι η κρίση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή λόγω της εμπόλεμης σύρραξης μεταξύ των ΗΠΑ-Ισραήλ και του Ιράν, εκκίνησε περί τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου, ήτοι πριν την υπογραφή της ΕΣ (17-03-26) και συνεπώς ήταν σε γνώση του αντισυμβαλλόμενου ΟΦ.

μστ. Το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του ΟΦ για αλλαγή του εργοστασίου κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών, ως η παρ. λζ της παρούσας, το Ιράν είχε ήδη προχωρήσει από τις αρχές Μαρτίου 2026 σε περιορισμό ή κλείσιμο της διέλευσης των πλοίων στα Στενά του Hormuz, επομένως ήταν σε γνώση του αντισυμβαλλόμενου ΟΦ.

μζ. Το γεγονός ότι οι αιτιάσεις του ΟΦ αναφορικά με την τεκμηρίωση λόγων μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, δεν συνιστούν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής λόγους ανωτέρας βίας, αλλά αντιθέτως ανάγονται στη σφαίρα του επιχειρηματικού κινδύνου του αναδόχου, καθόσον:

(1) Οι συμβατικές σχέσεις των ΟΦ τόσο με το Δημόσιο, όσο και με τους λοιπούς ιδιώτες, αποτελούν ελεύθερη επιλογή τους. Στο πλαίσιο αυτό, αφενός η απόφαση συμμετοχής ενός ΟΦ στη διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης και η υποβολή προσφοράς, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που διέπουν την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, αφετέρου οι ΟΦ ενεργούν με γνώμονα το ιδιωτικό τους συμφέρον, όπως για παράδειγμα η προέλευση των πρώτων υλών και ο τρόπος κατασκευής των συμβατικών ειδών, ο τρόπος μεταφοράς τους, η επιλογή των προμηθευτών και λοιπών συνεργατών αναδόχου, αναλαμβάνοντας το σχετικό επιχειρηματικό ρίσκο.

(2) Οι επικαλούμενες διαταραχές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές ένεκα του πολέμου στο Ιράν, είχαν εκκινήσει πριν την ημερομηνία υπογραφής της ΕΣ και την αλλαγή από πλευράς αναδόχου του εργοστασίου παραγωγής των τελικών προϊόντων στην Κίνα, ως παρ. με και μστ ανωτέρω.

(3) Συνεπώς, η καθυστέρηση παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών οφείλεται στις επιλογές του αναδόχου και όχι σε απρόβλεπτα περιστατικά, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξής τους σε λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαίτερος σημαντικούς λόγους αντικειμενικής αδυναμίας παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 206, του ν.4412/16.

(4) Οι ΟΦ οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

μη. Τις αρχές της καλής πίστης, της αναλογικότητας και των συναλλακτικών ηθών, ως εφαρμόζονται με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και την αρχή της αποτελεσματικότητας που διέπει εν γένει τη διοικητική δράση.

μθ. Την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της ΠΑ στα είδη θέματος.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

1. Αποδεχόμαστε την εισήγηση της από 27-07-26 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής του 201ΚΕΦΑ που αφορά:

α. Στην απόρριψη του αιτήματος της από 14 Ιουλ 26 επιστολής του ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ», για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της υπ' αριθμ. 12/26 ΕΣ κατά 4 μήνες, ήτοι έως την 17<sup>η</sup> Νοε 26, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

β. Στη χορήγηση παράτασης για ίσο χρονικό διάστημα, ήτοι έως την 17<sup>η</sup> Νοε 26, με την επιβολή προστίμου 5%, επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Εγκρίνουμε τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της υπ' αριθμ. 12/26 ΕΣ, έως την 17<sup>η</sup> Νοε 26, για το σύνολο των ειδών της σύμβασης, με την επιβολή κυρώσεων στον ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ» και συγκεκριμένα προστίμου 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, της ποσότητας που θα παραδοθεί εκπρόθεσμα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο προοίμιο της παρούσας και τις προβλέψεις της υπ' αριθμ. 12/26 ΕΣ (άρθρο 6), της υπ' αριθμ. 11/25 ΣΠ (άρθρο 10) και του ν.4412/16 (άρθρα 206 και 207).

3. Εντέλλονται οι εμπλεκόμενοι φορείς (201 ΚΕΦΑ, ΥΠ/ΠΑ) όπως προβούν:

α. Η ΥΠ/ΠΑ, στην κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στον ανάδοχο ΟΦ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ» μέσω μηνύματος στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.

– 8 –

β. Το 201 ΚΕΦΑ, στον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της υπ' αριθμ. 12/26 ΕΣ και εφόσον κριθεί απαραίτητο για τυχόν ενέργειες επέκτασης της ισχύος της.

γ. Σε λοιπές απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς τους για την ολοκλήρωση, κατά την έννοια του άρθρου 202 του ν.4412/16, της υπ' αριθμ. 12/26 ΕΣ, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα και τις διατάξεις του ν.4412/16.

5. Χειριστής θέματος: Σμηναγός (Ο) Ιωάννης Ευαγγέλου, τηλ: 2105503333-1.

Ελευσίνα, 11 Αυγ. 26

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας

Διοικητής

Αντισμήναρχος (Ο) Δήμητρα Χάσουλα

Τμηματάρχης ΔΑΥ/Γ3/3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

ΥΠ/ΠΑ

Ø

Αποδέκτες προς Πληροφορία

ΓΕΑ/Γ7 - Δ6

Ø

ΔΑΥ/Γ3/3- Γ7

Ø

201 ΚΕΦΑ

Ø