



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 266149/27-07-2026

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)**

Διεύθυνση: Λασιθίας 1Α
ΤΚ-Πόλη: 713 05 - Ηράκλειο
Πληροφορίες: ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Τηλέφωνο: 2813412523
e-mail: gkotsi@crete.gov.gr

Σχετ. 242195/08-07-2026
Προς: Παράρτημα Ι
Κοινοποίηση: Παράρτημα ΙΙ
Συνημμένα: Παράρτημα ΙΙΙ

**Αποστολή του 3ου Λογαριασμού του Έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
Θέμα: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2021ΣΕ01600029	Αρ. Υπ.		Κωδικός ΣΔ	00.40.21.056
Έργο	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ				
Χρηματοδότηση	Υπουργείο	Πρ/σμός	2.100.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	14,04%	Ποσό Σύμβασης	1.805.152,01 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	09/12/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας Υπόψη:

- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
- Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
- Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
- Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **09/12/2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.805.152,01 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την από **30/09/2025** 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **288.283,09 €** με ΦΠΑ.
10. Την με αρ. πρωτ. **242195/08-07-2026** αίτηση της αναδόχου εταιρείας του Έργου.

Σας στέλνουμε

Την 3η Εντολή Πληρωμής του ανωτέρου έργου, ποσού

Ποσό Εργασιών χωρίς ΦΠΑ:	δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα και σαράντα πέντε εκατοστά	16.844,45€
Συνολικό ποσό με ΦΠΑ:	είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά και δώδεκα εκατοστά	20.887,12€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	Δυο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δυο και είκοσι τέσσερα εκατοστά	2.692,24 €

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Λογαριασμό του Έργου, **ποσού προς πληρωμή 2.692,24 €** και παρακαλούμε για την εξόφλησή του μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος

**Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Κρήτης (ΕΔΡΑ)**

Μιχαήλ Ψαρουδάκης

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ**

Ψηφιακή Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Εσωτερικοί Αποδέκτες**

1.Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Εξωτερικοί Αποδέκτες

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠ.ΠΟ.Α
Ανδρέα Παπανδρέου 37
- Μαρούσι-Τ.Κ. 15180
Τηλ: 213 131 7020
-Υπόψη κ. Γεωργίου Σταματάκου.
email: dtaey@gga.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**Εσωτερική Κοινοποίηση****Εξωτερική Κοινοποίηση**

ΑΝΤΕΚΑ ΑΕ
Εμμ. Καούνη 3-5, Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο
τηλ:28310.29.525
email: info@anteka.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**Συνημμένα**

3^{ος} Λογαριασμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου με
κτίριο γραφείων - αποδυτηρίων, Δήμου
Κισσάμου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ
[ΑΝΤΕΚΑ ΑΕ]

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
Προϋπολογισμός : 2.100.000,00		Έκπτωση : 14,04			
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	1.805.152,01	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	34.242,19	
			β) για ΦΠΑ	8.218,13	
			Άθροισμα	42.460,32	
			γ) προκαταβολές (+)	140.000,00	
			δ) απόσβεση (-)	34.242,19	
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	8.108,73	
			ΣΥΝΟΛΟ	140.109,40	
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	516.331,01	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	16.844,45	
			β) για ΦΠΑ	4.042,67	
			Άθροισμα	20.887,12	
			γ) προκαταβολές (+)		
			δ) απόσβεση (-)	16.844,45	
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	1.350,43	
			ΣΥΝΟΛΟ	2.692,24	
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	2.321.483,02	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	51.086,64	
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	153.754,45		β) για ΦΠΑ	12.260,80	
			Άθροισμα	63.347,44	
			γ) προκαταβολές (+)	140.000,00	
			δ) απόσβεση (-)	51.086,64	
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	9.459,16	
			ΣΥΝΟΛΟ	142.801,64	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	2.167.728,57	Κρατήσεις (+)			1.493,65
		Συνολικοί τόκοι προκαταβολών (+)			9.459,16
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			153.754,45

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 1190/2020 απόφαση της Ο.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :


Ποσό	δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά	16.844,45€
Ποσό με ΦΠΑ	είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά και δώδεκα λεπτά	20.887,12€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο και είκοσι τέσσερα λεπτά	2.692,24€

Λασσαίας 1Α 21.1.2026

Οι επιβλέπουσες

Ζωάκη Ελευθερία
Πολιτικός μηχανικός

Δασκαλάκη Σοφία
Ηλεκτρολόγος μηχανικός τ.ε.



Γκότση Ευθυμία
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ με Α' βαθμό

Λασσαίας 1Α 21.1.2026

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Σγουρώ Μαργέτα
Αγρ. Τοπογράφος μηχανικός
με Α' βαθμό

