



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ  
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ  
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 11-08-2024 (Δ.  
ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ  
ΩΡΩΠΟΥ)» προϋπολογισμού  
3.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).**

**1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 248.669,60 €**

**Σύνολο δαπάνης εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.): 200.540,00 €  
Φ.Π.Α. (24%) : 48.129,60 €**

**Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : η με αρ. πρωτ.:1107049/15.9.2023  
Απόφαση Περιφερειάρχη  
(ΑΔΑ: 6Ζ707Λ7-6Φ3)**

Στην Αθήνα σήμερα 16 / 09 / 2025 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

**ΑΦΕΝΟΣ,**

**Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»,** το οποίο εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 7/2013, όπως ισχύουν, και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, καλούμενο εφεξής «Εργοδότης» και

**ΑΦΕΤΕΡΟΥ,**

**Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.», με ΑΦΜ 999645515 και αρ. ΓΕΜΗ 6525001000,** με έδρα το Νέο Ψυχικό, οδός Δημ. Βασιλείου 18 & Κόδρου, Τ.Κ. 15451, τηλ. : 2106717110 & FAX : 2106719990, εκπροσωπούμενη από τον **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΡΑΓΑΚΗ του Αριστείδη**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με την από 10.9.2022 Απόφαση της ΓΣ περί εκλογής νέου ΔΣ (με θητεία μέχρι 10.9.2027) και το με την ίδια ημερομηνία Πρακτικό του ΔΣ για τη συγκρότηση αυτού σε σώμα, τα οποία καταχωρίστηκαν στις 12.9.2022 στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2696478/12.9.2022 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, καλούμενη εφεξής «Πάροχος»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

**Το πρώτο των συμβαλλομένων δια του ως άνω εκπροσώπου του αφού έλαβε υπόψη του :**

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018)».
3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
5. Τον ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».
6. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α' / 31.1.2013).
8. Τη με αρ. 56902/215/19.5.2017 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
9. Την με αρ. πρωτ. 1107049/15-9-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ707Λ7-6Φ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, σύμφωνα με την οποία η παρούσα παροχή υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2025», ΝΠ285 ΚΩΔ. ΣΑ 2023ΝΠ28500001.
10. Τη με αρ. πρωτ. 1077142/19-9-2024 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α εγκριτική της μελέτης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 11-08-2024 (Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ)"
11. Τη με αρ. 1460/2024 (ΑΔΑ:Ψ3ΡΡ7Λ7-ΟΒΥ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε: **α)** η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την ως άνω παροχή υπηρεσιών, **β)** οι όροι της διακήρυξης και της πρόσκλησης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.).” και **γ)** η σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών.
12. Τη με αριθμό 1573/2024 (ΑΔΑ: 9ΡΤ7Λ7-Χ4Β) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την κατακύρωση του διαγωνισμού της ως άνω παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε., με οικονομική προσφορά **2.617.558,54 €** (με Φ.Π.Α.).
13. Την υπ' αρ. 503/2024 απόφαση του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
14. Την από 17-2-2025 σύμβαση (ΑΔΑ: 9ΑΘ97Λ7-5Ν8).
15. Το υπ' αριθ. πρωτ. 914308/22-7-2025 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί διάθεσης πίστωσης για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 248.669,60 € (κωδικός έργου 2023ΝΠ28500001).
16. Την υπ' αρ. 1220/2025 (ΑΔΑ: Ψ0307Λ7-ΗΨΜ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ

ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 11-08-2024 (Δ.ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ" ποσού 248.669,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

17. Το γεγονός ότι οι εργασίες καθαρισμού της παρούσας σύμβασης οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις (πυρκαγιές του Ιουνίου και Ιουλίου 2025 στις ως άνω πληγείσες περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, οι οποίες συνετέλεσαν ουσιωδώς στην εξουδετέρωση της φυσικής άμυνας που παρείχε η τοπική πυκνή χλωρίδα, ενώ οι επανειλημμένες αποθέσεις στις κοίτες, αλλά και στις όχθες των υπόψη ρεμάτων μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών και οικιακών απορριμμάτων συχνά προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα στις γύρω περιοχές, ακόμη και με μέτριας έντασης βροχοπτώσεις), που ανέκυψαν μετά την ανάθεση της αρχικής σύμβασης και δεν υπερβαίνουν το 50% της αξίας της.

**ΑΝΑΘΕΤΕΙ** στη δεύτερη των συμβαλλομένων - Πάροχο, η οποία και αποδέχεται, την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση της παροχής υπηρεσιών "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 11-08-2024 (Δ.ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ", όπως περιγράφεται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, και σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, τα οποία εγκρίθηκαν ως ανωτέρω, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"»

Στην παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν ούτε κατά τον χρόνο μελέτης ούτε κατά το χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης, και ως εκ τούτου να ενταχθούν στο αρχικό έργο, τη συναφθείσα (κύρια) σύμβαση και στα εγκεκριμένα «Τεύχη Δημοπράτησης».

**Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :**

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης της παροχής υπηρεσιών που αποτελείται από τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ΣΑΥ-ΦΑΥ, όπως εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 1077142/19-9-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α.
2. Την οικονομική προσφορά του παρόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή μετά την έγκριση του διαγωνισμού και την κατακύρωση σε αυτόν του σχετικού διαγωνισμού με την αρ. 1573/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ όπως αυτός εγκρίθηκε με την αρ. 1220/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (248.669,60 €)** και περιλαμβάνει: σύνολο δαπάνης εργασιών **200.540,00 €** και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) **48.129,60 €**.

**Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις της ΝΠ285, Κωδικός Έργου 2023ΝΠ28500001 του Π.Δ.Ε.**

Εποπτεύουσα Υπηρεσία των εργασιών της παρούσας παραμένει το Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως η Εποπτεύουσα Υπηρεσία και των εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών.

Ως προθεσμία περαίωσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου παραμένει αυτή της αρχικής σύμβασης και των εγκεκριμένων παρατάσεων αυτής.

Ο πάροχος, δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι αναλαμβάνει να παράσχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αντί του συνολικού ποσού των **248.669,60 € (με ΦΠΑ)** σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι ο Πάροχος κατέθεσε στη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης) την υπ' αριθμ. e-231495/9-9-2025 € εκδόσεως ΤΜΕΔΕ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **οκτώ χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (8.021,60€)** που ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.4 του Ν. 4412/2016.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μέσω υπεύθυνης δήλωσης ορίζει αντίκλητο της εταιρείας την κα ΛΙΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 613515, κάτοικο Περιστερίου, οδός Παλιγγενεσίας 19, Τ.Κ. 12137, τηλ. 210 6717110 η οποία αποδέχθηκε τον ορισμό της με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα, από τα οποία τα δύο λαμβάνει ο πάροχος.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΑΚΗΣ**