



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΒΣ909Ο-Ζ56

|              |            |
|--------------|------------|
| ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: | 2023       |
| ΣΕΙΡΑ:       | A          |
| ΑΡΙΘΜΟΣ:     | 2.613      |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: | 15/12/2023 |

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

|                |                                                                                                                                                            |              |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:    | 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΓΟΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-22ΣΥΜΝ011539649 ΠΟΣΟΥ 103.430,51€ |              |           |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:    | ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝ.ΑΝΤΩΝΗΣ                                                                                                                                      | Α.Φ.Μ.:      | 064261606 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: | (ολογράφως)<br>εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια δεκαέξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά                                                                     | (αριθμητικά) | 78.316,95 |
| ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: | (ολογράφως)<br>εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά                                                                    | (αριθμητικά) | 76.327,43 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση | Ενταλθέν  |
| ΤΑΚΤΙΚΑ                             | 78.316,95 |
| 1801 Πόροι από τακτικά έσοδα        | 78.316,95 |
| ΣΥΝΟΛΑ                              | 78.316,95 |

|              |                                                                                              |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Κ.Α. Δαπανών | Περιγραφή                                                                                    | Ενταλθέν  |
| 30-7321.003  | Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.Μαρίνας και μεταλλικής κλίμακας Αγ. Κυριακής Βέροιας | 78.316,95 |

|                    |                                                                         |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) | εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια δεκαέξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά | 78.316,95 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|

| Συνημμένα |                                                                                | Παραστατικά/ Μισθοδοτικές |             |           | Α/Α Κράτηση       |                                                        | Ποσό      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Α/Α       | Περιγραφή                                                                      | Αρ. Τμ.                   | Ημ/νια Εκδ. | Συν. Ποσό | Εργοδότη          |                                                        |           |
| 1         | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                                                             | 1                         | 21/11/2023  | 78.316,95 | 1                 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 0,07%                         | 44,21     |
| 2         | ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                      |                           |             |           | 2                 | Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06% | 37,90     |
| 3         | ΑΡΘΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ                                                               |                           |             |           | 3                 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              | 0,49      |
| 4         | 2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ                                                       |                           |             |           | 4                 | ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 3%                                    | 1.891,83  |
| 5         | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓ. & ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ, ΥΔ ΦΠΑ                |                           |             |           | 5                 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   | 2,46      |
| 6         | ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ αρ. πρωτ. 6646/8-2-2023                              |                           |             |           | 6                 | ΕΣΗΔΗΣ 0,02%                                           | 12,63     |
| 7         | ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ αρ. πρωτ. 11557/8-3-2022 (ΑΔΥ 372/22)             |                           |             |           | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: |                                                        | 1.989,52  |
| 8         | ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. πρωτ. 66014/31-12-2022                                  |                           |             |           | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:    |                                                        | 76.327,43 |
| 9         | ΑΔΣ 53/2022 ΡΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                    |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 10        | ΑΔΣ 145/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡ. ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 11        | ΑΟΕ 148/2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ               |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 12        | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-22PROC010797285               |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 13        | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -22PROC010798204-                                                    |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 14        | ΑΟΕ 412/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ -22ΑWRD011346581             |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 15        | ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ αρ. πρωτ. 54624/4-11-2022                                    |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 16        | ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ αρ. πρωτ. 9590/20-2-23 (ΑΔΥ 399/23)               |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 17        | ΑΔΣ 270/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΩΣ 4-9-23) |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 18        | ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 4/9/23                                          |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 19        | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ αρ. πρωτ. 54816/2023                               |                           |             |           |                   |                                                        |           |
| 20        | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ 2613/2023                                                  |                           |             |           |                   |                                                        |           |

Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR1701715960006596118107235

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι  
εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (76.327,43)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σοφία Κελεσιδου

ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΠΑΛΑΣΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝ.ΑΝΤΩΝΗΣ με Α.Δ.Τ..... έλαβα εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (76.327,43), Αρ.Πληρωμής

ΒΕΡΟΙΑ, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ