

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμιά

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2024 πληρώστε το ποσό των:

(266.657,80) διακόσιες εξήντα έξι χιλ. εξακόσια πενήντα επτά Ευρώ και ογδόντα Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε	998385414	Παρεμβασεις Αγροτικής Οδοποιίας (Υποεργο 1) του έργου "Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παγγαίου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) * 14ος λογ/σμος	266.657,80
ΣΥΝΟΛΟ			266.657,80

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
64/7323.003	15.17.31.0104	ΕΚΤΑΚΤΑ-Ειδικευμένα	Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παγγαίου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	3.768.414,78	1.242.878,57	1.509.536,37	2.258.878,41	266.657,80

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	266.657,80

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος 3%	6.451,40	ΕΑΔΗΣΥ	150,53	Χαρτ.-ΟΓΑΧΑΡ 3,60%	10,06
0,06% ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.	129,03				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					6.741,02
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					259.916,78

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Κατάσταση δαπάνης 2.Απόφαση Ανάληψης Πολυετους Υποχρέωσης 1/2024 3.Τιμ.Εργου 16/14-10-2024 * Γραμ.Εισπραξης Επιχορηγησης του ποσου 14ου λογ/σμου 4.Διαφορες βεβαιώσεις περι ιδιοκτησιας των εκτασεων που αφορουν το εργο. 5.Μελ.1080/2020 του εργου - Τεχνικες Προδιαγραφες - Προυπολογισμος της Μελετης 6.Σχεδιο - Φακελος Ασφαλειας & Υγειας 7.Ευρωπαικο Ενιαιο Εγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημενο Εντυπο Υπευθυνης Δηλωσης(ΤΕΥΔ) 8.ΑΟΕ 361/2020 Περι εγκρισης υποβολης αιτησης χρηματοδοτησης του εργου "Παρεμβασεις Αγροτικης Οδοποιας στο Δημο Παγγαιου" στο Προγραμμα "Αντωνης Τριτσης" Προσκληση ΑΤ05 - Αριθμ.Πρωτ.14575/24.07.2020 9.ΑΟΕ 416/2020 Περι Ακυρωσης της ΑΟΕ 361/2020 Περι εγκρισης υποβολης αιτησης χρηματοδοτησης του εργου "Παρεμβασεις Αγροτικης Οδοποιας στο Δημο Παγγαιου" στο Προγραμμα "Αντωνης Τριτσης" Προσκληση ΑΤ05 - Αριθμ.Πρωτ.14575/24.07.2020 10.Αιτηση Συμφωννης γνημων για την υλοποιηση του εργου προς την "ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ" 11.Εγγραφ. 20623/02.12.2020 Αποφαση Συμφωννης γνημων - Γνωμοδοτησης για την υλοποιηση του εργου απο την "ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ" 12.ΑΟΕ 445/2020 Περι Εγκρισης της Μελ.1080/2020 - τευχων δημοπρατησης του εργου' Παρεμβασεις Αγροτικης Οδοποιας στο Δημο Παγγαιου" 13.ΑΟΕ 447/2020 Περι εγκρισης υποβολης αιτησης χρηματοδοτησης του εργου "Παρεμβασεις Αγροτικης Οδοποιας στο Δημο Παγγαιου" στο Προγραμμα "Αντωνης Τριτσης" Προσκληση ΑΤ05 - Αριθμ.Πρωτ.14575/24.07.2020 14.Εγγραφ.25.01.2021 της Π.Α.Μ.Θ Περι Υπαγωγης του εργου σε Προτυπες Περιβαλλοντικες Δεσμευσεις. 15.ΑΟΕ 316/2021 Περι Επικαιροποιησης της ΑΟΕ 447/2020 Περι εγκρισης υποβολης αιτησης χρηματοδοτησης του εργου "Παρεμβασεις Αγροτικης Οδοποιας στο Δημο Παγγαιου" στο Προγραμμα "Αντωνης Τριτσης" Προσκληση ΑΤ05 - Αριθμ.Πρωτ.14575/24.07.2020 16.Εγγραφ.15181/24.09.2021 Περι Υποβολης Συμπληρωματικων Στοιχειων του Αιτηματος Ενταξης του εργου "Παρεμβασεις Αγροτικης Οδοποιας στο Δημο Παγγαιου" στο Προγραμμα "Αντωνης Τριτσης" Προσκληση ΑΤ05 - Αριθμ.Πρωτ.14575/24.07.2020 17.Αποφ.2026/30.09.2021 Περι Ενταξης του εργου "Παρεμβασεις Αγροτικης Οδοποιας στο Δημο Παγγαιου" στο Προγραμμα "Αντωνης Τριτσης" Προσκληση ΑΤ05 -	ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 34.ΑΟΕ 81/2022 Περι Αποδοχης των ορων ληψης του Επενδυτικου Δανειου απο το Ταμειο Παρακαταθηκων & Δανειων για το Πογραμμα "Αντωνης Τριτσης" Προσκληση ΑΤ05 - Αριθμ.Πρωτ.14575/24.07.2020 35.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 36.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 29.03.2022 ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ η ΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 37.Εγγραφ.29327/30.03.2022 απο το Ταμειο Παρακαταθηκων & Δανειων Αποστολης Σχεδιου Συμβασης Επενδυτικου Δανειου μεσω του προγραμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 38.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 39.ΑΟΕ 137/2022 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ 29.03.2022 ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΟΕ 137/2022 40.Εγγραφ.5885/13.04.2022 Αποστολης Σχεδιου Υπογραφης Κλιμακιου του Ελεγκτικου Δανειου μεσω του προγραμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 41.Εγγραφ.6502/26.04.2022 Βεβαιωσης περι μη ασκησης Προσφυγης ή Ενδίκου Μεσου που να κωλυεται η υπογραφη της Συμβασης της Μελ.1080/2020. 42.Εγγραφ.6506/26.04.2022 Αποστολης Σχεδιου Υπογραφης Συμβασης του εργου στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 43.Εγγραφ.21906/04.05.2022 Κοινοποιησης Πραξης 215/2022 τ. Ζ' Κλιμακιου του Ελεγκτικου Συνεδριου. 44.ΠΡΑΞΗ 215/2022 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 45.Εγγραφ.23591/20.05.2022 Κοινοποιησης Πραξης 389/2022 τ. Ε' Κλιμακιου του Ελεγκτικου Συνεδριου. 46.ΠΡΑΞΗ 389/2022 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 47.ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 48.ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 49.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
--	---

Αριθμ.Πρωτ.14575/24.07.2020 18.Εγγραφ.92389/22.10.2021 Ανακοίνωση Περι Εγκρίσης Επενδυτικού Δανείου απο το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για το Πογραμμα "Αντωνης Τριτσης" 19.Πρωτογενες Αιτημα Εγκρίσης Διενεργειας - Πραγματοποίησης Δαπανων 20.Απόφαση Ανάληψης Πολυετους Υποχρέωσης 290/2021 (Εγκεκριμενο Αιτημα) 21.ΑΟΕ /2021 ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 22.ΑΟΕ 405/2021 ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΗΣ 24.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 25.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 26.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27.ΑΟΕ 463/2021 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 29.Ευρωπαϊκο Ενιαιο Εγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημενο Εντυπο Υπευθυνης Δηλωσης(ΤΕΥΔ) 30.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 31.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 32.ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 25.01.2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 33.ΑΟΕ 56/2022 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι 25.01.2022	50.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ τ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 51.ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ Ε/Ε ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ε/Ε ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 52.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΟΥ 53.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 54.14ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ & 14η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 55.14η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τ.ΕΡΓΟΥ/ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 56.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΜΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τ.ΕΡΓΟΥ 57.14ος Ειδικος Απολογισμος Εργασιων του εργου 58.ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΙΩΣΗΣ Ε/Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 59.ΚΡΑΤΗΣΗ:ΤΣΜΕΔΕ 1% ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 01/01/2015 60.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:ΤΣΜΕΔΕ 0,2%, ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 06/06/2016 61.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:ΕΜΠ 0,5% + (ΧΑΡΤ.- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 62.ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 63.Κράτηση ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% επι της καθαρής αξίας & 3,60%(ΧΑΡΤ. - ΟΓΑ ΧΑΡΤ.) επι του 0,07% επι του παρόντος ΧΕΠ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 64.Κράτηση ΑΕΠΠ 0,06% επι της καθαρής αξίας & 3,60%(ΧΑΡΤ. - ΟΓΑ ΧΑΡΤ.) επι του 0,06% του παρόντος ΧΕΠ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 65.Κράτηση υπερ ΤΕΕ 6 (τοis χιλιοis) με ημερομηνια υποχρεωσης καταβολης του απο 08/08/2016 ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 66.Κρατηση υπερ ΠΟΜΗΤΕΔΗ 2.5 (τοis χιλιοis) με ημερομηνια υποχρεωσης καταβολης του απο 23/05/2019 ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 67.ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α του 14ου λογ/σμου του εργου 68.ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ του 14ου λογ/σμου του εργου 69.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ τ. ΕΡΓΟΥ με ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 70.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ του ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ χωρις ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
---	--

Ο Συντάξας

ΒΑΪΒΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελευθερούπολη 21/10/2024

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Οικον.Υπηρεσιών

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εξωφλήθηκε
Ελευθερούπολη / /
Ο λαβών δικαιούχοςΟ Προϊστάμενος
του Τμήματος Οικον. Υπηρεσιών

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληρώθηκαν Ευρω 266.657,80
Ελευθερούπολη / /
Ο Ταμίας