

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ**ΑΔΑΜ:**

ΠΡΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ
 Πανδοσίας 46 ΑΘΗΝΑ 11142
 E-mail: amichalovits@yahoo.gr

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4-I, ΓΕΝ/Γ4-III
 ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ
 ΔΔΜΝ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 ΥΠΕΘΑ
 (4 αντίγραφα μέσω ΓΕΝ/Γ4-I)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ- ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
 ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 ΤΜΗΜΑ: Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
 Τηλέφ.: 2106551545
 Φ. 917.182101/1/325251
 Σ. 19

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκρισης 1ης Αναθεώρησης Τιμών Έργου
 «Αλλαγή Διαρρύθμισης του Α' και Β' Ορόφου του κτιρίου της Λέσχης
 Υπαξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης (ΛΥΝΚ)» (CPV: 45210000-2)**

Έχοντας υπόψη:

α. Την από 01-12-2022 σύμβαση που υπογράψαμε με την εργοληπτική επιχείρηση «Ανδρέας Δ. Μιχάλοβιτς», για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού ευρώ: 693.811,56
 (1) Ότι η συμβατική δαπάνη μετεβλήθη με προηγούμενους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες/Σ.Σ. κατά ευρώ: 0,00
 οπότε η νέα συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: 693.811,56

β. Ότι η ως άνω νέα συμβατική δαπάνη μετεβλήθη περαιτέρω
 (1) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Αναθεωρήσεων κατά ευρώ: 0,00
 (2) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Φ.Π.Α. κατά ευρώ: 166.503,21
 (3) Με προηγούμενες διάφορες εγκεκριμένες αποφάσεις κατά ευρώ: 0,00
 οπότε η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: 860.314,77

γ. Ότι απαιτείται η έγκριση πρόσθετης δαπάνης για πληρωμή της Αναθεωρήσεως των τιμών στο ποσό των ευρώ: 74.888,15

δ. Την ισχύουσα νομοθεσία περί Αναθεωρήσεως τιμών το Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 153.

ε. Την υπ'αριθμ.Φ.800/133/134893 Απόφαση (ΦΕΚ Β'2300//3-12-2007) «περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση των υποβληθέντων πινάκων υπολογισμού αναθεώρησης τιμών των εργασιών «Αλλαγή Διαρρύθμισης του Α΄ και Β΄ Ορόφου του κτιρίου της Λέσχης Υπαξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης (ΛΥΝΚ)» εργολαβίας «Ανδρέας Δ. Μιχάλοβιτς» (ΑΦΜ: 015203033 ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ), με πρόσθετη δαπάνη ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (74.888,15 €.) που αφορά τα Α', Β', Γ' και Δ' τρίμηνα έτους 2023 και τα Α' και Β' τρίμηνα έτους 2024. Η δαπάνη θα καταβληθεί στον δικαιούχο με την υποβολή του 13ου λογαριασμού σε βάρος Π/Υ ΠΟΝ.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2024

Υποναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας Π.Ν.
Υπαρχηγός ΓΕΝ