



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Π.Α.Μ.Θ. 24.01.2023

Α. Π.: 19993/479

Απάντηση στο: 19993/479

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Εθνικής Αντίστασης 20

Ταχ. Κωδ : 651 10 ΚΑΒΑΛΑ

Πληροφορίες: Μ. Τσιμηρίκα

Τηλέφωνο : 2513503336

TELEFAX.: 2513503377

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ**» αναδόχου: ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., συμβατικού ποσού 238.753,62 € (με Φ.Π.Α.),

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα.
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ.Α /11.04.2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ)".
4. Το Π.Δ.144 (ΦΕΚ237/τ.Α'/27.12.2010) "Όργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης"
5. Το Π.Δ. 7/ 2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α'/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 58 Α/14.3.2012) "Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου" και το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254 Α/21.11.2013) "Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις".
7. Την αρ. πρωτ. 20686/29.09.2010 "Συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας", την υπ' αριθμό ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 (ΦΕΚ 1476/ τ. Β'/03.05.2012 απόφαση του Υφ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης " Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β' 112) και την υπ' αριθμό ΥΑΠ/Φ.40/3404/2.06.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) απόφαση του Υφ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Α. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013 Β. Προετοιμασία των Φορέων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Διαύγεια».

8. Το συμφωνητικό του έργου με αρ. πρωτ. 02/412 υπογράφηκε στις 03-03-2020 για το ποσό των 238.753,62 € με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης (2) δύο χρόνια, ήτοι μέχρι την 3 Μαρτίου 2022.

9. Την υπ' αρ. 243222/7344/8-09-2021 Απόφαση ΔΤΕ Π.Ε. Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 238.753,62 € με Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

10. Την υπ' αρ. 139/9-3-2022 (ΑΔΑ: 9ΑΔΜ7ΛΒ-Π4Μ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-9-2022.

11. Την υπ' αρ. 715/6-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΣ07ΛΒ-ΡΘ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-12-2022.

12. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου του θέματος που συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και ανέρχεται στο ύψος των 244.936,85 € με το Φ.Π.Α., υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και κλείνει σε αύξηση από το ποσό της σύμβασης.

13. Την υπ' αρ 90/21-12-2022 πράξη της 7^{ης} συνεδρίασης έτους 2022 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών προκειμένου να εγκριθεί ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος, που διαβιβάστηκε στην ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας με το υπ' αρ. 374255/11449/20-1-2023 έγγραφο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» αναδόχου ΜΕ.ΚΟΝ.Α.Ε., συνολικής δαπάνης 244.936,85 € με Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με αύξηση από το ποσό της σύμβασης κατά 6.183,23 € με το Φ.Π.Α., λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης.

Ε.Δ

1. Φάκελο έργου
2. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

Κοινοποίηση

ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.
Χάλκης 10, 65404, Καβάλα

Θωμάς Καραβάς
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός