



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ - ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ -		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Α.Φ.Μ.:	017811372

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
30-7323.103	Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Πύλου πλην έδρας	32.112,13
ΣΥΝΟΛΟ :		32.112,13

Γενικός Λογαριασμός		Ποσό
ΤΑΚΤΙΚΑ		2.112,13
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		30.000,00
0021 Χ.Υ. - ΣΑΤΑ 2015	30.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ :		32.112,13

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις	
Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	Κράτηση	Ποσό
1	Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (1)	54	01/07/2016	32.112,13	Εργαζομένου	
2	Κατάσταση πληρωμής				Φορος Εργολαβών 3%	776,91
3	ΜΕΛΕΤΗ 52/2015				ΤΥΔΚ 1%	258,97
4	Α.Ο.Ε. 79/2015 - ΑΔΑ:63ΗΖΩ1Β-ΠΝΨ - 15PROC002837555				ΤΠΕΔΕ (1%)	258,97
5	ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΦΕΚ 252/5-6-2015				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.294,85
6	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ					
7	Α.Ο.Ε. 110/2015 - ΑΔΑ:7Κ8ΤΩ1Β-1ΑΨ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 & 2					
8	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ - ΑΔΑ:7Χ2ΕΩ1Β-ΡΟ1					
9	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΔΑ:6ΟΣ9Ω1Β-ΝΡΝ					
10	ΣΥΜΒΑΣΗ - 16ΣΥΜΝ004320228					
11	ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ					
12	1ος Π.Π.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ					
13	1ος ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ					
14	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 432/28-6-2016					

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) τριανταδύο χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και δεκατρία λεπτά	(αριθμητικά) 32.112,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		(αριθμητικά) 1.294,85
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) τριάντα χιλιάδες οκτακόσια δεκαεπτά ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτά	(αριθμητικά) 30.817,28

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε

.... / / 2016

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΞΩΦΛΗΘΗ

ΜΕΤΡΗΤΑ:

ΕΠΙΤΑΓΗ :

Πύλος/...../ 2016

Η ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ