



Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Λ Α
ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
30.7332.035	130.000,00	36.260,07	39.656,43	90.343,57	ΣΑΤΑ	3.396,36

Αιτία πληρωμής: Εργασία εφαρμογής πολυουρεθανικού υλικού σε εξωτερικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στα πλαίσια συντήρησης & επισκευής Κοιν.Χώρων όλων των Δ.Ενοτήτων Βόλου 2021. (Σύμβαση ΑΔΑΜ:21ΣΥΜV008885038, Αρ. Πρωτ. 52895/08.07.21)

Δικαιούχος	Πληρωτέο	Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία	Δικαιολογητικά
ARTFLOOR Ο.Ε. 998827583	3.396,36	ΚΑ 30.7332.035, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, Τιμ.20/2021, Αιτ. Εργασία εφαρμογής	Πράξη Εκκαθ. της Αναλ.Υποχρέωσης Αρ.Παραστατικών 20/2021 ΤΠΥ Απόδειξη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 99ΔΓΩ96-Λ2Τ Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών Βεβαίωση ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Σύμβαση 21ΣΥΜV00888503 Εγγράφο 50404/30-6-202 Δικαιολογητικά αναδόχου Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης Απόφαση Αντιδημάρχου 61Η9Ω96-ΥΕΣ Προσφορά Πρόσκληση υποβολής προσφορών Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής ΩΝ5ΥΩ96-4ΚΒ Πρωτογενές Αίτημα ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Εγκεκριμένο Αίτημα Τεχνική Μελέτη
Πληρώθηκε την ποσό		ΦΟΡΟΣ 8%	218,82
μετρητά		ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΑΕΠΠ	0,05
επιταγή		ΑΕΠΠ	1,64
		ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ	0,01
		ΕΑΑΔΗΕΥ Ν.4605/2019	1,92
		ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΕΥ 0,07%	0,06
		ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΕΥ 0,07%	0,01

Σύν Εντ/τος	3.396,36 €	Κρατήσεις €	222,51
		Αποδοτέες κρατήσεις €	222,51

Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει	Πληρωτέο €	3.173,85
--	------------	----------

ΒΟΛΟΣ 31/08/2021

Τρεις Χιλιάδες Εκατόν Εβδομήντα Τρία Ευρώ και Ογδόντα Πέντε Λεπτά

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΟΥ	Ο ΛΑΒΩΝ
	ΠΑΠΑΔΑΝΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΠΑΠΑΔΑΝΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΑΡΕΤΗ	

Κωδικός Εγγράφου:Δ10_ΕΝ03

Έκδοση:1η

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/10/2020

21PAY009133066 2021-08-31^{ΑΔΑ: ΨΚ2ΜΩ96-45Φ}