



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	8η Εντολή Πληρωμής για το έργο "ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε	Α.Φ.Μ.:	099783943
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ένα λεπτά	(αριθμητικά)	494.868,41
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσια επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά	(αριθμητικά)	481.907,91

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	494.868,41
" Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, π	494.868,41
ΣΥΝΟΛΑ	494.868,41

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
61-7341.001	Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ)	494.868,4

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 494.868,41

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση Πληρωμής	54	27/12/2023	512.684,81	1	Χαρτόσημο ΑΕΠΠ	7,44
2	Κατάσταση Κρατήσεων	54	27/12/2023	-17.711,98	2	Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣ	8,68
3	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 61-7341.001	54	27/12/2023	-104,42	3	ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣ	1,74
4	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 61-7341.001				4	ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ	1,49
5	Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (Συνημμένο ΧΕΠ)				5	Ε.Α.Α.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.0,07% (155/540127-55 ΕΤΕ)	289,42
6	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ				6	Υπέρ ΑΕΠΠ	248,07
7	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 8ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ				7	Φόρος 3%	12.403,66
8	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		12.960,50
9	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Α176/2023				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		481.907,91

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσια επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (481.907,91)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εξοφλήθη

Ο ΛΑΒΩΝ

ΔΙΑΚΟΥ ΖΩΪΤΣΑ

...../...../20...