

**ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Προς την Σύμπραξη
 SSF Ingenieure AG,
 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,
 ΓΑΜΜΑ 4 Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

δια του Αντικλήτου
 κ. Αναστασίου Κατσουλάρη
 Μιχαλακοπούλου 44
 11528 Αθήνα
 Τηλ 210 7252085
 Φαξ 210 7251219

Υπόψη : κ. Πέτρου Λασκαράτου

Αρ. Πρωτ. : TSA367AM-0068

25 Οκτωβρίου 2018

Θέμα : TSA-367/16 «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Έγκριση 7^{ου} (Τελικού) Λογαριασμού 2^{ης} Επιμέρους Σύμβασης

Σχετικά: 1. TSA367SSG-0089 / 09.10.2018
 2. ΑΔΑΜ: 16SYMV004662732

Αναφερόμαστε στην σχετική (1) επιστολή σας με την οποία υποβάλατε για έλεγχο τον 7ο (Τελικό) Λογαριασμό της 2ης Επιμέρους Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο TSA-367/16 (σχετικό 2) για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας:

26.393,31 ευρώ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κατόπιν σχετικού ελέγχου, εγκρίνει το λογαριασμό και σας αποστέλλει συνημμένα σε πρωτότυπο την υπογεγραμμένη Πιστοποίηση Πληρωμής για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας:

26.393,31 ευρώ

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εισπραχθεί ο λογαριασμός.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Κλήμης
 Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Συνημμένα:	7 ^{ος} (τελικός) Λογαριασμός 2ης Επιμέρους Σύμβασης, Δήλωση Κατανομής και Επιμέτρηση Γεωτεχνικών Ερευνών, σελίδες τέσσερις (4)
Σε απάντηση του:	TSA367SSG-0089 / 09.10.2018 (CCN: 592325)
Χρειάζεται γραπτή απάντηση:	Ναι, προσκόμιση δικαιολογητικών
Μέχρι:	--