

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμιά

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2025 πληρώστε το ποσό των:

(60.555,60) εξήντα χιλ. πεντακόσια πενήντα πέντε Ευρώ και εξήντα Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	998155909	2ος λογαριασμός Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημ.σχολείου Αγ.Αθανασίου Δήμου Δοξάτου	60.555,60
ΣΥΝΟΛΟ			60.555,60

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
15/7311.03	15.10.00.7000	ΕΚΤΑΚΤΑ-Ειδικευμένα	Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημ.Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημ.Σχολείου Αγ.Αθανασίου Δήμου Δοξάτου	85.818,00	34.107,38	66.033,22	19.784,78	31.925,84
15/7311.04	ΤΑΚΤΙΚΑ		Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημ.Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημ.Σχολείου Αγ.Αθανασίου Δήμου Δοξάτου	28.630,00	0,00	28.629,76	0,24	28.629,76

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.	31.925,84
ΣΑΤΑ	28.629,76

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος Εργολάβων 3% ΟΓΑ Χαρτοσήμου	1.465,06 0,29	ΕΑΑΔηΣυ	48,84	Χαρτόσημο	1,46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				1.515,65	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ				59.039,95	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο 11/22-10-2024 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 164/2023, 67/01-02-24 & 54/2025 Απόφαση ανατροπής 405/2023 Αποφ.Δημάρχου αρ.53/5572/25-04-23 πολυετούς δαπάνης και Αποφ.αρ.169/21775/28-12-23 τροποποίησης αποφ.53/2023 Αποδεικτικά κρατήσεων ΤΕΕ, ΠΟΜΥΤΕΔΥ Βεβαίωση μη οφειλής έργου -ΕΦΚΑ 257/18-10-24 Υπεύθυνη Δήλωση για Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ και περί μη εκχώρησης Φορολογική Ενημερότητα 82290304/30-12-24 Ασφαλιστική Ενημερότητα 3373054/21-10-24 2η Εντολή πληρωμής 16/10/24 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - 1η Συνοπτική επιμέτρηση Έγγραφο Δ/σης ΤΥ Α.Π.19464/16-10-24- Περιορισμός εγγυήσεων έργου 1ος ΕΑΕ Έγκριση 2ης αναλυτικής επιμέτρησης Α.Π. 19440/16-10-24- 2η Αναλυτική επιμέτρηση Έγγραφο Δ/σης ΤΥ 15-10-24 - Έκθεση επιβεβαίωσης εκτέλεσης αφανών εργασιών 2η δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών - Υπεύθυνη δήλωση εγκυρότητας υποβληθεισών επιμετρήσεων Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου αρ.αποφ.273/2024 1ος ΑΠΕ Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ Σύμβαση ΑΠ.4051/16-02-24 Παράταση σύμβασης αρ.αποφ.274/2024 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕ ΧΕΠ 1038/2024 Αποφ. Ο.Ε αρ.251/2022 τροποποίησης της αποφ. Ο.Ε 49/2021 που αφορά στην χρηματοδότηση έργου από το ΠΡΑΣΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική αναζωογόνηση» Απόφαση Ο.Ε. 49/26-02-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Απόφ. Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πράσινο Ταμείο αρ.255.08.2/2023- Ένταξη έργου Απόφαση Ο.Ε. 28/2023 -Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Απόφαση ΔΣ 34/2023 έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & 6ης τροποποίησης εκτελεστέων έργων έτους 2022 Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 34/2023 Αποφ. ΔΣ (Α.Π.45949/29-03-23 Αποκ/νη Διοικ. ΜΘ) Μελέτη 115/2022 (Τεχνική έκθεση- Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο	Μελέτης) Πρωτογενές Αίτημα Α.Π. 4515/05-04-24 Τεκμηριωμένο Αίτημα Α.Π. 4621/06-04-23 Απόφαση Δημάρχου 53/5572/25-04-23 για έγκριση πολυετούς δαπάνης Απόφαση ΔΣ 296/2023 έγκριση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος 2024 Αποφ. ΟΕ 67/2023Καθορισμός όρων της διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» Αποφ.Ο.Ε αρ.66/2023 συγκρότησης Επιτροπής έργου Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α.Π.7903/30-05-24 Περίληψη διακήρυξης σύμβασης κατασκευής έργου Α.Π.7894/30-05-23 Αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση ΑΠ.7894/30-05-23 Αποδεικτικό δημοσιεύσεων (φύλλα εφημερίδων) Αποδεικτικό καταβολής εξόδων δημοσίευσης διακήρυξης έργου (Γραμμάτιο 316/2024) Κατάλογος συμμετεχόντων Έντυπο οικονομικής προσφοράς -Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)-Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αποφ. ΟΕ 97/2023 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) Κοινοποίηση της αποφ. Ο.Ε. 97/2023 στους συμμετέχοντες Α.Π.15196/14-09-23 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ΑΠ.15197/14-09-23 αποδεικτικό ηλεκτρονικής ενημέρωσης Υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου [Βεβαίωση ΜΕΕΠ, ασφαλιστικές ενημερότητες έργωνφορολογικές ενημερότητες, ασφαλιστικές ενημερότητες, αντίγραφα Πoin. Μητρώων, βεβαίωση ΤΕΕ (μη επαγγελματικού παραπτώματος) Πιστοποιητικό φερεγγυότητας Πρωτοδικείου Δράμας, Στοιχεία μητρώου ΑΑΔΕ, Υπεύθυνες δηλώσεις ανεκτέλεστων έργων,Γενικό πιστοποιητικό Επιμελητηρίου] 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αποφ. ΟΕ 169/2023 - Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 169/2023 Αποφ. ΟΕ (Α.Π.154926/21-11-23 Αποκ/νη ΑΜΘ) Συμφωνητικό Α.Π. 4051/16-02-24 Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και βεβαιώσεις γνησιότητας Ορισμός επιβλέποντος μηχανικού Α.Π. 4178/19-02-24 Κατάσταση δαπάνης
---	--

	Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων Κινήσεις κωδικών
--	--

Ο/Η Συντάξας/α

Καλαμπάκι 20/1/2025
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασιλειάδου Μαρία

Τοπάλογλου Νικόλαος

Εξωφλήθηκε
Καλαμπάκι / /
Ο λαβών δικαιούχος

Πληρώθηκαν Ευρω 60.555,60
Καλαμπάκι / /
Ο Ταμίας