



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2
Ταχ. Κώδικας: : 20131 Κόρινθος
Πληροφορίες : Κ. ΤΥΡΛΗΣ
Τηλέφωνο 2741360689
FAX 2741360617
e-mail :dte@pekorinthias.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κόρινθος, 01-07-2026
Αρ. Πρωτ.: 218026

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ»
Προϋπολογισμού: 700.000,00 €,
Αναδόχου: Λαμπρινάκος Αλέξανδρος ΕΔΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα μετά και την εφαρμογή του Ν.4555 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

β) Του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ/224/Α/ 27-12-2010» καθώς και την 249700/30-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4345Β/30-12-2016) περί τροποποίησης αυτού.

γ) Του Π.Δ 334/2000 (ΦΕΚ 279Α/21-12-2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

δ) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ:147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα μετά την εφαρμογή του Ν4782/2021.

ε) Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών

του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» και την εκδοθείσα Εγκ. 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για «παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 7/18-01-2013».

στ) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Κι αφού έλαβε υπόψη:

2. Το από 11-05-2020 Εργολαβικό Συμφωνητικό με ΑΔΑΜ : 20SYMV006679687 2020-05-11 Σύμβαση) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 100397/11-05-2020 (ΑΔΑ: 90ΞΝ7Λ1-ΓΧΒ) Απόφαση Ανάθεσης επίβλεψης εργασιών του έργου του θέματος.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 212829/26-06-2026 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβάλει προς έγκριση την Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 251189/21.07.2022 Απόφαση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΔΑ: ΨΩΕΘ7Λ1-6ΑΖ).
6. Τις εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις του έργου του θέματος, καθώς και την από 26-06-2026 Τελική Επιμέτρηση αυτού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – Β' ΦΑΣΗ**», όπως αυτή ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την Επίβλεψη του έργου.

Συνημμένα:

- Τελική Επιμέτρηση του Έργου

Κοινοποίηση:

Λαμπρινάκος Αλέξανδρος
Σοφοκλέους 57 , Τ.Κ. 20131, Κόρινθος,
Τηλ. 27410-20105 Φαξ. 27410-20105
Email: lamprinakos@email.com
Ε.Δ.
- Δ.Τ.Ε.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Δ/νσας Υπηρεσίας**

Ξυγκάκης Λεωνίδας
Π.Ε. Μηχανικός (Πολιτικός)