

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
Τηλ. 210-5531425
Φ. 604.4/172121/6136
Σ. 2383
Αμφιάλη, 02 Δεκ 24

Α Π Ο Φ Α Σ Η**«Παράτασης Χρόνου Ολοκλήρωσης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και Επιβολής Ποινικών Ρητρών»**

Έχοντας υπόψη:

- α. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- β. Το Ν.4270/14 (Φ.Ε.Κ. 143/23-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 του άρθρου 375 και παρ. 1.(7) του αρθρ. 377 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16)
- γ. Την υπ' αρ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ κλπ» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.800/88/131798/ Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β 1753/02-09-08) Υπουργική απόφαση
- δ. Την Φ.604.4/170121/2599/Σ.1210/25 Μαΐ 21/ΚΕΦΝ/1330 (Διακήρυξη 17/21)
- ε. Την Φ.604.4/171221/520/Σ.204//02-02-23/ΚΕΦΝ/1330 (Κατακύρωση)
- στ. Την Συμφωνία πλαίσιο ΚΕΦΝ/1330 υπ' αριθ. 05/23//08-05-23 με εταιρεία «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.»
- ζ. Την 1^η εκτελεστική σύμβαση υπ' αριθ. 26/23//27-06-23 μεταξύ ΚΕΦΝ/1330 και εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.»
- η. Την 2^η εκτελεστική σύμβαση υπ' αριθ. 55/23//25-09-23 μεταξύ ΚΕΦΝ/1330 και εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.»
- θ. Την 3^η εκτελεστική σύμβαση υπ' αριθ. 67/23//22-12-23 μεταξύ ΚΕΦΝ/1330 και εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.»
- ι. Την 4^η εκτελεστική σύμβαση υπ' αριθ. 68/23//22-12-23 μεταξύ ΚΕΦΝ/1330 και εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.»
- ια. Την Φ.604.4/171721/2822/Σ.965//07-06-24/ΚΕΦΝ/1330 (Απόφαση Μετάθεσης)
- ιβ. Την επιστολή εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.» από 28 Μαΐου 2024
- ιγ. Το Πρακτικό ΚΓΕΠ/ΓΕΝ υπ' αριθ. 60/24 από 23-05-2024
- ιδ. Την Φ.604.4/171821/3715/Σ.1302//29-07-24/ΚΕΦΝ/1330 (Απόφαση Παράτασης Χρόνου Ολοκλήρωσης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και Επιβολής Ποινικών Ρητρών)
- ιε. Την επιστολή εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.» από 27 Σεπτεμβρίου 2024
- ιστ. Την 5^η εκτελεστική σύμβαση υπ' αριθ. 05/05/23/17/21//16-10-24 μεταξύ ΚΕΦΝ/1330 και εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.»
- ιζ. Την 6^η εκτελεστική σύμβαση υπ' αριθ. 06/05/23/17/21//16-10-24 μεταξύ ΚΕΦΝ/1330 και εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.»

- 2024 ιη. Την επιστολή εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.» από 25 Οκτωβρίου
ιθ. Το Πρακτικό ΚΓΕΠ/ΓΕΝ υπ' αριθ. 102/24 από 29- 11 -2024

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την παράταση του χρόνου παραλαβής των συμβατικών αντικειμένων όπως αυτά ορίζονται στη σχετική (στ) συμφωνία – πλαίσιο και έχουν εκκινήσει με την υπογραφή των σχετικών (ζ) και (η) εκτελεστικών συμβάσεων για την εκπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, από τις ημερομηνίες που καθορίστηκαν με τα (ιε) και (ιη) σχετικά, ως ακολούθως:

α. Για την κύρια μηχανή με **S.N. 120036**, έως την **30^η Δεκεμβρίου 2024**.

β. Για την κύρια μηχανή με **S.N. 120047**, έως την **10^η Δεκεμβρίου 2024**.

2. Την, δυνάμει του άρθρου 218 του σχετικού (α) Νόμου, **επιβολή ποινικών ρητρών** για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας έκαστης σύμβασης, ίσων με το 5% της άνευ ΦΠΑ συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, ήτοι ύψους **είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (23.400,00 €) για έκαστη εκ των σχετικών (ιστ) και (ιζ) εκτελεστικών συμβάσεων** (5% * 468.000,00 €). Τα ανωτέρω ποσά θα παρακρατηθούν από την πληρωμή του αναδόχου.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική (ιδ) Απόφαση Παράτασης Χρόνου Ολοκλήρωσης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και Επιβολής Ποινικών Ρητρών.

4. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας θα ακολουθήσει τροποποίηση των σχετικών (θ), (ιστ) και (ιζ) εκτελεστικών συμβάσεων.

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο, ως προς τη νομιμότητά του.

7. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ, Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. και Εκπονήσεων, Τηλ. 210-5531425.

Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ

Υπαρχηγός ΓΕΝ

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΠΥ Α΄ Βαθμού Ε. Τζανουδάκη

Γραμματέας ΚΕΦΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (Διαβιβαστέο Μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

«ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.»

Αποδέκτες για Πληροφορία (Διαβιβαστέο μέσω WAN)

-ΓΕΝ/ΔΚΔ, ΔΟΥ/ΟΕΠΝ, ΔΚΕ, Δ1, Ε1
-ΔΔΜΝ, ΔΔΜΝ/ΔΚΔ, ΔΚΕ, Δ1, Δ2, Ε2
-ΑΣ
-ΝΣ, ΝΣ/ΔΤ
-ΔΤΣ
-1330

Αποδέκτες για Πληροφορία (Διαβιβαστέο μέσω WAN)

-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ
-1300
-1520
-1220
-1200
-1500

