



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Μακρακώμης

22PAY010984617 2022-07-22

ΑΔΑ: Ψ003ΩΛ2-Α04

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2022

ΣΕΙΡΑ: Α

ΑΡΙΘΜΟΣ: 267

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 22/7/2022

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μακρακώμης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 (2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) 2020ΣΕ87100023 ΣΑΕ871 Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Α.Φ.Μ.:	999352398
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) διακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και δεκαεννέα λεπτά	(αριθμητικά)	201.357,19
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	194.096,68

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7323.008	Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μακρακώμης Περιφέρειας	201.357,19

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) διακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και δεκαεννέα λεπτά **201.357,19**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	201.357,19
Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνδ.	201.357,19
ΣΥΝΟΛΑ	201.357,19

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Δικαιούχου		
1	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ Α/40	TIM/29	21/07/2022	201.357,19	1	Χαρτόσημο ΕΑΑΔΣΥ	3,41
2	Στοιχεία λογαριασμού τραπέζης				2	ΟΓΑ Χαρτοσ. ΕΑΑΔΣΥ	0,68
3	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ. Α133/2022				3	ΕΜΠ 0,50%	811,92
4	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				4	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτ. ΕΜΠ	19,49
5	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				5	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	97,43
6	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ	0,58
7	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	2,92
8	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ ΚΑΙ ΦΠΑ				8	ΕΜΑΥΔΑΣ 0,6%	974,31
9	2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ				9	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.	405,96
10	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ				10	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	113,67
11	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)				11	ΦΟΡΟΣ 3% (αμοιβών εργολαβών)	4.797,66
12	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ				12	Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΕΡΓΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ	32,48
13	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 40/2022						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		7.260,51
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		194.096,68

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι διακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (201.357,19)

ΕΞΕΛΟΘΗ: ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 22/7/2022

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ:

Ο Εκδότης

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Ταμίας

ΒΑΓΙΑ ΤΖΩΡΤΣΟΥ

Κωνσταντίνος Τσαρούχας

Παπαδημητρίου Αθανάσιος

Ο/Η ΛΑΒΩΝ