



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ. Κ ΣΕΡΙΖΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Α.Φ.Μ.:	045046612
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά)	29.314,75
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά	(αριθμητικά)	28.573,67

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	29.314,75
ΣΑΤΑ ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτι	29.314,75
ΣΥΝΟΛΑ	29.314,75

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
25-7312.083	Αντικατάσταση Δεξαμενής Υδρευσης Τ.Κ. Σεριζιάνων Δ.Δωδώνης	29.314,75

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά	29.314,75
--------------------	--	------------------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	69	24/11/2022	29.314,75	1	Ε.Α.Α.Δ.Σ.	16,55
2	ΑΑΥ Α/338				2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,50
3	ΜΕΛΕΤΗ				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,10
4	1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				4	Α.Ε.Π.Π.	14,18
5	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.	0,43
6	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ				6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.	0,09
7	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ				7	ΦΟΡΟΣ 3%	709,23
8	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ						
9	ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 100/2021						
10	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 5298/2021						
11	ΑΟΕ ΑΡ. 16/2022 - ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΑΩΣΗΣ						
12	ΑΟΕ ΑΡ. 73/2022 - ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ						
13	ΑΟΕ ΑΡ. 137/2022 - ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑ						
14	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡ. ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜ.						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		741,08
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		28.573,67

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (28.573,67)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

ΜΑΖΛΟΥΜΙΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
κ.α.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Αλέξανδρος Μούλιας

