

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΠΡΟΣ:** ΕΛΔΑ/Αθηνών (2)ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΚΟΙΝ:** ΓΕΕΘΑ/Γ2 - ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(2) - ΔΙΚΑΤ - ΔΙΣΥΝ
Γ.Λ.Κ./Δνση Λογ. Δημ.
Τμήμα Α΄
Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
2^η ΥΕΚΕ
Κ/Ξ ELLISDON
CONSTRUCTION S.A. -
ΤΕΧΝΕΡΓΑ Α.Ε.Τ.Ε.
Κων/λεως 26
Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 14234Τηλέφ. : 210-6593881-83
Φ. 835/Ε-300Ν/ΑΔ.7383
Σ.1721
Αθήνα, 12 Αυγ 22
Συν.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) Λογ/σμός με
δικ/κά πληρωμή
ΚΟΙΝ: Από μία (1) Πιστοπ/ση
(ΤΜ.ΟΙΚ.- ΔΙΚΑΤ)**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Δαπάνης, Ποσού Ευρώ 503.764,87 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματικού Εντάλματος για Πληρωμή του 105^{ου} Λογαριασμού Έργου «Ανακατασκευή Δ/Π, Π/Τ, Τ/Δ και Κατασκευή Νέου Δαπέδου Στάθμευσης Α/φών στο Α/Δ Ε-Λευσίνας» (Ε-300Ν)**ΣΧΕΤ. :** α. ΑΔ.Φ.Ε-300Ν/1197/791579/Σ.2798/20-10-04/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ
β. ΑΔ.Φ.Ε-300Ν/780359/Σ.359/11-02-05/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΚΕΝΑ
γ. ΑΔ.Φ.804.1/551902/Σ.5525/22-11-17/ΓΕΕΘΑ/Γ2 (Καταν. Α&Β/19, Α/Α.2)
δ. ΑΔ.Φ.Ε-300Ν/419/Σ.146/02-08-22/2η ΥΕΚΕ
ε. Επιστολή Αναδόχου με αρ. πρωτ.:7306/11-08-22

1. Αφού λάβαμε υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 «Περί οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».

δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07).

ε. Την (α) σχετική, με την οποίαν ανατέθηκε η εκτέλεση έργου θέματος στην Καναδική εταιρεία «ELLISDON CONSTRUCTION S.A.».

στ. Την (β) σχετική, με την οποίαν εγκρίθηκε η σύσταση της κατασκευαστικής Κ/Ξ «ELLISDON CONSTRUCTION S.A.-ΤΕΧΝΕΡΓΑ Α.Ε.Τ.Ε.», η οποία είναι μέχρι σήμερα η ανάδοχος του έργου θέματος.

ζ. Την με αριθμό 26/10-12-04 υπογραφείσα αρχική Σύμβαση, καθώς και τις 1^η, 2^η και 3^η Συμπληρωματικές Συμβάσεις του υπόψη έργου.

η. Τη (γ) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα των Πιστώσεων ΝΑΤΟ Α' & Β' Τριμήνων του 2019 στα Επιτελεία.

θ. Την με αρ. ΑΔ./Φ.812/1530/Σ.253/10-02-22/ΓΕΑ/Δ6/3^α Απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκαν οι πιστώσεις του Π/Υ ΝΑΤΟ έτους 2022.

ι. Τον 105^ο λογαριασμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με το (δ) σχετικό, ελεγμένος «λογιστικά και κανονικά» και εγκεκριμένος στο ποσόν των € 503.764,87.

ια. Τις με αριθμό 1933/02-03-22/ΓΕΑ/Γ2 (ΑΔΑ: ΨΒΤ26-ΟΡ0) , 7496/10-8-22/ΓΕΑ/Γ2(ΑΔΑ:ΨΘΗΟ6-ΡΗΠ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και 362207/11-08-22/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων προς Έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ.

2. Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού ευρώ «Πεντακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων και ογδόντα επτά » **€ 503.764,87** σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2022 και επί **ΑΛΕ 4940289899/Ε.Φ. 1.011.204** για την πληρωμή του ανωτέρω λογαριασμού.

3. Παρακαλούμε, όπως, βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικαιολογητικών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, ποσού **€ 488.651,92** στο όνομα της δικαιούχου **Κ/Ξ «ELLISDON CONSTRUCTION S.A.-ΤΕΧΝΕΡΓΑ Α.Ε.Τ.Ε.»**, στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε.

4. Η ανάδοχος του έργου, προσκόμισε με (ε) σχετικό, τα εξής δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία επισυνάπτονται, ως εξής:

α. Τιμολόγια Νο. 122/11-08-22, 123/11-8-2022 ποσού € 502.670,65 και €1.094,22 αντίστοιχα.

β. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, με αριθμό Πρωτ.: 74806403/27-07-22/ΑΑΔΕ.

γ. Βεβαίωση μη Οφειλής ΕΦΚΑ (για είσπραξη λογαριασμού), με αριθμό Πρωτ.: 88/29-07-22/ΕΦΚΑ/Υποκ/μα: 027 Ελευσίνας.

δ. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.: 2159849/27-07-22/ε-ΕΦΚΑ.

ε. Την από 27-07-22 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, στην οποίαν αναφέρεται ότι, ο 105^{ος} λογαριασμός του έργου Ε-300Ν, δεν είναι ενεχυριασμένος και γνωστοποιείται ο τραπεζικός λογαριασμός για την πληρωμή.

στ. Φωτοαντίγραφο από την Τράπεζα Optima bank, με ημερομηνία 26-01-2021, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και το IBAN της Κοινοπραξίας.

5. **Επισημαίνεται ότι**, ο Φόρος Εισοδήματος (3%), θα παρακρατηθεί από το ΔΣΤ/ΠΑ Αθηνών και θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΓΕΑ/Γ2	
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.:	1933/02-03-22	7496/10-08-22
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.:	€ 968.763,54	1.094,22
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	€ 466.092,89	0,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ:	€ 0,00	0,00
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :	€ 502.670,65	1.094,22
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:	€ 0,00	0,00

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΗΣ ΥΠΕΠΑ/ΟΙΚ.

Ανθστης (ΕΟΙΤ) Μητσολίδου Μαριάνθη

Υπτχος (Ι) Δ. Γρηγοριάδης
Υπαρχηγός ΓΕΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ανθστης(ΕΟΙΤ)Μαρ. Μητσολίδου
ΕΠΙΤΕΛΗΣ ΥΠΕΠΑ/ΟΙΚ

