



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΡ2ΝΩ9Ο-703

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2022
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	1.782
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	5/10/2022

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ)" ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. πρωτ. 14763/28-3-2022 (22ΣΥΜΝ010272670) ποσού 27.000,00€		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝ.ΑΝΤΩΝΗΣ	Α.Φ.Μ.:	064261606
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά	(αριθμητικά)	22.159,57
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	21.612,68

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	22.159,57
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	22.159,57
ΣΥΝΟΛΑ	22.159,57

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7321.028	Συντήρηση και αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Θεάτρου άλσους Παπάγου "Μελίνα Μερκούρη"	22.159,57

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά	22.159,57
--------------------	--	-----------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργοδότη		
1	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	1	21/09/2022	22.159,57	1	Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06%	10,72
2	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,06
3	1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ				3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
4	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΥΔ ΦΠΑ				4	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 3%	535,79
5	1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ αρ. πρωτ. 44394/2-9-22					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	0,32
6	ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ (ΑΑΥ 881/2021					ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
7	Υ.Σ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		546,89
8	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 10%				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		21.612,68
9	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ αρ. 135/2021						
10	ΑΟΕ 153/2021 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ						
11	ΑΔΣ 111/2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΛ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ						
12	ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ αρ. πρωτ. 872/10-9-21 (ΑΑΥ 881/2021)						
13	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ αρ. πρωτ. 45842/31-12-21						
14	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αρ. πρωτ. 44709/23-12-2021						
15	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ						
16	ΔΙΚ/ΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ						
17	ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ αρ. πρωτ. 7777/15-2-2022 (ΑΑΥ 317/22)						
18	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ αρ. πρωτ. 11922/10-3-2022						
19	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ αρ. πρωτ. 12180/10-3-2022						
20	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αρ. 13041/15-3-22						
21	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. πρωτ. 14763/28-3-2022 (22ΣΥΜΝ010272670)						
22	ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ						
23	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ αρ. πρωτ. 33854/11-7-2022						

Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR1701715960006596118107235

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (21.612,68)

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σοφία Κελεσίδου

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝ.ΑΝΤΩΝΗΣ με Α.Δ.Τ..... έλαβα είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (21.612,68), Αρ.Πληρωμής

ΒΕΡΟΙΑ,_____/_____/_____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ