

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 801 – 5282
Φ.917/80/68137
Σ.4823
Αθήνα, 02 Ιουλ 24
Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (όπως ισχύει)
β. Ν.4700/29 Ιουν 2020 (ΦΕΚ 127 Α)
γ. Φ.917/109/55714/Σ.5938/01 Σεπ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑ: 631Υ6-ΑΛ0)
δ. Φ.917.16/120/890/Σ.388/30 Μαΐ 24/736 ΔΣΕ/Τ.Κ.
ε. Το υπ' αριθμ. 3–2/20 Ιουν 24/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Έχοντας υπόψη τα (γ) έως (ε) σχετικά, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αποθήκης στην Περιοχή ΚΑΡΤΕΡΟΥ», καθώς και τα άρθρα 156 και 324 των (α) και (β) όμοιων αντίστοιχα,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τις νέες τιμές (ΝΤ) μονάδας των νέων εργασιών, όπως ΝΤ1 ~ ΝΤ16 του 1^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).

β. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), δηλαδή:

(1) Την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης, επιπλέον δαπάνης εργασιών 29.615,53€, χωρίς υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης, ποσού 284.364,22 € με ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

(2) Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση νέας σύμβασης, που ανέρχεται, στις 71.546,55€, περιλαμβανομένου του κονδυλίου των απρόβλεπτων και του ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, καθόσον:

(α) Δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

(β) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

(3) Οι εν λόγω συμπληρωματικές εργασίες εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ.5 του άρθρου 324 του (β) σχετικού και επομένως δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος.

γ. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 60 εργάσιμες και μη ημέρες, με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

2. Κατόπιν των παραπάνω, να υπογράψετε συμφωνητικό [(1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου (1η ΣΣΕ)] με τον ανάδοχο για το αντικείμενο που ανατίθεται. Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (2.885,00€).

3. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (ε) σχετικού.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Χειριστής θέματος, Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675282 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5282, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου
Διοικητής

Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 2 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-