

ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καλαμάτα 21 - 06 - 2023

Αριθ. Πρωτ.: 211964

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ: : Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»,
Προϋπολογισμού: 99.839,46 €, Αναδόχου: ΓΛΕΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων».
2. Το Π.Δ. 334/2000 με το οποίο προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα με την οδηγία 93/97/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την 97/52 οδηγία της Ε.Ο.Κ.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010).
4. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ/224/Α/27-12-2010).
5. Την με ΑΠ 277534/11-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΓ8Λ1-ΑΞΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Τοποθέτηση Προϊστάμενων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων κατά Γενική Διεύθυνση καθώς και του προσωπικού κατά Δ/ση και Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου».
6. Ότι η δημοπρασία του έργου, έγινε στις 8-11-2021 και μειοδότης αναδείχθηκε ο ΓΛΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 5,99% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης και τα πρακτικά εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 318/14-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
7. Το από 30-03-2022 συμφωνητικό για το ποσό των 93.861,35 € μαζί με το Φ.Π.Α

ΑΔΑ:

8. Την από 19-06-2023 εισήγηση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Έργων για έγκριση του 3ου ΑΠΕ.
9. Την προθεσμία του έργου που λήγει την 30-06-2023 και εγκρίθηκε με το Απόσπασμα της πράξεως 14/2023 , Αριθμός Απόφασης 354 , (28-03-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΝΚ87Λ1-ΕΥΣ).
10. Το γεγονός ότι στον παρόντα 3ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση επί ελασσον δαπανών και σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/08 δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του ιδίου ως ανωτέρου έργου, που είναι συνολικής δαπάνης 93.861,34€ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 46.897,04€ και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 140.758,38€ (μαζί με το Φ.Π.Α.).

Ο Διευθυντής Τ.Ε./ Π.Ε Μεσσηνίας

Κοινοποίηση:

1. Τ.Σ.Ε.
2. Ανάδοχο
3. Φ.Ε.

**Παναγιώτης Γιαννακάς
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β**