

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσα : 30-01-2020
Αριθ. Πρωτ.: 22907/392
ΑΔΑ:

Ταχ. Διευθ. : Γιδογιάννου 31
Πόλη : Άμφισσα
Ταχ. Κώδικας : 331 00
Τηλέφωνο : 2265350561
TELEFAX : 2265350565
Πληροφορίες : Ε. Πολυζώη
Email: e.polizoi@fokida.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ (σε ισοζύγιο) του έργου:
«Αποκατάσταση Συρματοκιβωτιών στον Χειμαρρο Τολοφώνας Β' Φάση »
Αναδόχου: «ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»**

Η Προϊστάμενη Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φωκίδας έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α' 7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τεύχος Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133-Α) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
4. Την με αριθμό 676/19-01-2011 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τοποθέτηση προϊσταμένων τμημάτων περιφερειακής ενότητας Φωκίδας
5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και κάθε σχετική με τα δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
6. Την 333/31-10-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Θέμα 22^ο, ΑΔΑ: 69ΤΙ7ΛΗ-1ΧΝ) απόφαση έγκρισης πινάκων υποέργων του ενάρθρου 2016ΕΠ56600000 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 566.
7. Την υπ. αριθμ. με 18666/413 (ΑΔΑ: 6ΗΘΑ7ΛΗ-37Η) απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας .
8. Την υπ. αριθμ. 1258/2019 (πρακτικό 23/26-06-2019, Θέμα 11^ο, ΑΔΑ: Ψ5Λ67ΛΗ-ΝΡΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 23-04-2019, υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΨΙΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.» , που αναδείχθηκε Ανάδοχος, **με μέση τεκμαρτή έκπτωση 67,02%.**
9. Στις 27/09/2019 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικής συμβατικής δαπάνης 75.859,59 με ΦΠΑ μεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του αναδόχου «ΨΙΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με προθεσμία περαίωσης εργασιών μέχρι τις 27-12-2019.
10. Την από 29-01-2020 αιτιολογική έκθεση του Αναπληρωτή Πρ/νου Τ.Δ.Π. σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ποσού **75.859,59€ με το Φ.Π.Α**
11. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος υπογράφει ανεπιφύλακτα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

12. Το γεγονός ότι δεν γίνεται χρήση επί έλλασον δαπανών και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων

13. Το γεγονός ότι ο 1ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 20/26-07-06 εγκύκλιο στη χρήση των επί έλλασον δαπανών (Δ17γ/03/114/ΦΝ 443)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (σε ισοζύγιο) του έργου: «**Αποκατάσταση Συρματοκιβωτίων στον Χειμαρρο Τολοφώνας Β' Φάση**» που κλείνει στο ποσό των **75.859,59€ με το Φ.Π.Α** (εκ των οποίων: 51.824,15€ για εργασίες, 9.328,35€ για Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, 0,00€ για απρόβλεπτα, 24,59€ για αναθεώρηση και 14.682,50€ για Φ.Π.Α 24%) δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Συνημμένα

1. Αιτιολογική Έκθεση ΤΔΠ
2. 1^{ος} ΑΠΕ

Η Προϊστάμενη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας

Ελένη Πολυζώη
Αρχ. Μηχανικός Α' Βαθμός

Η συντάξασα

Μαριελλα Καστιλια
Αρχιτέκτων Μηχ. Αβ

Ε.Δ.

1. Χρον. Αρχείο
2. Προϊστάμενος (Ε. Πολυζώη)
3. Φ.Ε. (Μ. Καστιλια)
4. Τ.Δ.Π (Α. Κουτσού)

Κοιν. ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ