



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έδρα: Σίγρι Λέσβου – 811 03

Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης:
8ης Νοεμβρίου 17 – 811 31 Μυτιλήνη
Τηλ.-fax : 22510-47033
22530-54434

E – mail: lesvospf@otenet.gr

Μυτιλήνη 11/8/2021

Αρ. Πρωτ.: 1332

1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΠΡΑΞΗ: Ενεργειακή Αναβάθμιση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού στην αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού στην αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
ΠΟΣΟ: € 40.365,00 με ΦΠΑ 17%

ΣΧΕΤ.:

1. Την με αρ. πρωτ. : 1878/31-08-2018 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου **ένταξης** της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5029305 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
2. Τον με αρ. πρωτ.: 210/09-02-2021 διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του Υποέργου 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού στην αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου»
3. την κατακύρωση του παραπάνω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση με διακριτό τίτλο «ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε.» με την αριθ. 9.1/269/26.04.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
4. Την από 21-05-2021 Σύμβαση Κατασκευής Έργου με αρ. πρωτοκόλλου 726/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΨΘ469ΗΤ5-51Λ), (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008645401) .
5. Την με αριθμό 10.1/272/24.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου έγκριση της τροποποίησης της 726/21-05-2021 Σύμβασης και εξουσιοδότησης του διευθυντή του Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ. για την ομαλή εκτέλεση της Σύμβασης.

6. Την από οικ2048/10.08.2021 Έγκριση του σχεδίου της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης της 726/21-05-2021 σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την από 21-05-2021 Σύμβαση με αρ. πρωτοκόλλου 726/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΨΘ469ΗΤ5-51Λ), (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008645401) που αφορά στην εκτέλεση του Υποέργου 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού στην αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου», ως προς το άρθρο 20 ως προς την προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου που εφεξής γίνεται ως εξής:

Η προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας, αρχίζει από την Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί 3 μήνες και 42 ημέρες. Αρχίζει δηλαδή την 21/05/2021 και τελειώνει την 01/10/2021. Η τελευταία ημερομηνία 01/10/2021 θεωρείται ως η συμβατική ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των Παραδοτέων της Προμήθειας.

Ο Διευθυντής του Μουσείου

Δρ. Νικόλαος Κ. Ζούρος
Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου