



ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 28.11.2022

Αρ. Πρωτ: 10365

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες
Από: κ. Αυγουστίνο Σγουράκη, Συντονιστή Διευθυντή Τεχνικών Δραστηριοτήτων
κ. Φώτη Κυριακόπουλο, Προϊστάμενος Δ/σης Έργων Περιφέρειας ΔΜ & ΣΤΕ
Κοιν: κ. Μάριο Τσάκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο,
κ. Κ. Διονυσόπουλο, Συντονιστή Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σύμβαση: 515

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Εταιριών INTRAKAT – ΕΡΓΩ ΑΤΕ – ΛΑΜΙΑ

Θέμα: **Εξόφληση Τιμολογίου 6^{ης} Πιστοποίησης**

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Σας υποβάλουμε συνημμένο τιμολόγιο της Κοινοπραξίας INTRAKAT – ΕΡΓΩ ΑΤΕ – ΛΑΜΙΑ, Αναδόχου του έργου της Λαμίας που εκδόθηκε με Αρ. : 000007/28.11.2022 και αφορά στην πληρωμή της 6^{ης} πιστοποίησης [Αναθεώρηση Τιμών].

Τα WBS αναλύονται στη συνημμένη Πιστοποίηση

Συνημμένα: 1. Τιμολόγιο 000007/28.11.2022
2. 6^η Πιστοποίηση

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό, πλέον Φ.Π.Α. : 115.063,60 €

Εισηγητής	Συντονιστής Διευθυντής Τεχνικών Δραστηριοτήτων	Διευθύνων Σύμβουλος
Φώτης Κυριακόπουλος Ημερ: 28.11.2022	Αυγουστίνος Σγουράκης Ημερ: 28.11.2022	Δρ. Μάριος Τσάκας Ημερ: 28.11.2022