



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Αρ.Αποφ. 800/2025
Αρ.Πρωτ.: 29584/31.12.2025

Θέμα : Τροποποίηση της αριθμ. 21658/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017591420) σύμβασης με θέμα: «ΑΜ 1/2025 Καθαρισμός κτιρίων μετά από αυτοψίες Υγειονομικού Ελέγχου, Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού».

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπ' όψη:

- 1.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α'147) *“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικά το άρθρο 217 παρ.2 του ν.4412/16 και το άρθρο 206 παρ.1γ*
- 2.Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α'133) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ *“Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]”.*
- 3.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α'87) *“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”*
- 4.Την παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α'114) *“Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.*
5. Το άρθρο 209 παρ.9 ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του ν.5027/23
6. Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 20541_04.03.2024
- 7.Την υπ' αριθμό 15/2025 (ΑΔΑ: 9827Ω62-Α7Γ) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Νταούτη
- 8.Την ανάγκη του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού όπως αποτυπώνεται στην υπ' αριθμό ΑΜ 1/2025 Μελέτη για την υλοποίηση της σύμβασης με περιγραφή «ΑΜ 1/2025 Καθαρισμός κτιρίων μετά από αυτοψίες Υγειονομικού Ελέγχου, Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού» και προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.(37.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%)
9. Την υπ' αριθμό 475/2025 απόφαση Δημάρχου περί κατακύρωσης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25AWRD017357859)
- 10.Την υπ' αριθμό 21658/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017591420) σύμβαση.
- 11.Το με αρ.πρωτ. 24928/03.11.2025 αίτημα του οικονομικού φορέα/αναδόχου ΚΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για χορήγηση παράτασης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
12. Το με αρ.πρωτ. 25425/07.11.2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος
13. Το γεγονός ότι η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. (παρ.2 άρθρου 217 ν. 4412/16 που αφορά Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας)
14. Την ΑΑΥ 876/25 (ΑΔΑΜ: 25REQ018282353 και ΑΔΑ: Ψ6Θ4Ω62-ΦΙΗ)

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της 21658/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017591420) σύμβασης με θέμα: «ΑΜ 1/2025 Καθαρισμός κτιρίων μετά από αυτοψίες Υγειονομικού Ελέγχου, Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού» ως προς τη διάρκειά της στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου

Ενώ η αρχική διάρκεια της ως άνω σύμβασης οριζόταν η 31/12/2025 τροποποιούμε τη διάρκειά της μετά το αίτημα από τον ανάδοχο για τη διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας και πλέον η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται έως και 18/2/2026.

κ.α.α

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΟΥΤΗΣ