



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	25ος Λογαριασμος-πιστοποίηση έργου : "Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου" Βάσει της 471/2018 σύμφωνης Πράξης Ε Κλιμακίου Ελεγκτ.Συνεδρίου (Ιδιοι πόροι).	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7323.626	61.691,86	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	Το υπ' αριθμ. 120102 /2022 Εγγραφο Δ/σης αποστολής δικαιολογητικών ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 895-25/11/2022 Η υπ αριθμ. Α-2176 /2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης , δέσμευσης και δ.π., βάσει της 86247/5-9-2019 Απόφασης Δημάρχου 25η Εντολή πληρωμής-25η Πιστοποίηση-25η Συνοπτική επιμέτρηση Πίνακας Υπολογισμού Αναθεώρησης Β-Γ-Δ τρίμηνο 2021 Πίνακας Υπολογισμού Αναθεώρησης Β τρίμηνο 2022 Απόφαση αρ. Πρωτ. 110083 /2022 Μείωσης εγγύησης με τον 25ο ΕΑΕ Λοιπά δικαιολογητικά στο 1ο ΧΕΠ 1406 Β/2018 και στα ΧΕΠ 2410 Γ/2021, 1162 Γ/2022 (5) Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ. - Ασφαλιστική ενημερότητα Εγγραφο μη εκχώρησης λογ/σμού- Βεβαίωση μη οφειλής έργου
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	29,85	
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	0,90	
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,18	
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	1.492,55	
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
		Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό
		895 25/11/2022 49.751,50 11.940,36 61.691,86
		Σύνολα 49.751,50 11.940,36 61.691,86

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.523,48
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	60.168,38

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εξήντα Μια Χιλ. Εξακόσια Ενενήντα Ενα κόμμα Ογδόντα Εξι (61.691,86) ευρώ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2/12/2022

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ