



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ.: 314

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	6η Εντολή πληρωμής του έργου "Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη-Δρυόπιδος" (1η Συμπλ.Σύμβαση 16564/07.08.2020)			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΚΟΡΑΛΛΗΣ			
Α.Φ.Μ.:	067894544	Α.Ο.Υ.:	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:				(αριθμητικά) 4.393,67
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.:				(αριθμητικά) 1.054,48
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά			(αριθμητικά) 5.448,15
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	(ολογράφως) εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά			(αριθμητικά) 186,95
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) πέντε χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά			(αριθμητικά) 5.309,53

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	5.448,15
Αναδρομικά Έσοδα για επενδύσεις -έργα (Ν.3756/09 αρθ.2	5.448,15
ΣΥΝΟΛΑ	5.448,15

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7323.0034	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χ.Τρικούπη - Δρυόπιδος) (ΥΠΕΣΔΔΑ)	5.448,15

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά **5.448,15**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές				Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία	Καθαρό	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
			Εκδ.					
1	Κατάσταση πληρωμής					1	ΕΜΠ	21,97
2	Βεβαίωση ΚΑ του ΚΑ 30-7323.0034					2	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3%	131,81
3	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 30-7323.0034	95	12/05/2021	4.393,67	5.448,15	3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΛΑΔΗΣΥ	0,09
4	Α.Α.Υ. ΑΑΥ/68					4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΕΛΑΔΗΣΥ	0,02
5	Τιμολόγιο					5	ΥΠΕΡ ΕΛΑΔΗΣΥ (Ταμείο)	3,08
6	Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα					6	ΥΠΕΡ ΑΕΙΠΠ 0,06%	2,64
7	Βεβαίωση μη οφειλής (αρ.πρωτ.17/28-4-21)					7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΙΠΠ 3%	0,08
8	Αποδεικτικά πληρωμής κρατήσεων					8	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΑΕΙΠΠ	0,02
9	Υπεύθυνη Δήλωση απόδοσης Φ.Π.Α					9	ΥΠΕΡ ΕΣΗΔΗΣ	0,88
10	Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εκχώρησης λογαριασμού					10	Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	26,36
11	Διαβιβαστικό 6ης Εντολής Πληρωμής (αρ. πρωτ. 9242/20-4-21)					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		186,95
12	6η Πιστοποίηση, 6η Εντολή Πληρωμής, Συνοπτικός & Αναλυτικός Πίνακας					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ :		48,33
13	6η Συνοπτική Επιμέτρηση & 6η Αναλυτική Επιμέτρηση					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		138,62
14	Απόφαση για 5η μείωση εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων του έργου (αρ.πρωτ. 9162/19-4-2021)							
15	5ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών							
16	Σχετ. στο ΑΧΕΠ 32/19							

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
πέντε χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (5.309,53)

ΕΞΩΦΛΗΘΗΛ.....Λ.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ