

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2021

Χ.Ε.Π.: 02608

Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:	1.339,20	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
----------------------	----------	---------------------

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Σ.Λ.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ : 800935434

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Κ.Γ.Λ.	Ποσό
Εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ Σοφικού [Α.Μ. 51/2017] σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 7466/20 σύμβαση ποσού 268403,89€ (πλέον Φ.Π.Α) [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ,ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ].	64.7333.0004	60.00.00.0000	1.339,20

Σύνολο Εντάλματος: 1.339,20

Συνημμένα	Τιμολόγια	Κρατήσεις
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αρ.Παρ.: ΤΙΜ.ΕΡΓΩΝ36 (ΔΣΕ: 5194) - 10/12/2021 ΑΑΥ 155/21 [ΑΔΑ ΩΘΓΩΛ7-ΒΑΡ] 5ος ΛΟΓ/ΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ Α.Ο.Ε 24/269/2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ [ΑΔΑ 65ΔΗΩΛ7-ΠΣΣ] ΣΧΕΤ.ΧΕΠ 662/2021	36 - 10/12/2021 1.339,20	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ 43,19 ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% 6,48 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% 0,16 ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% 0,06% υπέρ ΑΕΕΠ 0,65 Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ 0,02 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,76 Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02 ΠΟΜΗΤΕΔΥ 0,0025 2,70 ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 32,40 3%

Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων: 43,19

Καθαρό στο Δικαιούχο: 1.296,01

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
χίλια τριακόσια τριάντα εννιά Ευρώ και είκοσι Λεπτά(1.339,20)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 16/12/2021

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ