



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Πληροφορίες : Α. Μαύρου
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδ. : 67100
Τηλέφωνο : 25413-50333
FAX : 25413-50352
Email: amavrou@xanthi.gr

ΞΑΝΘΗ, 14 -09-2016
Αρ. Πρωτ.:110181 /Ξ-ΔΤΕ-3712

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. Τσετινέ 7
69100 Κομοτηνή

ΚΟΙΝ: ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Σαρανταπόρου 27, 67133
ΞΑΝΘΗ

ΘΕΜΑ: Αποστολή 4^{ης} πιστοποίησης και εντολής πληρωμής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» υποέργο «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2015» αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΚΑΕ
2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031

Σας αποστέλλουμε εις διπλούν την 4^η πιστοποίηση και 4^η εντολή πληρωμής του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης **49.076,83 €** (σαράντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά), εκ των οποίων για εργασίες **39.578,09 €** (τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εννιά λεπτά) και για Φ.Π.Α **9.498,74 €** (εννέα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά).

Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε, στη ΣΑΕΠ 031 με ΚΑΕ:2013ΕΠ03100002. Παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος και επιταγής για την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Συνημμένα

- Ως πίνακα

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελος έργου (5.1.2335)

Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ξάνθης-ΠΑΜΘ

Λάμπρου Χρυσάνα
Πολιτικός Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» υποέργο
«Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2015»

ΠΙΝΑΚΑΣ Συνημμένων 4^{ΟΥ} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1. Πρωτότυπο: 6ο Π.Π.Α.Ε. και απόφαση υπ'αριθ. 86791/Ξ-ΔΤΕ-2833/22-08-2016 έγκρισης των αναλυτικών επιμετρήσεων του 6ου Π.Π.Α.Ε.
2. Πρωτότυπη: 4η Πιστοποίηση και 4η εντολή πληρωμής (εις διπλούν).
3. Πρωτότυπη: Η υπ'αριθ. 114982/Ξ-ΔΤΕ-3889/09-09-2016 Βεβαίωση μη εκχώρησης
4. Υπεύθυνη δήλωση μη εκχώρησης αναδόχου.
5. Αίτημα προς την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ για έκδοση απόφασης διάθεσης πίστωσης 4^{ου} λογαριασμού (αρ.πρωτ. 117047/Ξ-ΔΤΕ-3966/13-9-2016)
6. Η υπ' αρ. πρωτ. 110177/Ξ-ΔΤΕ-3711/5-9-2016 4^η απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων του έργου.
7. Πρωτότυπο: 4^{ος} Ειδικός Απολογισμός Δαπάνης Εκτελεσθεισών Εργασιών του έργου.