

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου

Ταχ. Κωδ. : 21100

Πληρ. : Σπ. Μητροβγένης

Τηλ. : 2752 360 437

Ναύπλιο, 18 - 12 - 2019

Αρ. Πρωτ: 289605/45931

Π Ρ Ο Σ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Λυκούργου 5
22100, ΤΡΙΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 9ης Πιστοποίησης και 9ης Εντολής Πληρωμής του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» Υποέργο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ»,
Πρ/σμού: 950.000,00€, Αναδόχου: ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ με ΑΦΜ 999740463, ΔΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σχετ.: 1. Η από 24-10-2019 αίτηση του Αναδόχου
2. Η από 27-10-2017 Σύμβαση Κατασκευής

Σας στέλνουμε την 9η Πιστοποίηση και την 9η Εντολή Πληρωμής του έργου του
θέματος,

για εργασίες	:	27.624,81 ευρώ
για Φ.Π.Α. 24%	:	<u>6.629,95 ευρώ</u>
Αθροισμα	:	34.254,76 ευρώ

όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή
του δικαιούχου μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και κρατήσεων.

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.

Κων/να Καχριμάνη
Μηχ/γος Μηχ. Α΄ β.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1.9^{ος} Λογαριασμός
2. Απόφαση Έγκρισης 9^{ου} Επιμ. Πίνακα
- 3.5^η Απόφαση Μείωσης Κρατήσεων
4. Η αριθμ. 344960/54748/17-12-2019 Απόφαση Περικοπής Αμοιβής
5. Αποφάσεις Παράτασης Προθεσμίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1.-Ανάδοχο του έργου
2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Αναπτ. Προγραμματισμού
Μαρινάλου & Σέκερη 37
22100-Τρίπολη

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. (ΦΕ): 4.1.1/389