



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χίος 22-12-2021
Αριθ. Πρωτ. : 62050

Ταχ. Δ/ση : Κυπρου 2 Χίος
Τ.Κ. : 82132 Χίος
Πληροφορίες : Απ.Φλιούκας
Τηλέφωνο : 2271043333
FAX : 2271044277
E mail : Pvaddasx@otenet.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου:
«ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΙΑΝΝΑΚΗ" Τ.Κ.
ΒΙΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ», προϋπολογισμού 52.000,00 €

Ο υπογράφων Φλιούκας Απόστολος Δασοπόνος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ/σης Δασών Χίου, έχοντας υπόψη:

- 1) Την μελέτη του έργου «ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΙΑΝΝΑΚΗ" Τ.Κ. ΒΙΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 23939/18-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ11ΟΡ1Ι-ΠΒ2) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.
- 2) Την υπ' αριθ. 30284/25-6-2021 (ΑΔΑ: 67ΑΦΟΡ1Ι-52Χ) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη κατασκευή του έργου.
- 3) Την υπ' αριθ. 30284/25-06-2021 απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και η Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΙΑΝΝΑΚΗ" Τ.Κ. ΒΙΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: 21PROC008817333 2021-06-25) – (ΑΔΑ: 67ΑΦΟΡ1Ι-52Χ).
- 4) Την αρ 38260/11-08-2021 απόφαση της Δ/σης Δασών με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε στις 19-7-2021 και κατακυρώθηκε στον ανάδοχο Σάββα Καζαντσόγλου κάτοικο Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
- 5) Την από 13-09-2021 σύμβαση μεταξύ του Διευθυντή Δασών Κων/νου Μπέλλα και του αναδόχου Σάββα Καζαντσόγλου με την οποία ανατέθηκαν στον δεύτερο, οι εργασίες που προβλέπονται στην μελέτη του έργου.
- 6) Την υπ αριθ. 62036/22-12-2021 αναφορά του επιβλέποντα Δασοπόνου.

Βεβαιώνω

Ότι οι εργασίες του έργου «ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΙΑΝΝΑΚΗ" Τ.Κ. ΒΙΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ», προϋπολογισμού 52.000,00 € έγιναν σύμφωνα με τους όρους του από 13-09-2021

συμφωνητικού και της από 30284/25-6-2021 διακήρυξης του ανωτέρω έργου και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και ολοκληρώθηκαν την **13-12-2021**.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 13
ΤΚ 64012

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α

2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΦΛΙΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ