



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Α.Φ.Μ. : 099573325

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 358

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2025

ΣΕΙΡΑ : Α

ΑΔΑ :

Ανάλυση Χρηματοδότησης

<u>Περιγραφή</u>	<u>Ποσό</u>
ΤΑΚΤΙΚΑ	2.732,55
ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)	2.732,55
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.010,97
ΔΕΗ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	2.010,97

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Κ.Α. 15-7326.007	ευρώ	4.743,52
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	4.743,52

Στον Δικαιούχο ευρώ 4.628,76

Εντέλλεται η πληρωμή ευρώ τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (4.743,52) στο δικαιούχο ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΗΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ" ΔΕΣΚΑΤΗ 6/6/2025

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΥΡΑΤΣΩ

ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατάσταση πληρωμής (1)
Βεβαίωση ΚΑ για Επίτροπο - Μαζική
Εκτύπωση (1)
Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης - Μαζική
Εκτύπωση (1)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/80
Απόφαση ΔΕ 85/2025 περί αποδοχής
χρηματοδότησης από τη ΔΕΠ
Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα
Βεβαίωση ΙΚΑ-ΔΟΥ
Αποδεικτικά κρατήσεων
2ος Λογαριασμός- επιμετρήσεις-πίνακας
αναθεωρήσεων
Απ. Δ.Σ. 180/2023 περί παράτασης εκτέλεσης
του έργου
Υ.Δ. περί μη ενεχυρίασης του λογαριασμού
Πίνακας υπολογισμού αναθεωρήσεων
Λοιπά δικαιολογητικά στο ΧΕΠ Α/70/2024
Βεβαίωση περαίωσης εργασιών και αναφορά
επιβλέποντος

Κρατήσεις	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	ευρώ	114,76
Σύνολο Κρατήσεων		ευρώ	114,76

ΕΞΟΦΛΗΘΗ
και εκδόθηκε η αριθ. επιταγή
Δεσκάτη
Ο Ταμίας

.....

ΑΔΑ: 42Β3Κ29Υ-10Λ		
Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό
0000032	28/06/2024	4.743,52