



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Σουλίου

ΑΔΑ: Ψ2Γ8Ω1Α-2Τ3

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2023
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	542
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	3/8/2023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	6η Εντολή Πληρωμής για το έργο "ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε	Α.Φ.Μ.:	099783943
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά	(αριθμητικά)	98.765,21
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και δεκαέξι λεπτά	(αριθμητικά)	96.150,16

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	98.765,21
" Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, π	98.765,21
ΣΥΝΟΛΑ	98.765,21

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
61-7341.001	Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ)	98.765,21

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 98.765,21

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Α/Α	Κράτηση	Ποσό
1	Κατάσταση Πληρωμής	30	01/08/2023	103.578,80	1	Χαρτόσημο ΑΕΠΠ	1,50
2	Κατάσταση Κρατήσεων	30	01/08/2023	-4.594,22	2	Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣ	1,75
3	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης του ΚΑ 61-7341.001	30	01/08/2023	-219,37	3	ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣ	0,35
4	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 61-7341.001				4	ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ	0,30
5	Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (Συνημμένο ΧΕΠ)				5	Ε.Α.Α.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.0,07%(155/540127-55 ΕΤΕ)	58,47
6	6ος Λογαριασμός - Πιστοποίηση				6	Υπέρ ΑΕΠΠ	50,12
7	Λοιπά δικαιολογητικά στο Α176/2023 ΧΕΠ				7	Φόρος 3%	2.502,56
8	Παραστατικά στοιχεία						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		2.615,05
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		96.150,16

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (96.150,16)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εξοφλήθη

Ο ΛΑΒΩΝ

ΔΙΑΚΟΥ ΖΩΪΤΣΑ

...../...../20...