

**ΠΡΟΣ:** - Ανδρέας Δ. Μιχάλοβιτς  
 Πανδοσίας 46 ΑΘΗΝΑ 11142  
 Email: dpapa12@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-  
 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)  
 ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)  
 Τηλέφ.: 2106551489  
 Φ. 917.252305/14/326766  
 Σ.345

**ΚΟΙΝ.:** ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκρισης του 9ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:  
 <<Επισκευή Κτιρίου ΝΑΤΟ/FORACS Μαραθίου-Κατασκευή Νέου Κτιρίου  
 και 7 Βοηθητικών Κτισμάτων σε Μαραθί και Δρέπανο στο ΝΚ>>  
 ( CPV: 45216200-6 )**

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 26-02-2025 σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση "Ανδρέας Δ. Μιχάλοβιτς", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού ευρώ

1.389.496,16

Ότι η συμβατική δαπάνη μετεβλήθη με προηγούμενους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες/Σ.Σ. κατά ευρώ

694.351,24

οπότε η νέα συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ:

2.083.847,40

β. Οτι η ως άνω νέα συμβατική δαπάνη μετεβλήθη περαιτέρω:

(1) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Αναθεωρήσεων κατά ευρώ:

81.993,29

(2) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Ισοτιμιών κατά ευρώ:

0,00

(3) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις ΦΠΑ κατά ευρώ:

0,00

(4) Με προηγούμενες διάφορες εγκεκριμένες αποφάσεις κατά ευρώ:

0,00

οπότε η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ:

2.165.840,69

γ. Τον υποβληθέντα 9ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ως άνω έργου, όπως έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία χωρίς μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου

0,00

δ. Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων ΓΕΝ με την 46η Πράξη της 5ης/2026 από 17-07-2026 συνεδριάσεώς του υπέρ της εγκρίσεως των ως άνω στοιχείων, όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία.

ε. Τον ν.4412/16, άρθρο 156 (Α'147) όπως ισχύει.

στ. Την υπ'αριθμ.Φ.800/133/134893 Απόφαση (ΦΕΚ Β'2300/3-12-2007) "περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές" (Β'200).

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι**

Η έγκριση του υποβληθέντα 9ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των εργασιών "Επισκευή Κτιρίου NATO/FORACS Μαραθίου-Κατασκευή Νέου Κτιρίου και 7 Βοηθητικών Κτισμάτων σε Μαραθί και Δρέπανο στο ΝΚ", εργολαβίας "Ανδρέας Δ. Μιχάλοβιτς" (ΑΦΜ: 015203033 ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ), χωρίς μεταβολή του ποσού της εγκεκριμένης δαπάνης, αλλά με απορρόφηση εκ του συνολικού ποσού των απροβλέπτων δαπανών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (30.467,65€) του ποσού των 1.411,79€ (οπότε παραμένει ποσό απροβλέπτων 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 29.055,86€).

Χολαργός 24 Ιουλίου 2026

ΜΠΥ Α' ΠΕ-ΜΗΧ.Ολυμπία Δημητρίου  
Διευθύντρια Γ4

Ακριβές Αντίγραφο

Σημαιοφόρος (ΤΥ) Ναυσικά Λότσου ΠΝ  
Επιτελής ΓΕΝ/Γ4-Ι