

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (Π.Σ.)
των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016
και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
(όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)

μεταξύ των:

Ο.Τ.Α. Β' βαθμού
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»,

Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

&

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

για την πράξη

" ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ "

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Στην Τρίπολη, σήμερα, 10-06-2024, ημέρα Δευτέρα:

1. Η **Περιφέρεια Πελοποννήσου**, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22131, με Α.Φ.Μ. 998037420 – Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας κ. Κωνσταντίνο Μανδρώνη,
2. Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «**ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.**», η οποία εδρεύει στην Τρίπολη, Ναυπλίου αριθ. 27, Τρίπολη 22132 με Α.Φ.Μ: 801687456, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Θεόδωρο Κουνναδέα,
3. Το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου**, που εδρεύει στην Τρίπολη, Λυκούργου αριθ. 5, Τ.Κ. 22132 με Α.Φ.Μ. 090224667, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Πτωχό.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 15-07-2022 Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ".
2. Το υπ' αριθμ. 3/09-10-2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή αποφάσισε την επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 30-05-2024 (παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σε ποσοστό = 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας).
3. Το υπ' αριθμ. 4/13-05-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή συμφωνεί με την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-12-2024.
4. Την υπ' αρ. 477/21-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΚ97Λ1-ΦΚ3) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου περί έγκρισης παράτασης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» έως την 31-12-2024.
5. Το υπ' αριθμ. 11/20-05-2024 (Θέμα 3ο) πρακτικό του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» περί έγκρισης παράτασης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» έως την 31-12-2024, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της,

6. Την υπ' αριθμ. 20/17-05-2024 (Θέμα 2^ο Ε.Η.Δ., ΑΔΑ: 6ΑΛ00ΡΡΡ-ΜΨΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου περί έγκρισης παράτασης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» έως την 31-12-2024,

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Τη 1^η τροποποίηση του 5^{ου} άρθρου «Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης» της από 15-07-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ", και ειδικότερα την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-12-2024.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου**

**Για το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΤΩΧΟΣ

**Για την
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.»**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ