

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2018

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠΕ/286

Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :ΤΑΚΤΙΚΑ 987,16						
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 147231 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ. 2610339722 Α.Φ.Μ. 025513878						
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό	
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαιού" Α.Μ 50/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.17998/18 σύμβαση συνολικού ποσού 37897,81 Ε (πλέον ΦΠΑ).			30/7322.0023	15.17.11.0080	987,16	
Σύνολο Εντάλματος					987,16	
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις		
1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ		0 305	17/07/2018	987,16	ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1%	7,96
Α.Ο.Ε 22/261/17[ΑΔΑ ΩΚΛΨΩΛ7-46Υ],23/279/17,31/458/17[ΑΔΑ94Λ3ΩΛ7-ΕΑ0],5/65/18[ΑΔΑ ΩΧΗ8ΩΛ7-ΓΗΓ],11/181/18[ΑΔΑ ΩΒΛ1ΩΛ7-7ΒΗ],ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 98562/18					0,06 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,48
ΑΑΥ 835/17[ΑΔΑ ΩΩ1ΞΩΛ7-ΨΧΦ],ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 794/17,ΑΑΥ 457/18[ΑΔΑ ΩΞΒΣΩΛ7-ΑΦΡ]					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	0,11
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ	0,01
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ					20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,00
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ(ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)					ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	4,78
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	23,88
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%	0,10
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ+ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚ/ΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ					Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,00
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΣΜΕΔΕ Νο e-16640/18					ΥΠΕΡ ΕΣΗΔΗΣ	0,16
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ					ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1%	7,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%	3,98
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ'ΑΡΙΘ.50/17					0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	0,48
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ					Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,01
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ						
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ						
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ 17998/18						
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ						
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νο 305/18						
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ						
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ						
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων					49,91	
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων						
Καθαρό στο Δικαιούχο					937,25	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Εννιακόσια Ογδόντα Επτά ΕΥΡΩ και Δέκα Εξι ΛΕΠΤΑ (987,16)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23/07/2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΟΡΙΝΘΟΣ...../...../.....
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου" Α.Μ 50/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.17998/18 σύμβαση συνολικού ποσού 37897,81 Ε (πλέον ΦΠΑ).
Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην 147231 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΦΜ 025513878

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 305	17/07/2018	Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου" Α.Μ 50/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.17998/18 σύμβαση συνολικού ποσού 37897,81 Ε (πλέον ΦΠΑ).	30 7322.002	796,10	987,16	987,16
			Σύνολα	796,10	987,16	987,16

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου	
ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1%	7,96	Πληρωτέο ποσό	937,25
0,06 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,48	Ποσό Εντάλματος	987,16
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	0,11		
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ	0,01		
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,00		
ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	4,78		
ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	23,88		
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%	0,10		
Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,00		
ΥΠΕΡ ΕΣΗΔΗΣ	0,16		
ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1%	7,96		
ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%	3,98		
0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	0,48		
Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,01		
Σύνολο	49,91		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Εννιακόσια Ογδόντα Επτά ΕΥΡΩ και Δέκα Εξι ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23/07/2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
147231 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		025513878
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.	
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 17	Β' ΠΑΤΡΩΝ	

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 1ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου" Α.Μ 50/2017 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.17998/18 σύμβαση συνολικού ποσού 37897,81 Ε (πλέον ΦΠΑ).	0 305	17/07/2018	987,16	7,96	937,25
				0,48	
				0,11	
				0,01	
				0,00	
				4,78	
				23,88	
				0,10	
				0,00	
				0,16	
				7,96	
				3,98	
				0,48	
				0,01	
	Σύνολο	987,16	49,91		

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23/07/2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7322.0023	30	100.000,00	0,00	100.000,00	987,16	99.012,84

07/08/2018